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Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo 3112/2020
ze dne 24. 9. 2020
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 3“

Smluvní strany

1. Objednatel:
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

se sídlem Vavrečkova 7040

                                             760 01 Zlín

IČ: 00089982

DIČ: CZ00089982

bankovní spojení: č.ú. 4137661/0100 vedený u Komerční banka, a.s., Zlín

Statutární orgán: XXX
                            Osoby oprávněné jednat

                            a) ve věcech smluvních: XXX
                            b) ve věcech technických: XXX
(dále jako „Objednatel“)
2. Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o.
tel.: 577 212 049

se sídlem:
Bartošova 5532
e-mail: info@navlacil.cz

760 01 Zlín

zastoupená:
XXX

zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 


vložka 23287


IČ: 253 01 144


DIČ: CZ25301144


bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín


číslo účtu: XXX
(dále jako „Zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany spolu dne 24. 9. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo 3112/2020 ve znění jejích pozdějších dodatků č. 1 a č. 2 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: Stavební práce - Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., - expozice tragédie na Ploštině (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
1.2 Z důvodů nepředvídatelných překážek v provádění díla, za které zhotovitel neodpovídá, a které zhotovitel nemohl ovlivnit, se smluvní strany dohodly, že se v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, termíny plnění sjednané původní Smlouvou přiměřeně prodlužují. Prodloužení se sjednává zejména z důvodu následného, po uzavření Smlouvy a započetí prací zjištěného, rozporu projektové dokumentace a stavebního povolení. Tento rozpor byl zjištěn po rozebrání svislých konstrukcí budovy č.p. 23 a projednán na kontrolním dni 20. 11. 2020. Následně musela být dokumentace přeprojektována a požádáno o změnu stavby před dokončením, která byla povolena následným rozhodnutím příslušného stavebního úřadu č. 8/2021, jež nabylo právní moci 28. 8. 2021. Z toho důvodu nebylo po celou dobu možné ze strany zhotovitele provádět práce na objektu SO 01. Navíc objekty SO 01 a SO 02 jsou v některých technologiích (slaboproud, měření a regulace) propojeny a nelze jejich funkčnost a kompletnost ověřit odděleně. Ve Smlouvě jsou termíny podmíněny předáním bez vad a nedodělků, což je ale u některých technologií bez dokončení obou shora uvedených objektů nerealizovatelné. Kromě výše uvedeného hlavního důvodu opoždění prací oproti sjednanému harmonogramu nastaly v průběhu realizace stavby z důvodů epidemiologické šíření viru způsobujícího onemocnění Covid-19 další potíže, jejichž následkem došlo k redukci disponibilních lidských zdrojů v odborných profesích a ovlivnění průběhu a návaznosti sjednaných prací. Další dílčí termíny uvedené v odst. 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 a rovněž termín dokončení a předání a převzetí díla uvedený v odst. 4.4 Smlouvy pak navazují na termíny dokončení objektů S0 01 a S0 02.

1.3 Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy (zejména prodloužení příslušných termínů) a to tak, jak je uvedeno v článku III. tohoto dodatku.

Předmět dodatku
.

1.1 Vzhledem k existenci výše uvedených překážek provádění díla se smluvní strany dohodly, že na základě tohoto dodatku se Smlouva v odst. 4.3 a 4.4 včetně jejích pododstavců mění tak, že nově zní takto: 
„4.3. Dílčí  termíny:

3.1.1. Dokončení stavebních prací objektu SO 01 Rekonstrukce a přístavba objektu č. p. 23: 

31. 7. 2022
3.1.2. Dokončení stavebních prací objektu SO 02 Návštěvnické zázemí s depozitárně-expoziční funkcí: 

31. 7. 2022
3.1.3. Dokončení stavebních prací u SO 03 Památník odboje: 
28. 2. 2022

3.1.4. Dokončení stavebních prací SO 05 Zpevněné plochy a komunikace




30. 09. 2022
3.1.5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:

30. 09. 2022

3.1.6. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby:
30. 09. 2022

3.1.7. Dokončení ostatních prací:

30. 09. 2022

4.4 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 30. 09. 2022.“
1.2 Nedílnou součást Smlouvy tvoří Příloha č. 2: harmonogram prací a stavby. Vzhledem k posunu všech termínů plnění se smluvní strany dohodly na změně tohoto harmonogramu prací a stavby. Smluvní strany se tak dohodly, že na základě tohoto dodatku nahrazují původní harmonogram prací a stavby novým harmonogramem prací a stavby, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
1.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 
1.2 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.

1.3 Dodatek č. 3 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek č. 3 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.
1.5 Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

· Příloha č. 1 – Harmonogram prací a stavby.
Ve Zlíně dne 

Ve Zlíně, dne ……………………….

……..………...



za Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 
za Navláčil stavební firma, s.r.o.

             příspěvková organizace


XXX
XXX


…………………………………………



za Navláčil stavební firma, s.r.o.



XXX

Dodatek č. [●] Smlouvy o dílo č. [●] ze dne [●]
[●] - Navláčil stavební firma, s.r.o.

Akce: [●]
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