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DODATEK Č. 1 z 21.12.2021
ke

SMLOUVĚ O DÍLO z 2.7.2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany:

Objednatel  Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace Královéhradeckého kraje zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou
značkou Pr 829

se sídlem  Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
IČO    481 45 122
Zástupce  MUDr. Libor Seneta, ředitel
bankovní spojení                     
číslo účtu                

Osoby či osoba oprávněná za Objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Libor Seneta – ředitel ZZS KHK
e-mail: info@zzskhk.cz  tel.: +420 495755721

Osoby či osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech technických:
                      vedoucí provozního odboru
e-mail:                       , tel.:               

(dále též „oprávnění zástupci Objednatele“)

Zhotovitel:   FW2S, a.s.
se sídlem:  Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
IČO:    28829425
DIČ:    CZ28829425
bankovní spojení:                                                
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Krajského
soudu v Hradci Králové, spisová značka B 3051
Jednající:  Jiří Krejčí, člen představenstva

Osoby či osoba oprávněná za Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Jiří Krejčí, člen představenstva, email:                , tel.: +               

Osoby či osoba oprávněná za Zhotovitele jednat ve věcech technických:
                  ved. divize pěnová SHZ, e-mail:                 , tel.:                 

(dále též „oprávnění zástupci Zhotovitele“)
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IV.  Doba plnění 
 
Text článku 4. se mění následovně: 
 
„Objednatel a zhotovitel konstatovali, že vzhledem k epidemiologické situaci, ve které se ČR nachází 
v době plnění Předmětu smlouvy (díla), není možné, aby termín dokončení a předání díla stanovený 
ve stavebním povolení stavebním úřadem ÚCL spis. zn.: 21/730/0056/LKHH/01/21, č.j. 011733-21-
701 z 29.10.2021, tj. do 31.12.2021, byl dodržen. Z tohoto titulu zhotovitel společně ve shodě s ÚCL 
stanovuje nový termín dokončení a předání díla k 31.1.2022.“ 
 
 

V.  Cena za dílo 
 
Text článku 1. se mění následovně: 
 
„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla: 
 

celkem bez DPH  4,318.182,-- Kč 
DPH 21 %                     906.818,-- Kč 
Celkem včetně DPH                 5,225.000,-- Kč“ 

 
Text článku 3. se mění následovně: 
 
„Sjednaná Cena díla v čl. V odst. 1 smlouvy obsahuje i cenu za zhotovení stavby včetně všech 
činností sjednaných touto smlouvou a tato cena činí: 

celkem bez DPH  3,598.181,- Kč 
DPH 21 %      755.618,- Kč 
Celkem včetně DPH   4,353.799,- Kč“ 

 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
 
Doplňuje se nový článek 14 s následujícím textem:  
 
„Veškerá ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.“ 
 
 

V Hradci Králové dne: …………………………   Ve Vysokém Mýtě dne: ………………………. 

 

 

 

     
MUDr. Libor Seneta, ředitel    Jiří Krejčí, člen představenstva 
_____________________________________  _____________________________________ 

Objednatel      Zhotovitel 
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