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DÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

_,

akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ o DÍLO
„Sýkořice, Zbečno — propojení vodovodu“

uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-473/20-D2
Číslo zakázky: 20100118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 61/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .
Adresa: U vodojemu 3085, 272 0 1  Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednáni: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocnénec pro technické jednáni: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ' EVT Stavby s.r.o.
se s ídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 10842
IČO: 25260766
DIČ: 0225260766
Zastoupeny: Josefem Kuncem, jednatelem

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocnénec pro technická jednání: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé.
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2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací, které byly vyvolány aktuálními zjištěními
během realizace stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně
odůvodnění, je součástí změnových listů č .  5 - 9/2021, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu návaznosti na
investiční akci s názvem „Sýkořice — rekonstrukce vodojemu", jejíž realizace je naplánována na
první polovinu roku 2022 a jejíž dokončení je nezbytné pro dokončení díla „Sýkořice, Zbečno -
propojení vodovod u“.

2.3 Na základě výše uvedeného dochází ke změně v článku 3. „ČAS PLNĚNI" odst. 3.1., který nově
zní takto:

„3.1. Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: 01. 06. 2020
- Dokončení stavby: 30. 06. 2022

- Likvidace zařízení staveniště: do 15  dnů po ukončení prací“

2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto: „ .

Původní celková cena bez DPH 1 4  907 624,01 Kč

Změna ceny dodatkem č .  1 358 933,00 Kč

Změna ceny dodatkem č .  ; 686 072,46_K_č

Celková cena bez DPH 1 5  952 629,47 Kč

DPH 21 % 3 350 052,19 Kč

Cena celkem včetně DPH 19 302 681,66 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č .  R-473I20 (Sýkořice, Zbečno - propojení vodovodu),
uzavřené dne 19. 6. 2020 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-473I20 (Sýkořice, Zbečno - propojeni vodovodu),
uzavřené dne 19. 6. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou smlouvy o dílo č .  R-473I20 (Sýkořlce, Zbečno - propojení vodovodu),
uzavřené dne 19. 6 .  2020.

3.4 Dodatek č .  2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.
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v Kladně dne 15.12. 2021

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno — Mělníll, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V
Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

Ve Svitavách dne i a  '\L 1011

ZHOTOVITEL

EVT Stavby s.r.o.
Josef Kunc. jednatel s lečnosti
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