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Příloha č. 4 – časový harmonogram plnění smlouvy 

Řešení pro „Řízení přístupů“ 

Časový harmonogram plnění smlouvy 
Tabulka níže zachycuje časový harmonogram plnění smlouvy. Uvedeny jsou nejzazší možné termíny 

pro dokončení jednotlivých fází realizačního projektu. 

Implementační práce budou zahájeny nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy. 

Přesný datum a čas dodávky a souvisejících činností Dodavatele bude mezi stranami dohodnut 

nejpozději 21 dnů předem, a to v rámci realizačního projektu. 

Aktivita Termín 

Termín účinnosti smlouvy mezi Zadavatelem a Dodavatelem 
Objednání HW u výrobce. 

T0 

Detailní analýza stávajícího stavu v infrastruktuře Zadavatele 
Návrh topologických změn 

T0 + 20 dnů 

Detailní analýza chráněných aplikací:  
 

 
 

 
Návrh způsobu implementace pro jednotlivé aplikace (aplikační celky) 
 

T0 + 70 dnů 

Vytvoření základní dokumentace T0 + 84 dnů 

Dodávka HW a instalace do prostředí Zadavatele T0 + 86 dnů 

Konfigurace a nastavení v prostředí Zadavatele  
Ladění funkčních nastavení ve spolupráci s vlastníky aplikací ve dvou až třech 
iteračních cyklech 
Provedení akceptačních testů 

T0 + 115 dnů 

Dodání kompletní dokumentace 
Nasazení APM v produkčním režimu 

T0 + 119 dnů 

Podpis akceptačního protokolu, předání díla T0 + 120 dnů 

Požadavky na součinnost 
Nezbytným předpokladem implementace služby APM v souladu s výše uvedeným harmonogramem, 

je dostatečná součinnost ze strany zákazníka, a to zejména: 

o včasné poskytnutí potřebných informací a podkladů 

o zajištění a poskytnutí potřebných lidských zdrojů 

o organizační koordinace na straně Zadavatele a jeho dodavatelů 

o organizační koordinace s jednotlivými členy projektového týmu na straně Zadavatele a jeho 

dodavatelů 

o zajištění konfiguračních oken v souladu s harmonogramem 

o aktivní spolupráce  

Nesplnění výše uvedených požadavků či pozdržení dodání potřebných materiálů může mít negativní 

vliv na úspěšné a včasné dokončení projektu. 

Pro úspěšnou realizaci v průběhu všech fází předpokládáme zapojení odborných specialistů, zejména 

pak: 



o aplikační architekt/specialista znalý architektury aplikací 

o specialista/analytik bezpečnosti informačních technologií 

o testovací specialista aplikací 

 




