Změnový list č. 1

	Název akce:

	„Oprava a obnova podlah v učebnách Pražské konzervatoře“

	
Změnový list č.1

	
Smlouva o dílo
Čj. PK /1876/2021             
ze dne 18. 11. 2021


	
Specifikace položek a popis příčin jejich změny:

Rozebrání akustické stěny vč. skládkovného a dopravy 2 ks  3650,-/ks
[bookmark: _GoBack]Akustické stěny tvořeny kovovým rastrem kotveny do stěny natloukacími hmoždinkami zasahovaly do renovované podlahy. Bylo tedy nutné jejich rozebrání.

Zazdění otvoru bývalé vzduchotechniky (50x60cm)  1ks
Bývalá větrací mřížka byla objevena po demontáži akustických stěn. Z důvodu nefunkčnosti vzduchotechniky a rozsáhlého poškození mřížky bylo rozhodnuto o jejím odstranění a zaslepení.

Stěna SDK 3m2 800,-/m2 
Dveře byly objeveny po demontáži akustických stěn. Z důvodu jejich nevyužití byly dveře nahrazeny příčkou ze sádrokartonu.

Oprava povrchu stěn (praskliny, díry po hmoždinkách) 65m2 55,-/m2 

Výmalba Primalex PLUS (bílá) 107m2 65,-/m2 
Po demontáži akustických stěn bylo nutné opravit veškeré díry po hmoždinkách a následně celou místnost vymalovat. 

Podříznutí akustických dveří  2ks 2000,-
Z důvodu zvýšení podlahy bylo nutné podříznout vstupní dveře.



	Poznámka:










	Ocenění dohodnuté ceny:

Popsanou změnou došlo k následujícím položkovým a cenovým úpravám:

	Vícenáklady
	Cena v Kč bez DPH

	Rozebrání akustické stěny vč. skládkovného a dopravy 2 ks
	7 300,00

	Zazdění otvoru bývalé vzduchotechniky (50x60cm)  1ks
	1 600,00

	Stěna SDK 3m2 800,-/m2
	2 400,00

	Oprava povrchu stěn (praskliny, díry po hmoždinkách) 65m2
	3 575,00

	Výmalba Primalex PLUS (bílá) 107m2
	6 955,00

	Podříznutí akustických dveří  2ks
	4 000,00

	Celkem
	25 830,00



 Výsledné vícenáklady na uvedenou změnu představují částku 25 830,- Kč bez DPH.
 

	
Přílohy:

1. Tabulka – vícepráce obnova a opravy podlah v učebnách

	
Počet listů: 

2 listy

	
Podpis objednatele:


Podpis: ………………………………………………..

Datum:  01. 12. 2021

	
Podpis dodavatele:


Podpis: ………………………………………………..

Datum:  01. 12. 2021
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