

DODATEK Č. 1 D628/2021/MG
[bookmark: _GoBack]
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S481/MG/2021
„Stavební a montážní práce dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“
dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany
Objednatel:	Moravská galerie v Brně
se sídlem: 	Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupený:	Mgr. Janem Pressem, ředitelem
IČ:	00094871
DIČ:	CZ00094871
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno		                                  
č. účtu:	197734621/0710
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	IM Development s.r.o.
se sídlem:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupený: 	Ing. Michal Štefl, MBA, jednatel
Zápis v OR:	spisová značka C 94407 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ:	05262933
DIČ:	CZ05262933
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
č. účtu: 	115-3868820277/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Odůvodnění dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 7.10.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou „Stavební a montážní práce dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“).
2.2 Po zahájení prací na Díle byly v projektových podkladech objeveny nesrovnalosti zejména ohledně rozsahu nezbytného materiálu pro řádné provedení Díla. Za účelem odstranění těchto nesrovnalostí a zajištění, že Dílo bude mimo jakékoliv pochybnosti realizováno řádně, se smluvní strany dohodly na zahrnutí dodatečných položek (vícedodávek) do předmětu Díla. S ohledem na to, že se jedná o změnu rozsahu plnění nemající podstatný dopad na smluvní cenu a celková povaha veřejné zakázky je zachována, jsou naplněny důvody dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné vícepráce jsou nyní předmětem Změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2.3 Zároveň Objednatel rozhodl o uskutečnění vernisáže v objektu Uměleckoprůmyslového muzea dne 25. listopadu 2021, s čímž jsou ovšem spojeny dílčí přípravné práce, samotné uskutečnění vernisáže a provedení opětovné přípravy prostor k znovu předání staveniště zhotoviteli. Z uvedeného důvodu byl objednatel nucen přerušit práce na Díle v době od 11.11.2021 do 11.12.2021, což zhotoviteli oznámil dne 21.10.202. Termín dokončení je uveden v Příloze č. 2 – Časová osa.
2.4 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě. 

3. Změna Smlouvy
3.1 [bookmark: _Hlk86065001]Smluvní strany se dohodly vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2 tohoto Dodatku je nezbytné provedení víceprací v hodnotě 861.314,63 Kč bez DPH. Proto smluvní strany tímto mění předmět díla takto:
Za stávající text čl. 2.6.1. se doplňuje odstavec následujícího znění:
Součástí předmětu díla je dále provedení víceprací definovaných ve změnovém listu č. 1 ze dne 11.11.2021, který je přílohou dodatku č. 1 k této smlouvě. 
3.2 Smluvní strany se dále dohodly na úpravě termínu plnění z důvodu rozšíření rozsahu plnění, a to tak, že v článku 3.2. Smlouvy se mění první věta následovně:
„Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu nejpozději do 85 kalendářních dní ode dne předání Staveniště a zahájení díla.“
Články 3.2.1. až 3.2.7. Smlouvy zůstávají beze změny.

3.3 Smluvní strany v souvislosti se změnou rozsahu plnění současně mění dohodou dále i cenu díla, a to tak, že ruší čl. 4.1 smlouvy o dílo a v celém rozsahu jej nahrazují tímto textem:
3.4 
4.1. 	Výše sjednané ceny
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH					16 851 389,69 Kč

DPH							  3 538 791,83 Kč

Cena celkem včetně DPH		           		20 390 181,52 Kč 

Články 4.2. až 4.4. Smlouvy zůstávají beze změny.

3.5 [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Smluvní strany se dohody, že článek 3.2.2. Smlouvy se mění následovně:	
Smluvní strany se zároveň v souvislosti s tímto dodatkem dohodly na změně termínu dokončení, a  to ve znění, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 


4. Závěrečná ustanovení
4.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
4.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy:
1. Změnový list č.1
2. Časová osa

V Brně 20.12.2021 						V Brně 20.12.2021
Dne:						Dne:	
Za Objednatele:	 					Za Zhotovitele:



………………………………				………………………………

