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	TECHNICKÁ ČÁST



	PŘÍLOHA 3
HARMONOGRAM


	


Časový plán pro realizaci Díla zahrnuje období od podpisu Smlouvy do podpisu Protokolu o Ověřovacím měření. 

Časový plán – milníky

T = Datum účinnosti Smlouvy (okamžik nabytí účinnosti Smlouvy)

P = okamžik pravomocného udělení Stavebního povolení 
D = kalendářní Den
W = kalendářní Týden
	Pořadí a popis milníku
	Termín
	Penalizovaný termín


	Platební milník

	Milník 1. Datum účinnosti Smlouvy
	T
	
	

	Milník 2. Získání souhlasného stanoviska dotčených orgánů nutných pro Stavební povolení
	T + 16 W
	
	

	Milník 3. Předání projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) Objednateli k odsouhlasení
	T + 14 W
	
	

	Milník 4. Předání projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) v konečné a Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli 
	T + 16 W
	X
	X

	Milník 5. Předání Bankovní záruky 
	T + 10 D
	
	

	Milník 6. Podání žádosti o Stavební povolení
	T + 18 W
	X
	

	Milník 7. Převzetí a převzetí Staveniště
	T + 24 W
	
	

	Milník 8. Udělení pravomocného Stavebního povolení
	P
	
	

	Milník 9. Zahájení realizace Stavební části
	P + 2 W
	
	

	Milník 10. Dokončení Stavební části
	P + 16 W
	
	X

	Milník 11. Dodávka Hlavních komponent Technologické části (kotle, turbína) na Staveniště
	P + 22 W 
	X
	X

	Milník 12. Ukončení montáže, připojení k inženýrským sítím (distribuční soustava elektřiny a plynu, datové sítě, vodovodní a kanalizační sítě) a napojení na soustavu CZT
	P + 37 W

	X
	X


	Milník 13. Předání Projektu Garančního měření Objednateli k odsouhlasení
	P + 3 W
	
	

	Milník 14. Předání Projektu Garančního měření v konečné a Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli
	P + 7 W
	
	

	Milník 15. Předání Plánu Ověřovacího měření Objednateli k odsouhlasení
	P + 3 W
	
	

	Milník 16. Předání Plánu Ověřovacího měření v konečné a Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli
	P + 7 W
	
	

	Milník 17. Předání Manuálu Objednateli k odsouhlasení
	P + 11 W
	
	

	Milník 18. Předání Manuálu v Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli
	P + 14 W
	
	

	Milník 19. Proškolení obsluhy
	P + 36 W
	
	

	Milník 20. Zahájení Zkušebního provozu 
	P + 37 W 
	
	

	Milník 21. Ukončení Zkušebního provozu 
	P + 49 W
	
	

	Milník 22. Udělení Kolaudačního souhlasu 
	P + 50 W
	
	

	Milník 23. Garanční měření, včetně garančního testu
	P + 50 W 
	
	

	Milník 24. Předání Dokumentace skutečného provedení Objednateli k odsouhlasení
	P + 48 W
	
	

	Milník 25. Předání Dokumentace skutečného provedení v Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli
	P + 50 W
	
	

	Milník 26. Převzetí Díla s možností uvedení do trvalého provozu se zahájením dodávek tepla do soustavy 
	P + 57 W
nejpozději do 30.11.2022
	X
	X

	Milník 27. Předání Staveniště Objednateli s odstraněním Zařízení Staveniště a provedení terénních úprav 
	P + 61 W
	
	

	Milník 28. Odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o Převzetí Díla
	P + 65 W 
	
	

	Milník 29. Ověřovací měření
	P + 102 W
	
	


Podrobný časový harmonogram a plán provedení Díla 
Podrobný časový harmonogram a plán provedení Díla ve formě grafu včetně vazeb mezi činnostmi, který bude součástí této Přílohy 3 Smlouvy, předloží Zhotovitel na základě výše uvedených milníků v souladu s Přílohou 2 Smlouvy, a to v termínu dle Smlouvy.
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