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	PŘÍLOHA 6
PLATEBNÍ KALENDÁŘ


	


Tato Příloha 6 Smlouvy obsahuje Platební kalendář.

T = Datum účinnosti Smlouvy (okamžik nabytí účinnosti Smlouvy)

P = okamžik pravomocného udělení Stavebního povolení  

M = kalendářní Měsíc
W = kalendářní Týden
	Platební milník
	Termín
	Procentní podíl ze Smluvní ceny

	1. Předání projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) v konečné a Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli
	Splnění Milníku  4 dle Harmonogramu v Příloze 3 Smlouvy
	20 %

	2. Dokončení Stavební části
	Splnění Milníku 10 dle Harmonogramu v Příloze 3 Smlouvy
	10 %

	3. Dodávka Hlavních komponent Technologické části (kotle, turbína) na Staveniště
	Splnění Milníku 11 dle Harmonogramu v Příloze 3 Smlouvy
	15 %

	4. Ukončení montáže, připojení k inženýrským sítím (distribuční soustava elektřiny a plynu, datové sítě, vodovodní a kanalizační sítě) a napojení na soustavu CZT 
	Splnění Milníku 12 dle Harmonogramu v Příloze 3 Smlouvy
	25 %

	5. Převzetí Díla s možností uvedení do trvalého provozu se zahájením dodávek tepla do soustavy
	Splnění Milníku dle Harmonogramu v Příloze 3 Smlouvy
	30 %

	CELKEM
	
	100 %


Podrobné platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v článku 14 Smlouvy.
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