
Dodatek č. 3 
ke Smlouvě O dílo ze dne 2. 10. 2020 

I. 

Smluvní strany 

Zhotovitel: 
Jméno/název: Ing. Ondřej Semotán 
Sídlo firmy: Studenská 263, 378 53 Strmilov 
ıč:O1557483 
Ba“'<°ˇ“f SP°ie“f= 

Objednatelz 
Mikroregion Telčsko 
Se sídlem náměstí Zachariáše Z Hradce 4,588 56 Telč 
zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem - předsedou 
ıČz71180311 
B==““'<°ˇ““~“°I<““= 

Il. 

Změna znění smlouvy 
Smluvní strany Se dohodly, že původní smlouva o dílo ze dne 2.10.2020 ve Znění Dodatku Č. 
1 ze dne 20. 12.2020 a znění Dodatku č.2 ze dne 10.2.2021 bude upravena následujícím 
způsobem: 

V článku V. Čas plněníje upraven odstavec 2: 
Původní Znění: 
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavebnı' dozor dle odstavce 5., článku lll. této smlouvy 
v době jejich realizace, nejpozději do 31. 12. 2021. O termínech realizace je objednáte/ povinen 
zhotovitele informovat vdostatečném časovém předstihu, minimálně 14 dní před vlastnı' 
realizacı'. 

Nové Znění Z 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavební dozor dle odstavce 5., článku I/I. této smlouvy 
v době jejich realizace, nejpozději do 30. 11. 2022. O termínech realizace je objednatel povinen 
zhotovitele informovat vdostatečném časovém předstihu, minimálně 14 dnı' před vlastní 
realizacı'. 

V Telči dne 7.12.2021 
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