Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené dne 30. 3. 2021 v souladu s § 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

a za podmínek dále uvedených mezi smluvními stranami
	1.
	Objednatel:
	Skupinový vodovod Moravskotřebovska

	
	Adresa:
	Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

	
	Zástupce:
	Soňa Borovcová, ředitelka svazku

	
	IČ:
	72053453

	
	DIČ:
	CZ72053453

	
	Zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

	
	(dále jen objednatel)


	2.
	Zhotovitel:
	VHOS, a. s.

	
	Sídlo:
	Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01

	
	Zástupce:
	Jana Drábková, generální ředitelka

	
	Kontaktní osoba:
	Ing. Bc. Lukáš Vykydal, DiS., vedoucí STŘ VOD MT

	
	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1142004482/5500

	
	IČ:
	48172901

	
	DIČ:
	CZ48172901

	
	Telefon:
	461 357 111

	
	Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965

	
	(dále jen zhotovitel)
	


  I.
Předmět Dodatku č. 1
Předmětem smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 3. 2021 je Přeložka vodovodu Koruna Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku II. Čas plnění. Důvodem vyhotovení Dodatku č. 1 je skutečnost, že svazek obcí neobdržel dotaci Pardubického kraje, viz odst. 12.9. Smlouvy o dílo.
Původní znění:
2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 2. 8. 2021, nedohodnou-li se strany jinak.

2.2. V případě, že zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ani do 15 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

2.4. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 31. 10. 2021.

2.5. Pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací tak, že konečný termín v důsledku toho překročí datum 31. 10. 2021, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí tohoto termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit práce později, a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.

2.6. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla objednateli ve lhůtě  dle bodu 2.4. (příp. po úpravě dle bodu 2.5.) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
Nahrazuje se novým zněním:

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 4. 4. 2022, nedohodnou-li se strany jinak.

2.2. V případě, že zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ani do 15 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

2.4. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 31. 10. 2022.
2.5. Pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací tak, že konečný termín v důsledku toho překročí datum 31. 10. 2022, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí tohoto termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit práce později, a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.

2.6. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla objednateli ve lhůtě  dle bodu 2.4. (příp. po úpravě dle bodu 2.5.) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 
III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2020 zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění Dodatku smlouvy prostřednictvím Registru smluv (§ 5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou svazku dne 21. 12. 2021 usnesením číslo: 21122021/2c.
	V Moravské Třebové dne
	22.12.2021
	V Moravské Třebové     
	dne
	22.12.2021


	……………………………………………………….
	……………………………………………………….

	Jana Drábková
generální ředitelka
	Soňa Borovcová
Ředitelka svazku obcí SV Moravskotřebovska
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