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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ke smlouvě o dílo III/38815 Vír - most ev. č. 38815-3, ze dne 26. 04. 2021
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-5-2021
Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 1
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
	smluvních:
	ředitel organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

	se sídlem:
	Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

	zastoupený:
	Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku C 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	, jednatel společnosti

	IČO:
	04381823

	DIČ:
	CZ04381823



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
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Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a s ohledem nepodstatnou změnu závazku při realizaci díla, spočívající v záměně dvou položek, v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona tento Dodatek č. 2.
2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.3. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
2.4. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH	4 917 471,19 Kč
Vícepráce + 1 396 254,14 Kč
Méněpráce	- 1 993 922,22 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	4 319 803,11 Kč
DPH 21 %	907 158,65 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH	5 226 961,76 Kč
2.5. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; dílčí změnou závazku dle Změnového listu č. 1 jsou vícepráce a méněpráce na rekonstrukci mostu v rámci kapitol Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů a Ostatní konstrukce a práce (reprofilace, stěrky, dopravní značení, obrubníky) a vícepráce v provedení doplňkové diagnostiky a výpočtu zatížitelnosti mostní konstrukce, přičemž hodnota změny závazku činí 13,61 % původní hodnoty závazku.
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2.6. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnového listu č. 1, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna:
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; přičemž hodnota změny závazku činí 41,09 % původní hodnoty závazku a snížení ceny díla činí 14,79 % původní hodnoty závazku.
2.7. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku dle Změnového listu č. 1, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 7 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
2.8. Dílčí změna závazku dle Změnového listu č. 1 ve smyslu § 222 odst. 7 zákona spočívá v záměně prefabrikované římsy za římsu monolitickou a záměně mostních závěrů povrchových za mostní závěry podpovrchové, přičemž snížení ceny díla činí 7,09 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Smlouva a její dodatky nebudou brány jako obchodní tajemství a je možné je uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné je uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění, s výjimkou jednotkových cen a celkových cen jednotlivých položek v nabídkovém rozpočtu, které budou odstraněny („začerněny“).
3.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	Rozpis ocenění změn pro Změnový list č. 1, SO 000
-	Rozpis ocenění změn pro Změnový list č. 1, SO 001
-	Rozpis ocenění změn pro Změnový list č. 1, SO 201
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V OlomouciV Jihlavě

Stránka # z 4












Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	Stavba:
	Vír most ev.č. 38815-3

	Objekt:
	SO 000



Rozpis ocenění změn pro Změnový list č. 1

[image: ]
S	1 z 1

	Stavba:
	Vír most ev.č. 38815-3

	Objekt:
	SO 001




	
	
	
	
	
	
	Méně práce
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Cena jednotková
	Dodatek množství
	Dodatek náklad
	množství
	Méně práce náklad



0	Všeobecné konstrukce a práce
	1
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3 '

	3
	014102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T '

	4
	014111
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	M3 '

	5
	014131
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	M3 '



1 Zemní práce
	6
	113325
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM
	1
M3

	9
	11348
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
	M3

	11
	113725
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3



9	Ostatní konstrukce a práce
	12
	914113
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
	1
KUS

	13
	916733
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ
	KUS '

	15
	96616
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
	M3 '

	19
	967155
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 8KM
	M3 '



Celkem

	Stavba:
	Vír most ev.č. 38815-3

	Objekt:
	SO 201




	
	
	
	
	
	
	Méně práce
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Cena jednotková
	Dodatek množství
	Dodatek náklad
	množství
	Méně práce náklad



0	Všeobecné konstrukce a práce
014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU

1	Zemní práce
	8
	11348
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
	M3
	r

	9
	131835
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM
	M3 '

	101
	132835
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM
	M3 '

	102
	138435
	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 8KM
	M3
	

	10
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3 '

	11
	17481
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3 '



2 Základy
	13
	21362
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ
	M2 '

	14
	22594
	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ
	T
	

	15
	22695A
	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
	M2
	

	103
	285392
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
	KUS
	

	104
	285394
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ
	KUS
	

	16
	28999
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
	M2 '



	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Cena jednotková
	Dodatek množství
	Dodatek náklad
	Méně práce
	Méně práce náklad

	
	
	
	
	
	
	
	množství
	



3 Svislé konstrukce
	17
	317125
	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37
	M3 '

	18
	31717
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG '

	19
	317325
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3 '

	20
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T '

	21
	333325
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3

	22
	333365
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T '

	23
	348173
	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM
	KG



4 Vodorovné konstrukce
	26
	451313
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	1
M3

	27
	45160
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU
	M3 '

	28
	457325
	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37
	M3 '

	29
	457366
	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ
	T

	30
	458523
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ
ID DO 0,9
	M3

	31
	45860
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
	M3 '



5 Komunikace
	33
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2 '

	34
	56334
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2 '

	35
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2 '

	36
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2 '

	37
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2 '

	38
	574A01
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8
	M3 '

	39
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2

	40
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2

	41
	574E88
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM
	M2

	42
	58212
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
	M2 '




	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Cena jednotková
	Dodatek množství
	Dodatek náklad
	Méně práce
	Méně práce náklad

	
	
	
	
	
	
	
	množství
	



6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	44
	626112
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM
	M2

	46
	62641
	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
	M2 '

	48
	62947
	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY
	M2 '



7 Přidružená stavební výroba
	50
	711112
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2

	53
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2 '

	54
	78382
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2 '

	55
	78383
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2 '



8 Potrubí
	57
	87633
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
	M '

	105
	87733
	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM
	M '

	9	Ostatní konstrukce a práce

	61
	914112
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST
	KUS
	

	62
	914113
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
	KUS
	

	63
	914119
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ
	KSDE
N
	

	64
	914121
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA
A MONTÁŽ
	KUS
	

	65
	916122
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	

	66
	916123
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ
	KUS '

	67
	916129
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
	KSDE
N
	

	68
	916132
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	

	69
	916133
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ
	KUS '




	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Cena jednotková
	Dodatek množství
	Dodatek náklad
	Méně práce
	Méně práce náklad

	
	
	
	
	
	
	
	množství
	



	70
	916139
	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ
	KSDE
N
	

	71
	916322
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS '

	72
	916323
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS '

	73
	916329
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
	KSDE
N
	

	74
	916412
	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES
	KUS
	

	75
	916413
	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	

	76
	916419
	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ
	KSDE
N
	

	77
	916712
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	

	78
	916713
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ
	KUS
	

	79
	916719
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ
	KSDE
N
	

	81
	916732
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS '

	82
	916733
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ
	KUS '

	83
	916739
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ
	KSDE
N
	

	106
	917223
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	

	107
	93140
	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ
	M '

	91
	93151
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM
	M '

	93
	93652
	NORNÁ STĚNA
	M2 '

	95
	93654
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z OCELI
	KUS '

	97
	938543
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ
	M2
	

	108
	93857
	BROUŠENÍ BETON KONSTR
	M2 '
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(e Kod polozky Popis M) | Cena jednotkové | Dodatek mnoistvi|  Dodatek naklad mno; 'M Meéné préce naklad
0 V3eobecné konstrukce a prace
11 |02851 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU K
12 |02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY K&
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