                                                                                                                           č. 175/1/2021

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

Město Černošice

Se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem

(dále jen „objednatel“)

a
SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

bankovní spojení: MONETA Money Bank,a.s.

číslo účtu: 169818406/0600
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „smluvní strany“ nebo samostatně jen „smluvní strana“)

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo evid.č. 175/2021 ze dne 6.8.2021 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Rekonstrukce ulice Školní, V Olšinách, Majakovského a Bulharská v Černošicích“ (dále jen „Smlouva“).

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení venkovního schodiště v křižovatce Berounská – Školní v rámci rekonstrukce ulice Školní. Venkovní schodiště vyrovnává výškový rozdíl chodníků v křižovatce a je součástí stavby rekonstrukce ulice Školní.
2. Smluvní strany vzájemně dojednaly změnu technického řešení schodiště v návaznosti na projektovanou opěrnou zeď majitelů sousedního soukromého pozemku. Stavba soukromé opěrné zdi bude zahájena v prosinci 2021 a teprve následně po jejím dokončení může být zahájena stavba venkovního schodiště.
3. V čl. IV. Doba plnění se bod 1. Smlouvy mění a doplňuje takto:

Dokončení a předání venkovního schodiště realizovaného v rámci rekonstrukce komunikace v ulici Školní včetně všech relevantních dokumentů dle Smlouvy bude provedeno do 30. 4. 2022. Ostatní objekty stavby (ulice Školní, V Olšinách, Majakovského a Berounská) budou dokončeny a předány dle Smlouvy, tj. do 15. 12. 2021.
4. Změna termínu dokončení schodiště ani jeho jiné technické řešení nemá vliv na změnu smluvní ceny ani na dokončení ostatních objektů.
5. V souvislosti s uzavřením tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na uzavření dohody o prodloužení předčasného užívání komunikace Školní a to do 30. 4. 2022. Důvodem prodloužení doby předčasného užívání je zprovoznění stavby do vydání kolaudačního souhlasu po dokončení stavby venkovního schodiště.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, zhotovitel obdrží jedno a objednatel jedno vyhotovení dodatku.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Města Černošice.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí neprodleně od uzavření tohoto dodatku. 
4. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 89. schůzi konané dne 6. 12. 2021 (usnesení č. R/89/5/2021) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Černošicích dne: 8. 12. 2021                                    V Praze dne: …………………
………………………………….                                     ……………………………….

       Mgr. Filip Kořínek                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            starosta                                                                   vedoucí odštěpného závodu
