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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/1667/2020 

Číslo smlouvy zhotovitele:  DZ 20010513/Ve  

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:    Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4.1.2021:  
  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK 
 jednání ve věcech smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
  (dále jen objednatel)  

  a 

1.2  Metrostav a.s.    

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
   zastoupena:       Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 na základě plné moci 
 se sídlem:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8    
 IČ:  00014915 
 DIČ:  CZ00014915    

(dále jen zhotovitel) 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2020 Smlouvu o dílo č. SML/1667/2020 (dále jen „Smlouva“) a 
Dodatek č. 1, č. 2 a č. 3 jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Rekonstrukce domů čp. 33 – 35 v Karviné“ 
(dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností KANIA a.s. z 03/2020 pod č. 
18023 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru 
nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí. 
 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných a nezbytných víceprací a méněprací a zároveň 
zpřesnění změn se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto 
Dodatku č. 4 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 4“).  
 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení změnových listů č. 13-17 budou provedeny vícepráce ve výši + 1 478 220,81 
Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 1 048 161,51 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 
k Dodatku č. 4.  

Na základě zpřesnění dochází k záměně specifikace položek v rozpočtu dle změnového listu č. 18. A to 
tak, že nově vyspecifikované položky rozpočtu jsou srovnatelného materiálu a prací,  stejné nebo vyšší 
kvality. 

  
 Cena díla se zvyšuje o 430 059,30 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 4 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 

Cena bez DPH 86.590.248,76 Kč 

„ 
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 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 87.020.308,06 Kč 

„ 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 4 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních 
stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 
4 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 4 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 4, a to na 
dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a o uzavření Dodatku č. 4 
rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2858 dne 15.12.2021. 

3.7  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

V Karviné dne 15.12.2021     V   dne 22.12.2021 

za objednatele                         za zhotovitele    

 

  

………………………………………… ………………………………………… 

       
 Ing. Helena Bogoczová, MPA       Za Metrostav a.s. 
  Ing. Václav Apolín 
 pověřena k podpisu na základě pověření              ředitel divize 
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příloha č. 1 změnový rozpočet 

stavba Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné D4     

ZL Název objektu Předmět změny  MNP   VCP    ∑ MNP    ∑ VCP  

ZL 13 

č.p. 33 

ZTI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
dispoziční změny v nebytovém prostoru - 
ZTI, SLN,SLP 

  56 682,13 

-          34 341,71           146 070,24  SLP SLABOPROUDÉ INSTALACE   40 364,13 

SLN SILNOPROUDÉ INSTALACE -34 341,71 49 023,98 

č.p. 35 

ZTI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

dispoziční změny v nebytovém prostoru - 
ZTI, SLN,SLP,VZT 

  22 930,35 

-          46 326,79           209 024,27  
SLP SLABOPROUDÉ INSTALACE   31 687,20 

SLN SILNOPROUDÉ INSTALACE  -5 018,59 16 965,38 

VZT VZDUCHOTECHNIKA, chlazení  -41 308,20 137 441,34 

 CELKEM ZL 13  -          80 668,50           355 094,52  

ZL 14 

č.p. 34 SLP 
PZTS - poplachový zabezpečovací a 
tísňový systém, KT - kabelové trasy 
slaboproudých rozvodů                    

doplnění tísňových hlásičů do m.č. 236 a 
m.č. 232 

 5 018,43  5 018,43 

č.p. 33 ASŘ 
OST01 Ostatní skladby, povrchy a 
konstrukce - D+M výlez na střechu 

umístění pouze jednoho výlezu na střechu 
vč.změny rozměru 

-9 960,00 7 800,00 -            9 960,00 7 800,00 

č.p. 33 VZT 
ZAŘÍZENÍ VZT 4. - VĚTRÁNÍ 
HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ V BYTECH + 
PŘÍPRAVA PRO ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘÍ 

úprava větrání a odvětrání bytů, 
ventilátory na střechu 

  - 44 496,00 69 680,76 -          44 496,00 69 680,76 

 CELKEM ZL 14  -          54 456,00             82 499,19  
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ZL 15 

č.p. 34 ASŘ 766 konstrukce truhlářské  

dle PD je zrepasování  oken, změna výroby 
určených oken jako repliky a doplnění 
oken a výkladců o členící prvky,.... ( čp. 34 
- OD 2 dveře doplnění, OD 10 , OD 16 
dřev.okno, D+M repase verandy, čp. 35 - 
OD 1a výkladec, OD 10 dř.okno, OD 19 3 
ks dř.rám, OD 20 dř.rám) 

-24 377,75 471 494,25 -          75 217,88           702 691,64  

č.p. 35 ASŘ 766 konstrukce truhlářské  

-50 840,13 231 197,39 

 CELKEM ZL 15  -          75 217,88           702 691,64  

ZL 16 
č.p. 34 

VZT zařízení VZT č.7 čp. 34- nucené větrání 
infocentra, zázemí z důvodu provedení energokanálu v 1. NP 

pro vzduchotechniku- změny VZT, 
stavební úpravy 

-41 171,20 191 725,55 

-          41 171,20           337 935,47  

ASŘ 

1 zemní práce,2 zakládání, 4 
vodorovné konstrukce, 5 komunikace, 
9 ostatní bourání, přesuny suti, 711 
izolace   146 209,92 

 CELKEM ZL 16  -          41 171,20           337 935,47  

ZL 17 

č.p. 33 ASŘ 
3 svislé konstrukce, 6 úpravy povrchů, 
podlahy, 767 konstrukce zámečnické 

odpočty neprováděných položek rozpočtu 

-387 018,63   

-       796 647,93                            -    č.p. 34 ASŘ 6 úpravy povrchů, podlahy -61 248,00   

č.p. 35 ASŘ 
6 úpravy povrchů, podlahy, 9 ostatní 
konstrukce, OST sanace -348 381,30   

 CELKEM ZL 17  -       796 647,93                            -    

ZL 18 

č.p. 33 ASŘ 766 konstrukce truhlářské  
technické zpřesnění změny rozměru oken 
OD-16 2 ks D+M dřevěné okno 
jednoduché 0,00 0,00 

                          -                              -    

č.p. 34 ASŘ 766 konstrukce truhlářské  
technické zpřesnění změny 4 ks oken OD-6 
D+M dřevěné okno s nadsvětlíkem, OD 18 
3 ks D+M dřevěné okno elipsovité vikýře 0,00 0,00 

č.p. 35 ASŘ 766 konstrukce truhlářské  

technické zpřesnění změny rozměru oken 
a dveří OD-2 1 ks D+M vnější vstupní 
dveře dřevěné s nadsvětlíkem, OD 3 1 ks 
vnější vstupní  dveře dřevěné s 
nadsvětlíkem, OD 4 10 ks D+M dřevěné 
okno s nadsvětlíkem vč. dřev.parapetu 0,00 0,00 

 CELKEM ZL 18                            -                              -             

       -    1 048 161,51       1 478 220,81  
 


