
DODATEK č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001131 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21AZ200100000007 (21-177) 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název veřejné zakázky:
„I/27 Most - Litvínov - doplňující GTP“,

uzavřený na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP staveb 
pozemních komunikací“, č. 01UK-003448

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ............. ........................................
datová schránka: ...........
zastoupeno: .......................................... 

............................................
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ..........................................................................
kontaktní osoby ve věcech technických: ..............................................................
e-mail: .............................
tel: ..............................

...............................

..................................................................
e-mail: ...................................
tel: ..............................

...........................................................
e-mail: ...................................
tel: ..............................

(dále jen „Objednatel”)
a

Společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP

AZ GEO, s.r.o.
se sídlem: Ostrava, Slezská Ostrava, Chittussiho 1186/14
IČO, DIČ: 25358944, CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ..................................................... 

..................................
zastoupeno: ..........................................................................
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ...............................................................
e-mail: .............................
tel: ..................

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

...............................................................
..............................
..................

jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434 
.............................
.................................................................... 
... ............................
...............................................................................

jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2019 Rámcovou dohodu na GTP staveb pozemních 
komunikací, číslo 01UK-003448 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 14. 5. 2021 uzavřena Smlouva o dílo na dílčí 
veřejnou zakázku s názvem: „I/27 Most - Litvínov - doplňující GTP“ (dále jen „Smlouva“), ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2021.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ustanovení čl. III. Doba a místo plnění, 
bodu 1 Smlouvy o dílo:

Původní znění dle Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: dnem účinnosti Smlouvy o dílo.
koncept závěrečné zprávy bude předán Objednateli do 26 týdnů ode dne zahájení prací. 
čistopis závěrečné zprávy bude předán Objednateli do 4 týdnů od předání připomínek ke 
konceptu závěrečné zprávy.

Znění dle Dodatku č. 2:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: dnem účinnosti Smlouvy o dílo.
Koncept závěrečné zprávy bude předán Objednateli do 1. 4. 2022.
Čistopis Závěrečné zprávy bude předán Objednateli do 4 týdnů od předání připomínek ke 
konceptu závěrečné zprávy.



Článek III. 

Odůvodnění

1. S ohledem na pozastavené práce z důvodu pyrotechnického průzkumu bude Zhotoviteli 
vydán Pokyn pro pokračování prací k datu 28. 1. 2022.

Článek IVI.

Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v 
původním znění.

3. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.

4. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.

5. Dodatek č. 2 je  vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

....... ........ 
............

Digitálně podepsal ....... 
......... ............ 
Datum: 2021.12.17 
11:34:10 +01 '00'

Digitálně podepsal: ............................... 
Datum: 22.12.2021 9:34:23 +01:00


