[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Protihluková opatření 2021 - III. etapa měření, opakovaná výzva, Část 1 - okres
Třebíč, ze dne 20. 10. 2021
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-60-2021
Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	Ing. Radovan Necid

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]a
	Zhotovitel:
	Akulab s.r.o.

	se sídlem:
	Meziříčská 774, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

	zastoupený:
	Mgr. Lubošem Popelákem a Ing. Lukášem Haluskou, jednateli



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 80349 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	08677603

	DIČ:
	CZ08677603



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

	
	Článek 2
Změna smluvních podmínek

	2.1.
	Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodu projednání výsledků měření.

	2.2.
	Doba plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě 3.1., které zní: Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:
Zahájení plnění:	po podpisu smlouvy
Ukončení měření:	15. listopadu 2021
Ukončení plnění:	15. prosince 2021
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:
Zahájení plnění:	po podpisu smlouvy
Ukončení měření:	15. listopadu 2021
Ukončení plnění:	15. ledna 2022
Článek 3
Ostatní ujednání

	3.1.
	Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

	3.2.
	Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

	3.3.
	Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

	3.4.
	Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

	3.5.
3.6.
	Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

	3.7.
	Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.




3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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V Rožnově pod Radhoštěm
V Jihlavě











Ing. Radovan Necid ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceMgr. Luboš Popelák jednatel společnosti

Ing. Lukáš Haluska jednatel společnosti
