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Dodatek č. 6 

 Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2285/2019 

ISPROFOND: 5523720005  

a 

Společnost s názvem: „Společnost Voklik“ 

Společník 1 nebo vedoucí společník: Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ 471 15 921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva  

Korespondenční adresa: Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 - Nusle, 

PSČ 140 00 

Společník 2 nebo druhý společník: STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03 
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IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 

zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 52/19-OZ/SOD 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 7. 2019 na zhotovení 
stavby s názvem „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“. 

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených 
úpravách nákladů Zhotovitele: 

Více práce  ............................................................................................................. 48 835 010,27 Kč 

Méně práce  .............................................................................................................. - 866 504,64 Kč 

Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků ............................................... 426 242 239,94 Kč 

Změna ceny díla dle dodatku č. 6 .......................................................................... 47 968 505,63 Kč 

Nová Cena díla bez DPH....................................................................................... 474 210 745,57 Kč 

1.2. Smluvní strany se dále z organizačních důvodů nastalých při připojování TNS Týniště n. O. (Voklik) 
na napájecí vedení stávající železniční trati a současně probíhajících staveb Správy železnic, 
konkrétně pak z důvodu zajištění nezbytných výluk pro práci na živé části trakčního vedení 
potřebných pro připojení TNS k napájení troleje a současného odklonu vlakové dopravy, dohodly 
na prodloužení Doby pro uvedení do provozu celého Díla o dva měsíce, tj. do 31. 12. 2021.  

Nad rámec shora uvedeného se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do 
provozu stavebních objektů a provozních souborů, které jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto 
dodatku, do 30. 4. 2022, a to z níže uvedených důvodů: 

a. vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo
dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených
změnovými listy. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních
podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními
stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s
ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém
listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo, dohodly se smluvní strany na tom,
že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech
dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě o Dílo.

b. požadavek Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací souvisejících se
zhotovením magistrálního rozvodu LDSŽ podle Pod-čl. 13. Variace a úpravy Smluvních
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podmínek. V současné době Zhotovitel zpracovává dokumentaci dodatečných stavebních 
prací s tím, že po jejím dokončení předloží Objednateli hodnocení dopadů navrhované 
změny během výstavby na výši Smluvní ceny a na termíny plnění dle Harmonogramu. Poté, 
kdy Objednatel obdrží od Zhotovitele hodnocení dopadu navrhované změny dle předchozí 
věty, dohodnou se smluvní strany na uzavření dodatku, jehož předmětem bude změna 
Smluvní ceny a termínů plnění. Předpokládá se přitom prodloužení Doby pro uvedené do 

provozu stavebních objektů a provozních souborů dotčených navrhovanou změnou do 31. 
12. 2022.

c. prodloužení termínu výstavby napájecí stanice společnosti ČEZ Distribuce, na kterou má být
stavba TNS Týniště n. O. (Voklik) napojena, a to z důvodu nemožnosti opatřit nezbytná práva
k pozemkům dohodou s vlastníkem a nezbytnosti jejich získání prostřednictvím vyvlastnění.
Z uvedeného důvodu se předpokládá prodloužení Doby pro uvedení do provozu stavebních
objektů a provozních souborů dotčených prodloužením stavby napájecí stanice společnosti
ČEZ Distribuce do 31. 12. 2023. Prodloužení Doby pro uvedení do provozu a podmínky
tohoto prodloužení budou předmětem dalšího jednání smluvních stran a následně i dodatku,
který bude uzavřen dle předchozího písmene b. tohoto článku dodatku.

1.3. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na následujících změnách Přílohy 
k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy: 

• Změna čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu zní nově takto:

„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo části
Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do
31. 12. 2021, vyjma SO a PS uvedených v příloze č. 3 tohoto dodatku, které je Zhotovitel
povinen dokončit do 30. 4. 2022.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS 
zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje 
tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích 
dodatků. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 2 je aktualizovaný Harmonogram postupu 
prací, který nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve 
znění předchozích dodatků.  

2.4. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 je součástí uvedených 
ZL. 

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou dohodou 
Stran v elektronické podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, kdy dodatek bude 
podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro 
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elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem za každou Stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. 

2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění 
a zůstávají v platnosti beze změn. 

2.7. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
němu připojují svoje podpisy. 

V Praze dne 22.12.2021 V Praze dne 21.12.2021

……………………………………… ………………………………………. 
Ing. Mojmír Nejezchleb  Elektrizace železnic Praha a.s. 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy Ing. Luděk Valtr  
Správa železnic, státní organizace předseda představenstva 

…………21.12.2021……………………………. 
Elektrizace železnic Praha a.s. 
Ing. Martin Janovský 

místopředseda představenstva 

V Ústí nad Labem dne 

…………………21.12.2021……………………. 
STRABAG Rail a.s 

Ing. Jakub Svoboda 

předseda představenstva 

………………21.12.2021………………………. 
STRABAG Rail a.s 

Ing. Luboš Tomášek 

člen představenstva 



Strana 1 z 1 

Příloha č. 1 

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6 



Objekt Popis cena dle dodatku č.5 ZL č. vícepráce méněpráce cena dle dodatku č.6 K/N

PS 210 TNS Týniště nad Orlicí, POK 4 362 043,21         4 362 042,76        

PS 211 TNS Týniště nad Orlicí, úprava DK 1 745 458,17         1 745 458,17        

PS 212 TNS Týniště nad Orlicí, místní kabelizace 1 963 966,63         1 963 966,51        

PS 213 TNS Týniště nad Orlicí, přenosový systém 3 495 221,00         3 495 221,00        

PS 220 TNS Týniště nad Orlicí, EZS 989 593,47  989 593,47           

PS 221 TNS Týniště nad Orlicí, sdělovací zařízení 209 943,94  209 943,94           

PS 230 TNS Týniště nad Orlicí, kamerový systém 2 431 694,30         2 431 694,30        

PS 310 TNS Týniště nad Orlicí, DŘT 9 029 672,84         18 305 675,00  181 280,00-  9 154 067,84        N

PS 311 ED Hradec Králové, doplnění DŘT 1 293 522,00         1 293 522,00        

PS 312 TNS Týniště nad Orlicí, DDTS ŽDC 1 263 910,39         1 263 910,39        

PS 313 ED SŽDC Pardubice, DDTS ŽDC 2 175 749,00         2 175 749,00        

PS 320 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, technologie 20 706 621,15       10 987 215,50  21 693 836,65      

PS 321 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie 28 368 116,81       28 368 116,81      N

PS 321.1 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/27 kV, technologie 22 461 814,29       22 461 814,29      

PS 322 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, systém kontroly a řízení 9 747 158,65         9 747 158,65        

PS 330 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 22 kV, technologie 15 048 756,70       15 048 756,70      

PS 331.1 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 25 kV, technologie 22 070 640,00       17 215 763,44  22 286 403,44      N

PS 332.1 TNS Týniště nad Orlicí, filtračně kompenzační zařízení, technologie 18 635 534,94       18 635 534,94      

PS 333 TNS Týniště nad Orlicí, vlastní spotřeba, technologie 6 140 078,00         6 140 078,00        

PS 335 TNS Týniště nad Orlicí, převozná měnírna, technologie 70 639 076,03       70 639 076,03      

SO 110 TNS Týniště nad Orlicí, snesení účelové koleje 2 176 342,80         20 43 031,68  2 219 374,48        

SO 160 TNS Týniště nad Orlicí, úprava vodovodní přípojky 484 270,49  484 270,56           

SO 161 TNS Týniště nad Orlicí, splašková kanalizace a žumpa 233 802,73  233 802,73           

SO 162 TNS Týniště nad Orlicí, likvidace dešťových vod 970 238,33  970 238,33           

SO 180 TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy 14 396 651,97       14 396 652,47      

SO 190 TNS Týniště nad Orlicí, kabelovod 41 353 799,73       12+15+13+14 14 357 703,30       55 711 503,03      N+K

SO 250 TNS Týniště nad Orlicí, demolice 16 731 189,72       16 731 189,72      

SO 312 TNS Týniště nad Orlicí, připojení převozné měnírny 18 682 790,77       15+16+19 15 831 418,81       304 800,00-  34 209 409,58      K+N

SO 320 TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice 36 562 237,23       36 562 237,23      

SO 321 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV 7 098 964,05         7 098 964,05        

SO 322 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 17 918 612,85       17 918 612,85      

SO 323 TNS Týniště nad Orlicí, oplocení 1 815 007,43         1 815 007,43        

SO 361 TNS Týniště nad Orlicí, rozvod nn a osvětlení 2 894 064,69         16 317 398,54  3 211 463,23        N

SO 362 TNS Týniště nad Orlicí, úprava navěsti pro elektrický provoz 1 174 094,18         15 7 210 163,00         177 939,21-  8 206 317,97        K

SO 363 TNS Týniště nad Orlicí, úprava DOÚO 1 605 311,14         15 9 539 500,00         202 485,43-  10 942 325,71      K

SO 364 TNS Týniště nad Orlicí, osvětlení rozvodny 110 kV 564 178,68  564 178,68           

SO 370 TNS Týniště nad Orlicí, ukolejnění vodivých konstrukcí 489 642,00  489 642,00           

SO 370.1 Úprava zabezpečovacího zařízení 405 710,00  405 710,00           

SO 380 TNS Týniště nad Orlicí, vnější uzemnění 5 143 544,63         17 27 141,00  5 170 685,63        N

SO 98-98 Všeobecný objekt 12 763 215,00       12 763 215,00      

Celkem 426 242 239,94     48 835 010,27      866 504,64-  474 210 745,57   

Stavba: 5523720005 - Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)
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Příloha č. 2 

Harmonogram postupu prací
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Příloha č. 3 

Seznam SO a PS s Dobou pro uvedení do provozu do 30. 4. 2022 



Seznam SO a PS s Dobou pro uvedení do provozu do 30. 4. 2022 

PS 212 TNS Týniště nad Orlicí, místní kabelizace 

PS 213 TNS Týniště nad Orlicí, přenosový systém 

PS 220  TNS Týniště nad Orlicí, EZS  

PS 310 TNS Týniště nad Orlicí, DŘT 

PS 311 ED Hradec Králové, doplnění DŘT 

PS 320 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, technologie 

PS 321 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie 

PS 322 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, systém kontroly a řízení 

PS 330 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 22 kV, technologie 

SO 160 TNS Týniště nad Orlicí, úprava vodovodní přípojky 

SO 161 TNS Týniště nad Orlicí, splašková kanalizace a žumpa 

SO 162 TNS Týniště nad Orlicí, likvidace dešťových vod 

SO 180 TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy 

SO 190 TNS Týniště nad Orlicí, kabelovod 

SO 320 TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice 

SO 321 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV 

SO 322 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 

SO 323 TNS Týniště nad Orlicí, oplocení 

SO 361 TNS Týniště nad Orlicí, rozvod nn a osvětlení 

SO 380 TNS Týniště nad Orlicí, vnější uzemnění 
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