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Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dodávce a instalaci technologického zařízení, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními 

stranami dne 25.08.2020 (dále jen „Smlouva“) pod č. smlouvy objednatele S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020 

ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30.06.2021 

(dále jen „Dodatek č. 3“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

IČO:     67981801 

DIČ:     CZ67981801 

se sídlem:  Praha, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

PSČ 110 00 

zastoupený:   Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem 

osoba jednající ve věcech 

technických a realizačních:   vedoucí oddělení správy evropských 

agend (OSE)  

bankovní spojení (číslo účtu):   

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

Sdružení „VARS-ELVAC“ 

se sídlem:   Brno, Žabovřesky, Kroftova 3167/80c, PSČ 616 00 

zastoupený:    předsedou představenstva 

VARS BRNO a.s. 

 členem představenstva 

VARS BRNO a.s. 

osoba jednající ve věcech 

technických a realizačních:  , ředitelka divize AM-GIS 

bankovní spojení (číslo účtu):  

 

Tvořené z: 

Účastník č. 1 

VARS BRNO a.s. 

IČO:     63481901 

DIČ:     CZ63481901 

se sídlem:   Brno, Žabovřesky, Kroftova 3167/80c, PSČ 616 00 

zapsaný:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl B, vložka 1743 

zastoupený:     předsedou představenstva 
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      členem představenstva 

osoby jednající ve věcech 

technických a realizačních:  ředitelka divize AM-GIS 

bankovní spojení (číslo účtu):  

 

Účastník č. 2 

ELVAC a.s. 

IČO:     25833812 

DIČ:     CZ25833812 

se sídlem:   Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

zapsaný:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl B, vložka 2179 

zastoupený:    , místopředsedou představenstva 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě dále jen „Smluvní 

strana“) 

 

II. PREAMBULE 

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně doby trvání Smlouvy. Důvodem je nemožnost 

dokončit již aktivní objednávku měřené položky č. 4 (c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland 

ECDIS do dokovací stanice v době trvání Smlouvy. Vzhledem k celosvětovým výpadkům 

v dodávkách polovodičů a čipů není možné objednané položky dodat v termínu do konce roku 

2021.  

 
2. Smluvní strany zároveň prohlašují, že změna provedená tímto Dodatkem č. 3 je nepodstatnou 

změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XLIV. odst. 1 Smlouvy dohodly, že dnem nabytí účinnosti tohoto 

Dodatku č. 3: 

1.1. nahrazují stávající znění čl. XXXVII. TRVÁNÍ SMLOUVY Smlouvy následujícím zněním: 

SMLOUVA se uzavírá na dobu určitou do 30.09.2022. 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě, vyjma výše uvedených změn, zůstávají nedotčena. 

 

2. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 
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3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 

dohodly, že tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv Objednatel do deseti (10) dnů ode dne 

jeho uzavření a o uveřejnění Zhotovitele neprodleně uvědomí. V případě nesplnění této smluvní 

povinnosti je oprávněna uveřejnit tento Dodatek č. 3 druhá Smluvní strana. 

 

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

 

V Praze dne (viz elektronický podpis)   V Brně dne (viz elektronický podpis)  

 

 

______________________________________  ________________________________ 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  VARS BRNO a.s. 

Ing. Lubomír Fojtů      

ředitel       předseda představenstva 

Objednatel      Zhotovitel 

 

 

V Brně dne (viz elektronický podpis)  

 

 

________________________________ 

VARS BRNO a.s. 

        

       člen představenstva 

       Zhotovitel 



Změnový list č. 3 

  

Název a evidenční číslo Akce: Vybavení služebních plavidel systémem AIS pro 
služby RIS – 500 551 0037 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dodávka a montáž 
kompaktního zařízení AIS na služební plavidla  

Číslo SO/PS / 
číslo Změny 
SO/PS: SO 01/1    

Pořadové 
číslo ZBV: 1 

     

  
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Akce uzavřené dne 25.08.2020 (dále jen Smlouva): 
S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.9.2020 a dodatku č. 2 ze dne 30.6.2021    

  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1   
  Zhotovitel: Sdružení „VARS-ELVAC“ se sídlem na adrese Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno   

    
Přílohy Změnového listu: 
 
 

Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu plnění smlouvy 
a návrh Dodatku č. 3 opatřený elektronickými podpisy 
dodavatele. 

     
Paré 
č.  

Příjemce 
  
Objednatel (v 
elektronické 
verzi Intranet 
ŘVC ČR) 
 
Zhotovitel 
 
 
  

  

         1    

         

 
 
 
 
 
2    

         3    

         4    

               
                                           

  Iniciátor změny: Objednatel   
  Popis Změny:   

  

  

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 30.11.2021 o změnu termínu plnění smlouvy 30.9.2022, neboť distributor tabletů 
Zebra oznámil zpoždění dodávky veškerých zařízení, které měl dodat do konce roku 2021. Důvodem je 
celosvětovým nedostatek důležitých komponentů potřebných výrobě polovodičů. Polovodiče jsou základem 
paměťových a procesorových čipů, které se nacházejí téměř v také v tabletech ZEBRA L10. Náhradní plnění 
s ohledem na specifikaci zakázky není možné zajistit.    

                                            

         
Údaje v Kč bez DPH: 

           

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn 
záporných a 

Změn kladných 
celkem   

         
0,00 Kč  0,00 Kč  

0,00 
Kč    

        

Časový vliv na termín 
dokončení / uvedení do provozu Prodloužení do 30.9.2022  

                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 

 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
 
 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  

(nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o 
zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 



 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných 
dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění 
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření 
předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  

Prodloužení termínu pro instalaci zařízení a tím i platnosti smlouvy 

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební 
práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat  

 b) nemění celkovou povahu zakázky            

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo 
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -   

 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                         

  
Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:                             

  
       

  

  

Garant smlouvy objednatele 
Jméno  

 

  
                                 datum 
  

  

Podpis   

   



 číslo smlouvy : 
S/ŘVC/012/OSE/SoD/2020 

předpokládaný 
výdaj v Kč 

Předpokládaný 
termín úhrady 

    

  

 
      

  

  
Objednatel  

Jméno  
 

  datum   Podpis 

    

 
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Jméno 

 
  datum   Podpis 

  

 
příkazce operace: Jméno 

 
  datum   Podpis 

  

 
vedoucí oddělení vnitřní správy, 

správce rozpočtu: 
Jméno 

 
 

  datum   Podpis 

  

 
Statutární orgán – ředitel Jméno 

Ing. Lubomír Fojtů 
  datum   Podpis 

  

  
       

  

           Číslo paré:    

 



   

1/1 
 

  Ředitelství vodních cest ČR 

Nábřeží L. Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

 

 

        

V Brně dne 30. listopadu 2021

 

 

Oznámení o zpoždění dodávky tabletů ZEBRA L10 

 

Vážení,  

distributor tabletů ZEBRA nám oznámil zpoždění veškerých objednávek těchto zařízení, které měly být dodány do 
konce roku 2021. Bohužel se tato skutečnost dotýká také plnění smlouvy S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020 ze dne  
25.08.2020 ve znění Dodatku č.2 ze dne 30.06.2021 

Termín dodání byl ovlivněn celosvětovým nedostatkem důležitých komponentů potřebných výrobě polovodičů. 
Polovodiče jsou základem paměťových a procesorových čipů, které se nacházejí téměř v také v tabletech ZEBRA 
L10. 

Náhradní plnění s ohledem na požadované parametry se nám nepodařilo zajistit.  

Pokud s tím budete souhlasit, navrhujeme dodatkovat stávající smlouvu a posunout termín dodání s dostatečnou 
časovou rezervou do 30. 9. 2022. O aktuálním stavu dodávky Vás budeme průběžně informovat.  

 

  

 Děkujeme  za pochopení  

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

Příloha: Dodatek č.3 ke Smlouvě  

 




