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"** EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
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* * Evropský fond pro regionální nozvcg PRO MÍSTNÍ
l *4r , ** Integ'uvaný {egionálnÍoperačnÍ pnogram ROZVOJ ČR

Č. j. NTM-OPŘ/4916/2021

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo SPR-S261/2020 ze dne 21.12.2020

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Národní technické muzeum
Se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299

Zastoupené: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

(dále jen ,,Objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Název: Railway Capital a.s.
Se sídlem: Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5
IČO: 24158071
DIČ: CZ24158071
Zastoupen: Ing. janem Šatavou, předesedou správní rady
Za sán: v obchodním re"střiku vedeném Městsk"m soudem v Praze oddíl B vložka 17503

(dále jen ,,Zhotovitel")

Úvodní ustanovení

l) Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2020 Smlouvu o dílo (dále jen ,Smlouva"), jejímž předmětem je
závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je
specifikováno Smlouvou, včetně jejích příloh.

2) Dilem se podle Smlouvy rozumí restaurováni parní lokomotivy 210.001 ,,Serényi", a to v podobě a
rozsahu specifikovaným předmětnou Smlouvou (dále jen ,,dílo").

3) Vzhledem k tomu, že se při provádění díla v rámci veřejné zakázky objevila nutnost změnit, doplnit
nebo rozšířit předmět díla o další výkony, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s plněním díla, a které
jsou nezbytné pro provádění původního díla, rozhodl se Objednatel pro postup dle úst. § 222 odst.
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4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se dohodly na níže uvedených změnách závazku ze Smlouvy.

Ill.
Změna Smlouvy

l) Smluvní strany se v souladu s IV. Smlouvy dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy tak, že budou
nad rámec původního rozsahu předmětu Smlouvy provedeny další práce, a to v celkové hodnotě
80 960,- Kč bez DPH, kdy celková cena díla se o tuto částku zvyšuje.

2) Smluvní strany dále konstatují, že současně se změnou rozsahu předmětu Smlouvy dle
předchozího odstavce dochází k jeho další změně tak, že nebudou provedeny práce v celkové
hodnotě 3 500,- Kč bez DPH, kdy celková cena za dílo se o tuto částku snižuje.

3) Práce dle předchozích odstavců tohoto článku jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve
změnových listech č. 1 a 2 včetně jejich příloh.

4) Celková cena za dílo tak v důsledku změn uvedených v tomto článku navyšuje o 77 460,- Kč a
nově činí:

Cena bez DPH: 3 360 595,00 KČ

DPH 21 %: 705 724,95 Kč

Cena celkem vč. DPH: 4 066 319,95 Kč

lV.
Závěrečná ujednání

l) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho
uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.

2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3) Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.

4) Nedílnou součást tohoto dodatku jsou následujIcí přílohy: w

Příloha č. l: Změnoyý list č. 1
Příloha č. 2: Změnový list č. 2

5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho
připojují své podpisy.

/t.b24 ,,,,,,,, ,,, 1(q. ,lz. QO24
NÁRODNÍ TECHNICK
170 78 PRAHA7, KO

Národní technické muzeum Raiway Capital, as.
Mgr. Karel Ksandr Ing. jan Šatava
generální ředitel , předseda správní rady
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Restaurováni kokjových vozidel ze sbírký Zelezničnihom NTM
Objednatel: Národní technkké muzeum Zhotovitel: Raůway Capita( a.s,

IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299 IČO: 24158071, DIČ: CZ24158071

ZMĚNOVÝ LIST "$'0' 1

Restaurování pamílokomotlvy 210.001 nSéNňyi"
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna čepůve hvězdiclch kol 1. nápravy
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : Kalkulace

Fobdcikumentace stavu původnichspcýničnich čepů

KLASIFIKACEZMÉNY Z HLEDISKA§ 222 ZVZ §222odst.4 ZVZ

VLN NA CENU : Ne CI Ano ca
VIN na datumdokonč.a předánídila: Ne Ano rj

jzhotovitet Railway Capital as. [j D
Předkládá : Ing. Jan Šatava Datum vystavení: .14 f".n,^CM

~

vliv na cenu díla: mzpočet: vpňbze a méněpráce
cena: bezDPH -3 5®,00 Kč

21%DPH -735,00 Kč
celkem -4 235,00 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vpňloze a vkepráce
cena: bezDPH 35420,00 Kč

21%DPH 7438,20 Kč
cdkem 42 858,20 Kč

celková bilance Nně a vÍce prací:
cena: baž DPH 31 920,00 KČ

21%DPH 6 703,20 Kč
celkem 38 623,20 KČ

13
pkvzETbKoMENTÁRoBjEDNATELE
Jméno: Ing. Zdeněk Řešátko Národní technické muzeum

fá P'ebírámbezpřipominek ' . .,
CI Mám nás1edujlcí pňpominky :
Datum: , y S ^""jíi' "" Podpis odpovědné osoby

scHvkENiIKoMENT&oBjEDNATELE , ~
jméno: Ing. Zdeněk Řešátko Národní technické muzeum

m Schvaluji bez pňpominek
[j Mám následujicí pňpominky:
Datum , /'; · ,<",:"1 Podpis odpovědné osoby
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ZL C. 01

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Výroba nových čepů do hvězdic kol 1. spřažené nápravy
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

jde o náuadu čepů ojnic a spojnic v discích dvojkoli, jejichž poškození nebylo patmé a bylo moMé posoudit až po kompletní demontáži lokomďvy a
navazujících prací. Nutnost výroby nových čepů vyplynula až z přesného ponouzenI v rámci soustružení pmhlu jízdní plochy kol.
Původní čepy ve hvězdicích kd 1. spřážené nápravy vykazuji takovou míru opotřebení (spojníční čepy jsou ztenčeny & zhob!ovám/), že nenl možné je
zregulovat, Oprava není možná, je potřěba vyrobit oba čepy nové. výroba zahrnuje zkresleni výkresové dokumentace (výkres detailu čepů neexMuje
výrobu čepů, jejich opracováni a vyhlazeni. Dáe je potřeba vyrobit přípravek pro zalisování čepů a následně pmvést vlastní zalisováni čepů.

ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDELENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ:

Práce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a nenl tak možné je od prad oddělit. jejich potřeba vznikla v důsledku okdnosti, které bylo moZnt
v průběhu prováděni prací."Vzhledem k malému rozsahu změn se zadání řidl §222 odst 4 ZVZ.



Restaurování pami lo :omotivY 210.001 ,Serénýl"
Objednatel: Nhxinl technicjcé muzeum zhotovitel: Raáway Capital a.s.

tčo: 00023299, DIČ: CZ00023299 IČO: 24158071, DIČ: CZ24158071

OCENĚNÍ ZMENY Cenová příjoha k zl 01

Čklo položky popkřjedMhých prad MJ. MnobNí jednotková Celková cena
cena v kč v Kč

MérŘpráce -3500
" " Karní stroj- restaurováni hnacího a rozvodového tyčov1, oprava čepů a

__ . pou%de' . __ kpl 1 -3500 -3500
_-... _.__ . .

Vícepráce či nově vybrané výrobky 35420

ZLO1/01 Zpracou6RÍ.yý_esové dgkumentace hod 2 660 1320
výro"ů:Cepá _, hod 12 660 7920

"""" Wroba čepů"- materiál ' "" ks 1 BOO 900
Opracováni čepů, vyhlazení hod 12 660 7920
výroba přípravku na IlsovánI Čepů hod 16 660 IQ560
Výrob,a£řípravku na lisováni čepů -materiál ks 1 200 200

. Vlastni !Lali$ován[,čepů hod 10 660 6600

CELKEM 31 920,00 Kč

.......y'
íj:
..



Restauruvánf kolejových vozidel zb sbkký Ze|ezničního muzea NTM
Objednatel: Nácodnítechnické muzeum Zhotovitel: Railway Capital a.s.

IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299 IČO: 24158071, DIČ: CZ24158071

Zli'řĚ6!OVÝ LIST ""o' 2

Restaurováni parní lokomotivy 210.001 ,,Serényi"

PŘEDMĚTZMĚNY: Oprava čepů hnací n@ravy
PŘÍLOHY KEZMĚN.LJSTU : Kalkulace

FotDdd(umentace stavu čepil hnací nápravy

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ § 222odd. 4 ZVZ

VLN NA CENU: Ne Cl Ano
Vliv na datumdokonč.a předánídila: Ne 13 Ano

Zhotovitel: Ráway Capital as. [j a
Předkládá' Ing. Jan Šatava Datum vystaveni: J" "C ř"/

vliv na cenu díla: rozpočet: vpři/oze ZL méněpráce
cena: bezDPH 0,00 KČ

21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: v příhoze ZL vícepráce
cena: bezDRH 45 540,00 Kč

21%DPH 9563,40 Kč
celkem 55 103,40 Kč

celková bilance méně a vÍce prací:
cena: bez DPH 45 540,00 KČ

21%DPH 9 563,40 Kč
celkem 55 103,40 KČ

LI
PŘEVZETÚK0MENTÁÁ OBJEDNATELE
jméno: Ing. Zdeněk Řešátko Národní technické muzeum

Ézr Přebírám bgz připomínek
D Mám následující připomínky :
Datum: """ Podpis odpvědné osoby

.
schvÁlen1/komentÁR OBJEDNATELE ,
Jméno Ing Zdeněk Řešátko Národní technické muzeum

jzr schvaluji bez připomínek
[j Mám následující připomínky:
Datum: Podpis odpovědné osoby
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PŘEDMET ZMĚNY: ·

Oprava"'k'luá§aí ploaůi'naci nápravy a oprava ušoženi excentrů

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY :

předpok|á&m'žakázky byb čepy hnací nápravy ponechat v původním stavu. Po demontáži čepů a podrobném pwouzení jejich stavu bylo qištěná Ze oba čepy
Macich náprav mají poškozeny kluzné plochy, uloženi excentrů je zohýbané. Ponechání v původnfm stavu hrozí deformací mechaniky rozvodu pří pohybu
lokomoúvy po vlastní ose. Čepy s protiklikami je nutné vylisovat z hvězdic, vybrousit plochy čepů (zregulovat), vymmat a opravit uložení excentrů do správné
axidni polohy a následně zpět zalisovat do hvězdic. Jedná se o součást pcýezdu lokomotivy, který musí být funkční. Detailní posouzení stavu čepů bylo možné
pmvést až po jejich demontáži spojnic v rámci opravárenských prací.

ZDŮVODNĚNÍ NEMOZNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ:

Práce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a není tak možné je od prací ockiělit. jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které byb možné qistit až
v průběhu provádění prací. Vzhledem k malému rozsahu změn se zadáni řídí §222 odst. 4 ZVZ
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RestaurovánÍ pami IokomotivY 210.Ó01 ,Serényl"
objednatel: Námdnl technické muzeum Zhotovltei: Railway Capital &.$.

IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299 IČO: 24158071, DIČ: CZ24158071

OCENĚNÍ ZMĚNY Cenová příloha k ZL 02

Číslo poWky popr jédnotINých prací mj. Množství jednotková Colková cena
čona v Kč v Kč

Méněpráce

...

vícepráce či nově vybrané výrobky

ZLO1/01 " " "" "" Vylisování čepů z hvězdic kol " hod " 6 .. 660 3960
Vybrmšenl (z'egubvání) Čepů a otvorů v discích '""" """ " hoá ' '2Š "" "" 660 17160
Vyyuná.ní,a cbprava!jloženfexcentrů hod " 30 """""" 66Ó" ' """Í9800
»lisďv"á"&ičepá"do"hvězdlc " " __,..__ ...., _, """'"' """ 'hoá" " 7 _ 660 , '4620

CELKEM 45 540,00 KČ


