
DODATEK č.2
kesnúouvě()důoč. zedne 19.3.2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. VODÁRNAPLZENa.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce_ 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: předsedou představenstva

, členem představenstva
na eraně jedné jako „objednatcl“

POHL cz, a.s., odštěpný úvod Plzeň

zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem VPraze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: C225606468
zastoupena: vedoucím odštěpného závodu
na straně druhéjako „zhotovitel“

tento

dodatek č 2

1.

Dne 19. 3. 2021 uzavřeli účastnící tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve
znění dod. č, 1 ze dne 30. 9. 2021,jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla—
Rekonstrukce Roudenského sběrače, a dále Závazek objednatele zaplatit za provedení díla
dohodnutou cenu.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které
nebyly součástí původních zadávacích podmínek ajejichž realizaccjc nezbytná pro dokončení
díla, jakož iméněprací. Změna předmětu dílaje odsouhlasena ze strany technického dozoru
stavebníka. Vyčíslem' víceprací a méuěpracíje blíže speciňkováno ve změnove'm 1ístu č. 3 a č.
4 ze dne 10. 12. 2021.

Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku Kč bez DPH,

Celková cena „méněprací“ činí částku bez DPH.

Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 3.046.048,82 Kč bez DPH

Stránka 1 z 2



6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na
tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst, 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto
znemm:
3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 tém Prováděcí smlouvy, mezi smluvními

stranami sjednána v následující výši.“

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DNÍ?

96.186.518,38 21 116.385.687,24 \

7. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu ze dne 29. 11.
2021, se sm1uvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání
dokončeného díla objednateli.

8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4. odst, 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje
tímto zněním:

4.7.3, kpředání apřevzetí Díla dojde nejpozději do: 31. 5. 2022

9. Ostatní ustanovení Smlouvy Zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle úkona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy
stvrzují.

3.Sm1uvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv,

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: V Plzni dnc:
D1 1t'1ně ode sal

Dlgwúlněwdennl 9 3 P P

„.W-mnu „„ Datum:2021,12.14
......................

““ 1203423912995..........„........._.
VODÁRNA PLZEN a s. POHI. c7„ a.s. odštěpný závod Plzeň

předsedapředstavenstva vedoucíodštěpnéhozávodu Plzeň

Digitálně podepsal

Datum: 2021.1221
09:11:51 +01'00'

VODÁRNA PLZEN a. 5.

člen představenstva
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