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D O D A T E K  Č.2 KE S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 07/2021

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2021 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sidlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

........................................................................
49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana ........................................................................................................ 
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, 
přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
KOMASTAV PS s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

Revoluční 551/6 400 01 Ústí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902 
Jan Koník, jednatel společnosti 
I................................................. 
25476696 
CZ25476696
ČSOB Ústí n.L. č.ú. 1038027/0300 
................. 
.................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .................... 
.......... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je.............................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Důvody změny díla jsou patrny z přiloženého změnového listu č.2 
1. Článek III. -  čas plnění

Původní termín dokončení díla byl 6 měsíců od předání staveniště t.j do 17.11.2021 
S ohledem na změny uvedené ve ZL č. 1 se termín dokončení prodloužil o 44 dnů tj. do 31.12.2021

S ohledem na změny uvedené ve ZL č.2 se termín dokončení prodloužuje o 59 dnů tj. do 28.2.2022

Celkem se termín dokončení díla prodlužuje o 103 (stotři) dny.
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2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1) Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne ................ V Ústí n.L. dne ...................
... ..

.........................

III. Závěrečná ustanovení

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415  5 0  Teplice, Přítkovská 1 6 8 9  

IČ O  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D IČ  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  
©

4 0 0  01 Ústí nad Labem  
IČ : 2 5 4  76  6 9 6  ©

KOMASTAV DS s.r.o.
R e v o lu č n í 5 5 1 /6
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N Á V R H  Z M Ě N Y čisto : 2/2021
Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6  Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 6 .12.2021

Název akce: D C 007268 Děčín XI., Horní Žleb . odstranění výustí DC 06

Způsob odesláni/ 
předání/datum:

poštou ■E-mailem Faxom: osobně
X

Odkazy na spéci fikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zpoždění dodávky gabionových košů výrobcem a z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek na přelomu listopadu a prosince, dojde k posunutí term ínu  
dokončení stavby.

Důvod vícepráce •záměr chyba-v - chyba vyšší jiné okolnosti
/ m éněpráce objednatele projektové- -zhotovitele- moc

dokumentaci X
Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění zm ěny

K navýšení ceny nedojde

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla Zm ěna navržené lhůty dokončení díla  
(čís lem/s lovy):

do 28.2.2022
tj. o 59 (padesátdevět) dnů

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že  všechny uvedené  
údaje jsou pravdivé. ___

............................. ........... ........... 7-  U. Io
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Posouzení zm ěny :
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
1)
O důvodnění zm ěny de m ínim is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nem ění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rámci této stavby realizovaných v režim u de m inim is, tedy 

součet absolutních hodnot více- a m éněprací realizovaných v tom to režim u) je nižší, než 
finanční lim it pro nadlim itní veře jnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD): .
Projektant souh lasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá in v e ® K ) y iu i Y
k přijeti / zam ítnuti zm ěny <73 B0R. ŽIŽK0VA 2U5

T E L .  4 K 7 7 2 ,i í i y 5 .  I Č O  1 2 0 7 3 7 0 9

Potvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí / zam ítnutí zm ěny

..................... .......... Datum f lAn. 2/
Zástupce objednatele:
O bjednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepryéce / m éněpráce ), které jsou předm ětem  
této zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovate lnosti § 
222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 
. .....................

.......................... ............ . . . .........................................

Alf. / / .  UA1
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že  zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.________________________________________________________________________________________________


