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Název veřejné zakázky: Frýdek-Místek odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a
Lysůvky

číslo veřejné zakázky: P19V00000122
Část 2 kanalizace Chlebovice

číslosmlouvyobjednatele:S/0666/2019/IO číslosmlouvyzhotoviteleIMOS:201903401/0428/19/VHSaDS
číslosmlouvyzhotoviteleVHSstavbya.s.:596/2019

DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo č. S/0666/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz
Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru
tel: 558 609 259 /email: rekpavel@frydekmistek.cz
Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru
tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

společníci společnosti označované názvem „Společnost pro Frýdek-Místek – odkanalizování
místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného
zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stříž, vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření
ze dne 15. 10. 2018
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka
2211
bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú.: 17018733/0300
ID datové schránky: 562eh6n
Kontaktní osoba ve věcech technických:

ředitel Závodu Brno - VHS a DS

a

Společník - VHS stavby a.s.



Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a 
Lysůvky “ 

číslo veřejné zakázky: P19V00000122  
Část 2 – kanalizace Chlebovice 

 

 

se sídlem Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov 
zastoupena Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva 
IČ: 251 83 052 
DIČ: CZ25183052 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 
4147 
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 
S/0666/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování 
místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace 
Chlebovice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). 
 

 
1.  Předmět dodatku 

 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o 
dílo S/0666/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování 
místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice. 

 
1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 

 
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající: 

- v provedení devatenácti veřejných částí kanalizačních přípojek nad rámec projektové 
dokumentace; 

- v navrtávce dvou prefabrikovaných betonových kanalizačních šachtic pro možnost 
dopojení dvou kanalizačních přípojek a možnost změny výšky napojení kanalizační stoky; 

- v provedení trvalého odvedení spodních vod z prostoru kolem čerpací stanice ČS1. 

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 2/8-26, 22, 23 a 24, viz příloha č. 1 
dodatku. 
 

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 
Cena bez DPH v CZK DPH Cena vč. DPH v CZK 

 Původní cena díla 67 573 198,84 14 190 371,76 81 763 570,60 

 Cena dle dodatku č. 1 68 224 175,21 14 327 076,80 82 551 252,01 

 Cena dle dodatku č. 2 74 819 359,09 15 712 065,41 90 531 424,50 
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 Cena dle dodatku č. 3 84 738 151,13 17 795 011,74 102 533 162,87 

 Cena dle dodatku č. 4 85 222 497,89 17 896 724,56 103 119 222,45 

Cena neprováděných prací 
dle Dodatku č. 5 - 0,00 -0,00 - 0,00 

Cena dodatečných prací 
dle Dodatku č. 5 694 150,49 145 771,60 839 922,09 

Celkové navýšení ceny   
dle Dodatku č. 5 694 150,49 145 771,60 839 922,09 

Cena díla dle Dodatku č. 5 85 916 648,38 18 042 496,16 103 959 144,54 

 
Součet veškerých dodatečných prací činí 36,13 % původní ceny díla. Při započtení méně prací 
činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 27,15 %. 
 

1.3. Přípustnost změn 
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy  naplňují  režim přípustné změny podle  § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že: 
 
Dodatečné práce vyžádané objednatelem dle změnových listů č. 2/8-26 naplňují přípustnou 
změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. přípustnou změnu deminimis, když hodnota 
změny závazku v důsledku dodatečných prací činí 0,91 % oproti sjednané ceně díla, tedy je 
v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla. 

Dodatečné práce dle změnových listů č. 22. 23 a 24 naplňují režim přípustné změny podle § 222 
odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 
ZZVZ dle Dodatku č. 5 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnových listů č. 22, 
23 a 24 činí 78 249,90 Kč bez DPH, což představuje 0,12 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. 
ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla. 
 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 5 v rozsahu všech 
doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 1,17 % z celkové ceny díla dle 
smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny 
díla. 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 5 v rozsahu všech 
doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 42,01 % z celkové ceny díla dle 
smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně 
díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části 
ceny 26,06 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla. 
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2. Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení 

§ 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen 
zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci 
registru smluv k uveřejnění. 
 

3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle 
podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 
 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení   
a objednatel 2 vyhotovení. 
 

5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku ze 
dne 14.12.2021. 

 
Přílohy: 
příloha č. 1 – Změnové listy č. 2/8-26, 22, 23 a 24 
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn  

    Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 

   _________________________  __________________________ 
    Petr Korč     za IMOS Brno, a.s. 
    primátor                                              Ing. Robert Suchánek  
      předseda představenstva 
 

 
 
      __________________________ 
          za VHS stavby, a.s. 
                                                  Ing. Robert Suchánek 
      předseda představenstva IMOS Brno a.s. 
                                                                       na základě plné moci  
 
 
 


