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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
 

„Rekonstrukce objektu Cejl 478/10, Brno – 4. etapa“ 
 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

 

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

zastoupený:    Ing. Karel Řehka, ředitel úřadu 

se sídlem:    Brno – Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00 

IČO:     05800226 

datová schránka:   zzfnkp3 

bankovní spojení (číslo účtu):  3031881/0710 (ČNB) 
telefon:     +420 541 110 777 

e-mail:     posta@nukib.cz 

kontaktní osoba:   

telefon:     

e-mail:     

kontaktní osoba:   

telefon:     

e-mail:     

     

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

QDS Group a.s. 

- společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl B, vl. 
7894  

 

zastoupená:      statutárním ředitelem  

se sídlem:    Kneslova 700/1, 618 00 Brno 

IČO:      28265971 

DIČ:      CZ28265971 

datová schránka   h2rvvmj 

bankovní spojení (číslo účtu):  1002377340/2700 

kontaktní osoba:   

telefon:     

e-mail:     

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

mailto:posta@nukib.cz
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II.  

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2021 Smlouvu o dílo „Rekonstrukce objektu Cejl 478/10, Brno 

– 4. etapa“ (dále jako „smlouva“), na základě veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce objektu Cejl 

478/10, Brno – 4. etapa“ (dále jako „veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) 
a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. Předmětem smlouvy je stavební dílo, a to 
rekonstrukce administrativního objektu na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno (dále jako „dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XXII. odst. 3 smlouvy, na uzavření tohoto 
dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jako „dodatek“).  

a) V realizaci díla vyvstala potřeba víceprací, přičemž z tohoto důvodu je nutné provést změnu 
původního závazku ze smlouvy. Jedná se o změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.  

b) Dále pak došlo při realizaci díla k zjištění výrazně horšího technického stavu objektu, než bylo 

předpokládáno při vyhotovování projektové dokumentace, což mělo vliv na vznik méněprací 
a víceprací, přičemž i z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku 
ze smlouvy. Jedná se o změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  

3. Účelem tohoto dodatku je provedení méněprací a víceprací, změna termínu provedení díla 

a změna ceny díla.  

 

III.  

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem tohoto dodatku je: 

a)  provedení dodatečných stavebních prací a dodávek nad rozsah stanovený smlouvou, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které je nutno provést pro řádné 
provedení díla (dále jako „vícepráce“) a současně zaniká potřeba provést některé stavební 
práce a dodávky (dále jako „méněpráce“). Vícepráce podle čl. II odst. 2 písm. a) tohoto 
dodatku jsou specifikovány v Položkovém soupisu prací a dodávek – Změnový list č. 1 
(Příloha č. 1 tohoto dodatku), méněpráce a vícepráce podle čl. II. odst. 2 písm. b) tohoto 
dodatku jsou specifikovány v Položkovém soupisu prací a dodávek – Změnový list č. 1 a 2 
(Příloha č. 1 tohoto dodatku), 

b) změna termínu provedení díla stanoveného v čl. IV. odst. 1 smlouvy tak, že termín provedení 
díla je stanoven do 31. 1. 2022. Ke změně termínu dochází z důvodu vzniklých 
nepředvídatelných prací.  

2. Cena díla dle smlouvy s provedením měně prací a víceprací se zvyšuje o 1.671.820,07 Kč 

bez DPH.  

3. Podle Položkového soupisu prací a dodávek – Změnového listu č. 1 jsou vícepráce oceněny 
ve výši 1.610.228,97 Kč bez DPH, podle Položkového soupisu prací a dodávek – Změnového listu 
č. 2 jsou méněpráce oceněny ve výši 833.672,40 Kč bez DPH a podle Položkového soupisu prací 
a dodávek – Změnového listu č. 3 jsou vícepráce oceněny ve výši 895.263,50 Kč bez DPH. 

4. Na základě shora uvedeného se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy cena díla tak, že nejvýše přípustná 
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cena za řádné provedení díla činí 20.129.388,82 Kč (slovy: dvacet milionů sto dvacet devět tisíc 
tři sta osmdesát osm korun českých, osmdesát dva haléřů) bez DPH. 

 

IV.  

       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, která ho 

podepíše jako druhá.  

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, 
který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel zajistí 
uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.  

5. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Položkový soupis prací a dodávek – Změnový list 1, 2 a 3 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známé 
okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.  

 

 

Objednatel      Zhotovitel 

 

Ing.Karel Řehka       

ředitel úřadu           statutární ředitel 
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