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NPU-430/95678/2021

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen:  Územní památkovou správou v Českých Budějovicích

sídlem Náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice 370 21 

za kterou jedná ředitel Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 

zástupce pro věci technické: 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX
zástupce pro věci provozní: 
XXXXXXXXXXXXX, vedoucí správy kláštera Plasy, tel.: XXXXXXXXX
Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

adresa: Náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice 370 21

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“)

a

METROLINE, a.s.

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka  25219

se sídlem: Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2

IČO: 09057889, DIČ: CZ 09057889

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXX, předsedou správní rady

(dále jen „Zhotovitel“)
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  
XXXXXXXXXXXXX, předseda správní rady
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXXX
výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. sml. 3025H1210011
I.

Úvodní ustanovení

Dne 27.8.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j.  NPU-430/59625/2021, č. sml. 3025H1210011, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele realizovat dílo  „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - Odvodnění a úpravy terénu na pozemcích NPÚ“ Dílo je specifikováno těmito dokumenty:

a.
projektová dokumentace: KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PLASY - ODVODNĚNÍ A ÚPRAVY TERÉNU NA POZEMCÍCH NPÚ - I.ETAPA, zpracoval Atelier Soukup, Opl, Švehla s.r.o. v roce 2021, vč. soupisu prací – položkovém rozpočtu

b.
zadávací dokumentace veřejné zakázky

c.
cenová nabídka Zhotovitele vč. naceněného soupisu prací 

d.
závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče  PK-KPP/1142/21 ze dne 26.4.2021
Práce byly zahájeny. Souběžně s realizací prací probíhá záchranný archeologický výzkum. 

II.

Doba a místo plnění díla
1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:

Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště“)

Dokončení a předání Díla: do 30.11.2021
2. 
Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Důvodem pro změnu termínu dokončení díla je skutečnost, že během realizace záchranného archeologického výzkumu byly zjištěny pozitivní nálezové situace, které neumožňují realizovat dílo přesně dle schválené projektové dokumentace a je nezbytné upravit řešení na základě nových zjištění. Nedílnou součástí záchranného archeologického výzkumu je dokumentace nálezů, která je výrazně časově náročnější a má dopad do harmonogramu stavby. 

Smluvní strany se ve smyslu čl. II smlouvy bodu 3b dohodly na prodloužení termínu realizace díla do 31.5.2022.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 25. 11. 2021

V Praze dne 29. 11. 2021
…..................................................... 



….....................................................




                      Objednatel 





 Zhotovitel


        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
  



              XXXXXXXXXXXXXXX
        ředitel 






   METROLINE, a.s.
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