DODATEK č. 1 SMLOUVY O TECHNICKÉM ZABEZPEČENÍ

AKCE „VÁNOČNÍ VIDEO MAPPING“ ze dne 15. 10. 2020
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi:
Zhotovitel:
3apes, spol. s r. o.

Vidlicová 19, 831 01 Bratislava, Slovensko

IČO: 46547584 
DIČ: 2023522303

zastoupený: xxx
číslo účtu a kód banky: TATR SK3511000000002922875363

(dále jen „zhotovitel“)
a

Objednavatel:
Město Kroměříž

se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO: 00287351

DIČ: CZ00287351

zastoupeno: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
číslo účtu: 104002553/0300, 8326340247/0100

(dále jen „objednavatel“)

(Zhotovitel a objednavatel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2020 smlouvu o technickém zabezpečení akce „Vánoční video mapping“ (dále jen „smlouva“). Vzhledem k tomu, že byla akce znemožněna v důsledku koronaviru COVID-19 (situace předvídaná v čl. 4 odst. 11 smlouvy), dohodly se smluvní strany na změně této smlouvy tak, jak je uvedená v čl. II. tohoto dodatku. 
 
  II. 
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění Čl. 3 (PLATEBNÍ PODMÍNKY) odst. 3 mění a nově zní
„ 3. Objednatel zaplatí zhotoviteli část ceny uvedené v  odst. 2 tohoto článku ve výši 2.650.00 Eur (slovy: dva tisíce šest set padesát Eur) za výrobu animace/3D videomappingu a za pořízení kostýmů, a to na základě faktury zaslané zhotovitelem objednavateli s lhůtou splatnosti do 14 dnů od doručení objednavateli. Zbylou část ceny ve výši 5.263.00 Eur (slovy: pět tisíc dvě stě šedesát tři Eur) zaplatí objednavatel zhotoviteli po realizaci akce uvedené v odst. 1 tohoto článku v termínu dle článku 4 odst. 14 této smlouvy, a to na základě faktury zaslané zhotovitelem objednavateli s lhůtou splatnosti do 14 dnů od doručení objednavateli.“
2. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění Čl. 4 (DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY) mění tak, že se doplňuje odst. 14, který zní:

„ 14. Vzhledem k tomu, že se akce uvedená v článku 2 a v článku 3 odst. 1 této smlouvy nemohla kvůli koronaviru COVID-19 uskutečnit ani v roce 2021, zavazují se smluvní strany realizovat předmět díla v prosinci 2022.“
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

 
III.
Závěrečná ustanovení
 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednavatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kroměříže na 92. schůzi dne 16. 12. 2021 pod číslem usnesení 2480.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
 

V Bratislavě dne 13.12.2021                                                  V Kroměříži dne 17.12.2021                                              



........................................                                                      .......................................................
         xxx                                                                                      Mgr. Jaroslav Němec

      3apes, spol. s r. o
starosta města Kroměříže
1

