
 

 

Změnový list č. 15 

  

Název a evidenční 
číslo Stavby:  
 
 
 
 
Název stavebního 
objektu / provozního 
souboru (SO/PS): 
 
 
Název ZBV: 

Zabezpečení podjezdných výšek na 
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:  
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel 
stavby  003.C 
Číslo projektu 500 551 0004 
  

 Číslo SO/PS / 
číslo Změny 

SO/PS: 
 
 
 
 

Pořadové číslo ZBV: 
 

15.  

  
Claim č.  02   Paušalizovaná kompenzace 
Nákladů COVID-19 II 

   

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   

  

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem   

    

Přílohy Změnového listu: 
1. Oznámení Claimu - Oznámení o vzniku nároku na 

prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku 
na prodloužení Doby pro dokončení a nároku na 
dodatečnou platbu dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 
20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se 
Smlouvou, Výskyt pandemie virové choroby 
COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV- 2 a s 
tím souvisejících nařízení exekutivních orgánů, 
Vyhlášení nouzového stavu s účinností od dne 
5.10.2020 ze dne 2.11.2020 

2. Návrh lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 02 v 
souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 
28. června 2021 č. 600 ze dne 9.7.2021 

3. Stanovisko správce stavby k Návrhu lhůty 
Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 02 v souladu s 
Usnesením vlády České republiky ze dne 28.června 
2021 č. 600 ze dne 29.7.2021 

4. Vyčíslení nároku 
 

   

 Paré č. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
  

Příjemce 
Správce stavby  
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 
 
Zhotovitel 
 
Projektant 
 
 Objednatel   

  
             
   

 
      

  Iniciátor změny: Zhotovitel    
  Popis Změny:   

  

Ve smyslu Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 
na vybrané stavby a vodní infrastruktury a stavby s nimi související (dále jen „Usnesení“) byla schválena paušální kompenzace za 
podmínky, které byly vládou definovány jako ztížené. Ztížené podmínky představuje zejména vyhlášený nouzový stav ode dne 
05.10.2020 do 11.04.2021, pročež omezení vyplývající z této skutečnosti ovlivnily Zhotovitele.  
 
Paušální kompenzace byla blíže specifikována v příloze k Usnesení, resp. v Závazném pokynu k řešení následků pandemie 
onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020. Zhotovitel dále ve smyslu daného 
Závazného pokynu explicitně prohlásil, že byl přímo ovlivněn následky skutečnosti spočívající v nouzovém stavu. Zhotovitel v rámci 
tohoto změnového listu tak předkládá vypočítaný paušalizovaný nárok, který představuje smluvní hodnotu provedených prací 
mezi dny 05.10.2020 a 11.04.2021 v součinu s pevně určeným koeficientem 1,81 %.    

      
         Údaje v Kč bez DPH:      

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem   

         
0,00 903.175,18 903.175,18   

        

Časový vliv na termín dokončení 
/ uvedení do provozu 

Nemá vliv   
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Charakter 
změny 
(nehodící 
škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Vzhledem k tomu že:  
a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat (Viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 3. Postup administrace). 
Skutečnost, že nastaly zhotoviteli ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími 
opatřeními orgánů veřejné moci Zhotovitel explicitně prohlásil v rámci svého oznámení ze dne 27.07.2021. 
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jelikož se jedná o paušalizovanou náhradu za ztížené podmínky při 
provádění stavby, nemění tato změna celkovou povahu zakázky, 
c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, 
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.  
 

 
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 

3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla 
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny 
je: 
  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).           

 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů; 
  

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;                                                        

 b) nemění celkovou povahu zakázky;            

 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.                               

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 
předpokladu, že:  

 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;  

 b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 
vyšší; 

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v 
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.                                                                                                  
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant  
(autorský dozor) 

jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:  Souhlasím se změnou.      

  
Garant smlouvy 
objednatele 

jméno:  
datum:  

  Podpis:   

  Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:   

  Správce stavby jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:   Souhlasím se změnou.      

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy: S/ŘVC/117/R/SoD/2018 

předpokládaný výdaj v 
Kč vč. DPH 

Předpokládaný termín úhrady  30.11.2021  

 

týká se bodu: D 1.092.841,97 Kč Dle skutečně provedených prací  ANO  

  
Objednatel  jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
garanta smlouvy: 

jméno:    datum:   Podpis:   

 
Příkazce operace: jméno:   datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

jméno:   datum:   Podpis:   

 Statutární orgán – 
ředitel 

jméno: Ing. Lubomír Fojtů   datum:   Podpis:   

  Zhotovitel jméno:  datum:   Podpis:   

       Číslo paré:   
 



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Věc:  Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu,
nároku na prodloužení Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu dle
pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se
Smlouvou
Výskyt pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-
2 a s tím souvisejících nařízení exekutivních orgánů
Vyhlášení nouzového stavu s účinností od dne 5.10.2020

Vážený Správce stavby,

v souvislosti s postupující výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené

koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „Pandemie“) nastávají skutečnosti, které negativně

ovlivňují provádění prací, zvyšují Smluvní cenu a/nebo zpožďují provádění Díla pro realizaci

stavby „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:

Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C.“

V reakci na Pandemii vyhlásila Vláda české republiky dne 12. 3. 2020 pro celé území

Země nouzový stav ve smyslu čl. 5 a násl. ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti

České republiky. Nouzový stav (původně vyhlášený na dobu 30 kalendářních dnů) byl

následně prodloužen a skončil ke dni 17.5.2020.

S ohledem na zhoršující se vývoj epidemické situace přistoupila následně vláda

České republiky k vydání usnesení č. 957, ze dne 30.9.2020, na základě, kterého došlo

k opětovnému vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky, a to s účinností od

5.10.2020 (dále jen „Nouzový stav“).

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-119-201102

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

02.11.2020



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Ve spojitosti s Pandemií jsou přijímána související legislativní opatření orgánů veřejné

moci, která mají za cíl zmírnit dopady Pandemie a jsou založena na omezení práv a svobod

fyzických a právnických osob. Týkají se nicméně také Personálu Zhotovitele a jeho

Podzhotovitelů, kteří jsou tímto ve své činnosti omezeni. Stejně tak dopadají na Personál

Objednatele, který poskytuje Zhotoviteli součinnost.

Pandemie a související legislativní opatření orgánů veřejné moci vyhlášená za

Nouzového stavu představují kompenzační událost ve smyslu Smlouvy (dále jen „Událost“).

Událost negativně ovlivňuje provádění prací, zvyšuje Smluvní cenu a zpožďuje provádění

Díla.

Zhotovitel zároveň sděluje, že s ohledem na měnící se charakter Událostí (tj.

rozšiřování nákazy a nově vydávané restriktivní opatření) nedokáže dopad Události

predikovat.  V rozsahu, v kterém dopady Události neznemožňují práce na díle, bude

zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Zhotovitel předpokládá, že Událost bude mít

přetrvávající vliv a považuje Nárok za průběžný.

Zhotovitel je připraven na výzvu Správce stavby předložit záznam o dopadech

Události na provádění prací, Smluvní cenu a/nebo termíny výstavby. Podrobnou kvantifikaci

(vyčíslení) oznámených Nároků Zhotovitel předložit Objednateli do 28 dnů od ukončení

působení Události.

V reakci na již aktuálně vznikající negativní časové a finanční dopady Události

v souladu s pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se

Smlouvou Zhotovitel oznamuje Správci stavby vznik nároku na dodatečnou platbu,

vznik nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, vznik nároku na

prodloužení Doby pro dokončení.

Zhotovitel již od počátku vlivu Pandemie na provádění Díla přijal a bude dále přijímat

veškerá nařízená a rozumná preventivní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost

Personálu zhotovitele a zajišťuje podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických

požadavků proti šíření Pandemie.



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

S ohledem na výše uvedené tímto Zhotovitel zdvořile žádá Správce stavby, aby za

účelem minimalizace případných škod při provádění Díla vzal výše uvedené na vědomí a

poskytl maximální součinnost při řešení dopadů Události na provádění Díla. Na konkretizaci

případných změn v postupu realizace Díla v důsledku Události je Zhotovitel připraven

s Objednatelem i Správcem stavby spolupracovat.

STRABAG Rail a.s.
Za společnost “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko –
Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA
CS – OK Třebestovice“

Podpis

 ředitel stavby



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Stavba: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-
Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Objekt: Most 003.C – Silniční most na místní komunikaci – Vraňany

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB

Související korespondence:
Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na
prodloužení Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a
20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.11.2020
Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.12.2020
Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.1.2021
Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.2.2021
Oznámení ztížených podmínek v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a pandemickou
situací k průběžnému Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.3, 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních
podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 17.2.2021
Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.3.2021
Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou - Výpadek kapacit klíčového Podzhotovitele v důsledku
COVID-19 ze dne 1.3.2021
Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.4.2021
Pokyn správce stavby č. 16 k provedení Claimu č. 02–v souvislosti s vývojem situace při
šíření nemoci COVID – 19/2 ze dne 9.4.2021
Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.5.2021
Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 4.6.2021

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-237-210709

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

09.07.2021



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Věc:  Návrh lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 02 v souladu s Usnesením vlády
České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600

Vážený Správce stavby,

v souvislosti s tzn. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19, bylo vydáno
„Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů
pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a
stavby s nimi související, jehož přílohou je Závazný pokyn k řešení následku pandemie
onemocnění COVID-19, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října
2020“ (dále jen „Usnesení“). Jedná se o aktualizace podmínek a postupů původního
Usnesení vlády České republiky ze dne 20.dubna č. 438, pro poskytování jednotné paušální
kompenzace v návaznosti na ztížené podmínky ve výstavbě.

Zhotovitel od počátku vyhlášení Nouzového stavu v souvislosti s touto Událostí,
měsíčně oznamoval Správci stavby průběžný Claim, včetně prohlášení a výčtu ztížených
pracovních podmínek v průběhu realizace stavby.

V souladu s článkem 3. Postup administrace Závazného pokynu, Zhotovitel navrhuje
lhůtu pro předložení vyčíslení jak finančního, tak i časového nároku nejpozději do 30.9.2021.
V této lhůtě Zhotovitel definitivně zvolí formu vyčíslování, tzn. zda použije dokladování
prostřednictvím skutečných Nákladů, nebo prostřednictvím paušalizované kompenzace
podle bodu 2 a), včetně vyčíslení časového nároku podle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek.

S ohledem na výše uvedené, tímto Zhotovitel zdvořile žádá Správce stavby o
součinnost při vypořádání administrace tohoto Claimu v souladu s Usnesením a Smluvními
podmínky.

STRABAG Rail a.s.
Za společnost “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko –
Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA
CS – OK Třebestovice“

Podpis:

 ředitel stavby

Příloha: Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600



USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 28. června 2021 č. 600 
 

k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní  
a vodní infrastruktury a stavby s nimi související 

 
Vláda 

I. schvaluje 

1. Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID–19 v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020 (dále jen „Závazný pokyn“) pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Správu železnic, s.o. a Ředitelství vodních cest ČR 
o.s.s. uvedený v příloze tohoto usnesení, který je určen k zajištění poskytování plateb za 
ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury, 

2. že se existence příčinné souvislosti nastalých ztížených podmínek způsobených 
pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci 
neprokazuje jinak, než čestným prohlášením zhotovitele, 

3. že se Závazný pokyn uplatní na následky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 
vzniklé: 

a) v období nouzového stavu vyhlášeného od 00:00 hodin dne 5. října 2020 do 23:59 hodin 
dne 11. dubna 2021, 

b) v období pro zotavení vymezeném v Závazném pokynu; 

II. zrušuje usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie 
onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi 
související; 

III. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy  

1. informovat resortní organizace o Závazném pokynu,  

2. zajistit, aby resortní organizace postupovaly podle Závazného pokynu.  

Provede: 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
 

místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
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Příloha  
usnesení vlády 

ze dne 28. června 2021 č. 600 

 

Závazný pokyn k řešení následku pandemie 
onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením 

nouzového stavu ode dne 5. října 2020 

1. Základní pravidla a východiska  
 

Usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie 
onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, 
byly stanoveny podmínky, za kterých bylo možno Zhotovitelům poskytnout paušální finanční 
kompenzace a paušální časové kompenzace kvůli ztíženým podmínkám výstavby v souvislosti 

s nouzovým stavem. Tyto podmínky a postup pro uplatnění paušální kompenzace byl stanoven 
v příloze Usnesení – v „Závazném pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19“. 
 

V souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 byl Usnesením vlády České 
republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlášen od 5. října 2020 nouzový stav, který byl prodlužován  

do 14. února 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 
vyhlášen od 15. února 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky ze dne 
26. února 2021 č. 196 byl dne 27. února 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně 
Usnesením vlády České republiky ze dne 26. března 2021 č. 314 prodloužen do dne  
11. dubna 2021 (dále jen „nouzový stav“). 
 

Obsahem tohoto „Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti 

s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020“ (dále jen „Závazný pokyn“) je aktualizace 

podmínek a postupů pro poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti  
na ztížené podmínky ve výstavbě vzniklé v důsledku vyhlášení tohoto nouzového stavu. 
 

Podporou segmentu lze přispět ke zmírnění negativních socioekonomických dopadů v souvislosti  
s šířením nákazy onemocnění COVID-19. Zjednodušením administrativních postupů a způsobu 
stanovení kompenzace lze docílit zmírnění negativních dopadů. Mohou se tak částečně omezit hrozící 
vedlejší administrativní činnosti (byrokracie), které základní výrobní proces (provádění staveb) 
komplikují. Lze tím též přispět k omezení nákladných soudních sporů. Za hospodárné, účelné  
a efektivní se dá v případě aktuální situace považovat především rychlé a efektivní stanovení jednotné 
kompenzace ztížených podmínek výstavby. Pro tento účel je přiměřené použít vzorec pro stanovení 
paušální výše finanční kompenzace za ztížené podmínky. Možnost aplikace vzorce pro všechny stavby 
realizované z prostředků SFDI zároveň zajišťuje transparentnost stanovení kompenzace. Rychlost 
stanovení kompenzace a její výplaty je stěžejní pro životaschopnost projektů. Jako řešení byla zvolena 
paušální přirážka za práci v nouzovém stavu (včetně období pro zotavení, viz. dále v textu) 

kompenzující ztížené podmínky a náklady vzniklé v souvislosti s vládními opatřeními platnými po dobu 

nouzového stavu.  

 

Vymezení: 
 

 Níže uvedený postup platí pro stavby, u kterých bylo Základní datum1 před 5. říjnem 2020. 

 Níže uvedený postup platí pro stavební zakázky s dobou realizace přesahující 6 měsíců 
realizované primárně podle Červené knihy FIDIC s Přijatou smluvní částkou nad 50 mil. Kč bez 

                                                           
1 Základní datum je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky. 
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DPH a je analogicky použitelný i pro Žlutou a Zelenou knihu FIDIC, případně i pro smlouvy 
nerealizované na základě uvedených vzorových smluvních podmínek – pokud to text těchto 
smluv nevylučuje. 

 Níže uvedený postup platí pro práce fyzicky provedené v období nouzového stavu a v době od 
jeho skončení do 30. dubna 2021 (tzv. „období pro zotavení“). 

 Zvýšení Smluvní ceny z popsaných opatření nebude zahrnováno do ekonomického výpočtu, 

resp. do hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (CBA, 

Socioekonomické přínosy, či jiná metoda). 

 Paušální kompenzace za časový nárok se nepoužije. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu v 
souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vznikl časový nárok, může předložit podrobný časový 
claim dokládající jeho oprávněnost podle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek. 

2. Nárok na dodatečnou platbu  
 

a) Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém 
stavu a v období pro zotavení 

 

Na základě postupu níže v bodě 3 u prací (včetně Variací a Zlepšení), u nichž Zhotovitel závazně 
prohlásil, že nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími 
opatřeními orgánů veřejné moci (existence příčinné souvislosti se jinak neprokazuje) a které byly 
skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v období pro zotavení, může Zhotovitel 
kvantifikovat svůj nárok na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky 
realizace odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce:  
 

 (smluvní hodnota těchto provedených prací) x 1,81 % 

 

Koeficient paušalizované kompenzace za ztížené podmínky ve výši 1,81% byl stanoven znaleckým 
posudkem, který byl zpracován pro Ministerstvo dopravy ČR. Při stanovení výše koeficientu byly ve 
znaleckém posudku zohledněny dodatečné náklady, které mohly vzniknout Zhotoviteli  

v důsledku opatření a omezení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.  

Nárok na tuto dodatečnou platbu má Zhotovitel bez ohledu na to, kdy dojde podle Smlouvy  

k vyúčtování takových prací, Potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace 
souvisejících změn Díla.  
 

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a 
není zabudován v období nouzového stavu nebo v období pro zotavení. Stejně tak se netýká výrobků, 
které nejsou zabudovány v období nouzového stavu nebo v období pro zotavení.  
 

Pro účely určení skutečně fyzicky provedených prací v období nouzového stavu a v období pro zotavení 
se podpůrně použije Metodika pro měření SFDI.  
 

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před 
obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn 
Díla nebo doložení zkoušek.  
 

b) Kompenzace Nákladů za období prodloužení  
 

V případě oprávněných nároků na prodloužení budou Náklady za období prodloužení Zhotoviteli 
uhrazeny vedle Nákladů způsobených ztíženými podmínkami podle písm. a) podle Metodiky pro 

kvantifikaci finančních nároků SFDI. 
 

c) Kompenzace Nákladů za období zpoždění  
 

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky podle bodu 2 a) je úplnou kompenzací Nákladů 
zpoždění v následku nouzového stavu. Pokud se Zhotovitel domnívá, že jeho kumulované finanční 
nároky v důsledku nouzového stavu překračují paušalizovanou kompenzaci za ztížené podmínky 
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realizace, může je doložit podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků SFDI a nemá v tomto 
případě nárok na kompenzaci paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky.  
 

 

d) Vztah k jiným než smluvním nárokům Zhotovitelů  
 

V případě, že budou Zhotoviteli vyplaceny jiné finanční nároky nebo kompenzace v souvislosti  
s šířením nákazy onemocnění COVID-19, ať již v rámci podpůrných nástrojů pro udržení ekonomiky, 

nebo v rámci kompenzačních nástrojů při nemožnosti zaměstnanců vykonávat práce, nebo  

v souvislosti s opatřeními v době nouzového stavu, tyto nemají vliv na shora popsané nároky 
Zhotovitelů ve smyslu Smlouvy s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci.  
 

Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou platbu v rozsahu, ve kterém mu budou škody v souvislosti  
s šířením nákazy onemocnění COVID-19 vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v aktuálním znění) nebo na základě Pandemického 
zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19  

a o změně některých souvisejících zákonů.  

3. Postup administrace 
 

Administrace uplatnění paušalizované kompenzace nákladů bude probíhat podle Smlouvy, zejména 
Pod-článku 20.1 dohodou Stran (Dodatek ke smlouvě). 
 

Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek (Úpravy v důsledku změn legislativy) poskytuje smluvním stranám 
ochranu před změnou právních předpisů země (včetně zavedení nových právních předpisů nebo změny 
stávajících) a před změnou soudních a jiných oficiálních výkladů takových právních předpisů. Tato 
změna musí proběhnout po Základním datu a musí ovlivňovat splnění závazků Zhotovitele vyplývajících 
ze Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v případě takové změny postupovat podle Pod-čl. 20.1 Smlouvy a 
požadovat finanční claim. 
  

Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, z které 
oznámený claim vyplývá, předložit Správci stavby vyčíslení skutečných Nákladů, které mu vznikly 
(případně může claim označit za průběžný a měsíčně ho aktualizovat). 
  

Zhotovitel může navrhnout a Správce stavby musí schválit jinou lhůtu pro toto předložení vyčíslení. 
S ohledem na datum vyhlášení nouzového stavu tento Závazný pokyn umožňuje Zhotoviteli a Správci 
stavby stanovit lhůtu pro předložení vyčíslení nejpozději do 30. září 2021. V této lhůtě musí Zhotovitel 

definitivně zvolit, jestli použije vyčíslování prostřednictvím skutečných Nákladů, nebo prostřednictvím 
paušalizované kompenzace podle bodu 2 a). 
 

Vyhlášení nouzového stavu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 je zcela výjimečnou situací  
a každé další přijaté opatření s obecnou působností v této souvislosti je pro účely tohoto Závazného 
pokynu považováno za podzákonný právní předpis (usnesení vlády) ve smyslu Smluvních podmínek. 
Zhotovitel, který realizuje práce v období nouzového stavu, je dle smluvních podmínek FIDIC oprávněn 
vznést claim v souladu s Pod-čl. 20.1 ve spojení s Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek s tím, že kvantifikace 
bude provedena způsobem uvedeným v bodě 2 písm. a). Claim bude uhrazen jako část Smluvní ceny 
na základě měsíčních Vyúčtování Zhotovitele. 
 

Pandemie onemocnění COVID-19 a její následky jsou okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat. Jednotlivá řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 musí být 
administrována vždy v souladu se ZZVZ. 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
k rukám ředitele stavby  

 

 

V Praze dne 29.7.2021 

 zn. VM-SF/ 2021-293 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/117/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  
003C  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, Silniční 
most na místní komunikaci – Vraňany. (dále jen „stavba“)  

Stanovisko správce stavby k Návrhu lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 02 
v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28.června 2021 č. 600 

 

Související korespondence: 

1. Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení 
Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních 
podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.11.2020.  

2. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak 
v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.12.2020. 

3. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak 
v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.1.2021. 

4. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak          
v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.2.2021. 

5. Oznámení ztížených podmínek v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a pandemickou situací 
k průběžnému Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak 
v souvislosti se Smlouvou ze dne 17.2.2021. 

6. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak          
v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.3.2021. 

7. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak          
v souvislosti se Smlouvou – Výpadek kapacit klíčového Podzhotovitele v důsledku COVID – 19 ze 

dne 1.3.2021. 

8. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak          
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v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.4.2021. 

9. Oznámení průběžného claimu č. 02 dle pod – čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak 
v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.5.2021. 

10. Oznámení průběžného claimu č. 02 dle pod – čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak 
v souvislosti se Smlouvou ze dne 4.6.2021. 

11. Návrh lhůty Zhotovitele pro vyčíslení claimu č. 02 v souladu s Usnesením vlády České republiky ze 

dne 28.6.2021 č. 600, zpracovaný dne 9.7.2021. 
 

 

Správce stavby bere na vědomí, že bylo vydáno „Usnesení vlády České republiky“ dne 28.6.2021 č. 600 
k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID – 19, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode 
dne 5.10.2020 do 11.4.2020 (dále jen Usnesení). Dále je uváděna v usnesení doba do 30.4.2021 tkzv. Doba 

pro zotavení.         
  

Správce stavby vydává Zhotoviteli k tomuto pokyn následujícího znění: 
 

1.) Správce stavby vyzývá Zhotovitele, aby nejpozději do 30.9.2021 definitivně sdělil své rozhodnutí, zda 
pro výpočet vyčíslení finančních nároků, bude použito vyčíslování použitím skutečných Nákladů, nebo 
prostřednictvím paušalizované kompenzace v souladu s Usnesením.  

2.) Správce stavby vyzývá Zhotovitele, aby nejpozději do 30.9.2021 předložil vyčíslení finančních nároků, 
s tím, že se jedná o období od 5.10.2020 do 30.4.2021, tj doba nouzového stavu a doba na zotavení. 

3.) Ve vyčíslení budou uvedeny pouze stavební práce realizované ve výše uvedeném období, které 
budou doloženy stavebním deníkem. 

4.) Vzhledem ke skutečnosti, že termíny stavby jsou již prodlouženy, nejedná se tedy o další nárok na 
prodloužení Doby dokončení Díla, ani Doby pro uvedení Díla do provozu. Tento nárok Správce stavby 

zamítá. 
5.) Správce stavby připomíná, že v souladu s Usnesením, že Zhotovitel nemohl předvídat okolnosti 

v souvislosti s pandemií onemocněním COVID – 19, a že následky musí být administrovány v souladu 

se ZZVZ. 

 

 

 

 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 
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Množství Cena

65 75070 Rám signálního znaku C2 včetně nosné konstrukce a osvětlení KS        2,000 1,81%

66 75071 Zobrazovač signálního znaku C2 KS        2,000 1,81%

66 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 75,725 1,81%

38 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 529,830 1,81%

39 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 46,880 1,81%

40 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 46,880 1,81%

41 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 59,140 1,81%

43 451311531 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 do 200 mm M2 122,580 1,81%

45 463451114 Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25 M3 9,000 1,81%

47 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace M2 247,740 1,81%

48 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm M2 187,740 1,81%

54 960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 74,322 1,81%

1 O11 fólie výstražná 330 mm M         1325,000 1,81%

3 O13 trubka PVC 110 s lankem M         420,000 1,81%

5 O15 drobný materiál - tmely, těsnící pěny KS        3,000 1,81%

9 O3 průchodka těsnící KS        18,000 1,81%

11 O5 kabelová komora vodotěsná KS        3,000 1,81%

12 O6 minimarker zaměřovací KS        2,000 1,81%

13 O7 trubka HDPE - 40/33 M         6175,000 1,81%

14 O8 spojka PLASSON 40/40 KS        15,000 1,81%

16 MM1 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8) M         2525,000 1,81%

17 MM2 spojka pro kabely s pancířem KS        2,000 1,81%

19 MM4 drobný materiál - tmely, těsnící pěny KS        1,000 1,81%

20 1a Datový rozvaděč skříň 19" 600x800 48 U KS        1,000 1,81%

38 221182003 Montáž průchodky pro HDPE trubku KS        36,000 1,81%

39 222182022 Roztažení a položení trubky HDPE M         6175,000 1,81%

42 222182026 Montáž spojky na HDPE trubku KS        15,000 1,81%

44 222182029 Montáž komory pro spojkování KS        2,000 1,81%

53 220061141 kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50 XN M         2525,000 1,81%

54 220100006S montáž spojky do 40 žil KS        2,000 1,81%

68 460030006 sejmutí ornice ručně M3        132,950 1,81%

71 460071003 hloubení jámy pro kabelovou komoru M3        3,200 1,81%

78 460490013 krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 34cm M         1575,000 1,81%

79 460490051 krytí spojek KS        6,000 1,81%

81 460510065 kabelový prostup z trub plast.s obsypem do 15 cm M         745,000 1,81%

82 460531123 osazení kabelové komory z plastu KS        3,000 1,81%

91 HZS ostatní práce (utěsnění proti vodě apod.) HOD       10,000 1,81%

6 101219 kabel 1kV CYKY 3x240+120 M         540,000 1,81%

7 101219 kabel 1kV CYKY 3x240+120 M         320,000 1,81%

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 5. 10. - 31. 10. 2020

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem

Celkem za sestavu

PS 731

Celkem za PS

SO 433

Celkem za SO

SO 531

Celkem za SO

SO 231

Celkem za SO

SO 232

Celkem za SO



Množství Cena

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 414,150 1,81%

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 122,750 1,81%

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 108,020 1,81%

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 76,050 1,81%

12 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 200,000 1,81%

13 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 200,000 1,81%

16 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 105,000 1,81%

1 00001 HYDRAULICKÝ AGREGÁT SOUBOR 0,100 1,81%

61 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1,81%

62 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 1,81%

18 181111131 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 M2 112,000 1,81%

19 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 M2 112,000 1,81%

20 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici M2 112,000 1,81%

57 R_6 Ocelové zábradlí, dodávka včetně montáže a povrchové ochrany M 12,000 1,81%

59 R_8 Drenáže z trubek PVC DN 100 mm M 50,000 1,81%

65 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 1633,952 1,81%

1 O11 fólie výstražná 330 mm M         430,000 1,81%

3 O13 trubka PVC 110 s lankem M         120,000 1,81%

6 O1a kabel optický SM 9/125 IEC 60794 - 36 vláken M         23770,000 1,81%

12 O6 minimarker zaměřovací KS        1,000 1,81%

13 O7 trubka HDPE - 40/33 M         1380,000 1,81%

14 O8 spojka PLASSON 40/40 KS        3,000 1,81%

16 MM1 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8) M         460,000 1,81%

17 MM2 spojka pro kabely s pancířem KS        1,000 1,81%

20 1a Datový rozvaděč skříň 19" 600x800 48 U KS        5,000 1,81%

21 1b Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken KS        28,000 1,81%

22 1c Police KS        6,000 1,81%

23 1d Vyvazovací panel 1U oboustranný plastová lišta černá KS        6,000 1,81%

24 1e Ventilační jednotka univ., termostat, 4 ventilátory (do stropu nebo do podlahy) KS        6,000 1,81%

25 1f Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany, černý KS        6,000 1,81%

26 1g Patch panel osaz. 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou KS        6,000 1,81%

39 222182022 Roztažení a položení trubky HDPE M         1380,000 1,81%

40 222182023 Měření tlakutěsnosti do 2 km PŘÍPAD    10,000 1,81%

41 222182025 Kalibrace trubek ÚSEK      10,000 1,81%

42 222182026 Montáž spojky na HDPE trubku KS        3,000 1,81%

48 222182113 Měření útlumu po montáži 36 vláken KS        6,000 1,81%

53 220061141 kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50 XN M         460,000 1,81%

54 220100006S montáž spojky do 40 žil KS        1,000 1,81%

70 460030193 řezání spár v krytu živičném M         60,000 1,81%

74 460260001 zatažení lana do tvárnicové trasy M         865,000 1,81%

78 460490013 krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 34cm M         430,000 1,81%

81 460510065 kabelový prostup z trub plast.s obsypem do 15 cm M         120,000 1,81%

89 460650931 kladení dlažby po překopech z dlaždic betonových M2        560,000 1,81%

1 O1 kabel optický SM 9/125 IEC 60794 - 36 vláken M         70,000 1,81%

5 O5 trubka HDPE - DURA LINE 40/33 M         50,000 1,81%

8 MM1 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8) M         60,000 1,81%

11 MM4 drobný materiál - tmely, těsnící pěny KS        1,000 1,81%

12 1a Datový rozvaděč 19" 600x800 42 U KS        1,000 1,81%

13 1b Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken KS        1,000 1,81%

14 1c Police KS        1,000 1,81%

15 1d Vyvazovací panel 1U oboustranný plastová lišta černá KS        1,000 1,81%

16 1e Ventilační jednotka univ., termostat, 4 ventilátory (do stropu nebo do podlahy) KS        1,000 1,81%

17 1f Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany, černý KS        1,000 1,81%

18 1g Patch panel osaz. 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou KS        1,000 1,81%

21 2b Pásek LSA 10 párů KS        2,000 1,81%

28 222182022 Roztažení a položení trubky HDPE M         50,000 1,81%

33 222182113 Měření útlumu na skládce 36 vláken KS        1,000 1,81%

38 220060751 kabel závlačný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 150 XN M         60,000 1,81%

42 220000001 Skříň klimatizovaná jednoduchá přes 24 U - montáž KS        1,000 1,81%

52 PC1 příprava - předměření pevná částka + 40 m KS        1,000 1,81%

1 721451 skříň SR302/P_W  9x400A rozpojovací /Vsvorky v pilíři KS        1,000 1,81%

2 722151 rozvaděč ER112/80A elektroměrový v pilíři KS        1,000 1,81%

3 101211 kabel 1kV CYKY 4x25 M         46,000 1,81%

24 46114 písek kopaný 0-2mm M3        25,000 1,81%

27 46383 výstražná fólie šířka 0,34m M         250,000 1,81%

32 210100012 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 KS        4,000 1,81%

38 210191513 kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč. KS        1,000 1,81%

39 210191531 kabelová skříň elektroměrová ER /osaz.bez ukončení KS        1,000 1,81%

43 210810097 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x240+120 M         250,000 1,81%

53 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm M         250,000 1,81%

57 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm M         250,000 1,81%

7 101105 kabel CYKY 3x1,5 M         140,000 1,81%

8 101106 kabel CYKY 3x2,5 M         60,000 1,81%

10 101306 kabel CYKY 5x2,5 M         20,000 1,81%

11 312022 krabice 005.CS.K/IP65 HF KS        4,000 1,81%

12 321146 trubka ohebná monoflex HFPP 1440 M         5,000 1,81%

13 333161 lišta vkládací LH 40x40 M         30,000 1,81%

14 333163 /LH 40x40/ kryt spojovací 8642 KS        10,000 1,81%

15 333164 /LH 40x40/ kryt ohybový 8643 KS        10,000 1,81%

16 333166 /LH 40x40/ kryt rohový vnitřní 8645 KS        10,000 1,81%

SO 532

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 11. - 30. 11. 2020

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem

SO 131

Celkem za SO

SO 231

Celkem za SO

SO 232

Celkem za SO

SO 433

Celkem za SO

SO 434

Celkem za SO

SO 531

Celkem za SO



17 333167 /LH 40x40/ kryt rohový vnější 8646 KS        10,000 1,81%

18 413301 spínač 10A/250Vstř 3558-01750 Garant IP66 řaz.1 KS        4,000 1,81%

19 423231 zásuvka 16A/250Vstř Garant 5518-2750/IP55 (Al) KS        4,000 1,81%

20 425263 zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP67  IZG 1653 KS        2,000 1,81%

1 18461 MULČOVÁNÍ M2 11,000 1,81%

2 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 44,000 1,81%

3 184B13
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,2M

KUS 11,000 1,81%

4 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,880 1,81%

Celkem za sestavu

SO 832

Celkem za SO

Celkem za SO



Množství Cena

1 75036 Technologický počítač PLC1a včetně GSM modulu KS        1,000 1,81%

2 75037 Operátorský panel OP1 KS        1,000 1,81%

3 75038 SW technologického počítače a operátorského panelu KS        1,000 1,81%

23 75047 Technologický počítač PLC1b včetně GSM modulu KS        1,000 1,81%

24 75048 SW technologického počítače KS        1,000 1,81%

29 75050 Hlubinová sonda včetně přívodního kabelu KS        1,000 1,81%

35 75056 Silniční závora včetně zábrany proti podlézání KS        1,000 1,81%

37 75058 Výstražný semafor (kompletní sestava včetně držáků a kmitače) KS        1,000 1,81%

53 75056 Silniční závora včetně zábrany proti podlézání KS        1,000 1,81%

55 75058 Výstražný semafor (kompletní sestava včetně držáků a kmitače) KS        1,000 1,81%

68 75073 Rám signálního znaku D1e včetně nosné konstrukce KS        2,000 1,81%

1 75095

Ovládací počítač OPC - kompletní sestava:
- počítač v průmyslovém provedení pro montáž do 19" RACK
- dotykový monitor 24" s antireflexním povrchem
- klávesnice a myš
- propojovací kabely HDMI a 2x USB délky 10m

KS        1,000 1,81%

2 75096 SW ovládacího počítače KS        1,000 1,81%

3 75097 Licence grafického prostředí pro OPC KS        1,000 1,81%

11 75118

Počítač dispečerského pracoviště - kompletní sestava:
 - počítač v průmyslovém provedení pro montáž do 19" RACK

 - dotykový monitor 24" s antireflexním povrchem
 - klávesnice a myš

- propojovací kabely HDMI a 2x USB délky 10m

KS        1,000 1,81%

12 75119 SW SKPC KS        1,000 1,81%

13 75120 Technologický počítač PLC_B KS        1,000 1,81%

14 75121 Aplikační SW PLC KS        1,000 1,81%

1 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 490,000 1,81%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 7,500 1,81%

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 210,320 1,81%

3 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 95,640 1,81%

4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 75,000 1,81%

5 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 75,000 1,81%

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2708,300 1,81%

7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 795,500 1,81%

8 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 795,500 1,81%

9 574C87 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 90MM M2 795,500 1,81%

10 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL M3 95,640 1,81%

11 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 95,000 1,81%

12 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 95,000 1,81%

35 421944 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z JINÉ OCELI T 1,840 1,81%

70 950001 STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - VODÍCÍ KLADKY KUS 12,000 1,81%

72 950003 STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - ZÁMEK PRO KONTROLU PROVOZNÍ POZICE KUS 2,000 1,81%

37 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 62,589 1,81%

60 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 206,991 1,81%

62 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m T 206,991 1,81%

63 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km T 206,991 1,81%

64 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu T 2918,573 1,81%

3 O13 trubka PVC 110 s lankem M         34,000 1,81%

8 O2 spojka optická KS        1,000 1,81%

12 O6 minimarker zaměřovací KS        4,000 1,81%

13 O7 trubka HDPE - 40/33 M         1920,000 1,81%

14 O8 spojka PLASSON 40/40 KS        9,000 1,81%

15 O9 koncovka PLASSON 40 KS        26,000 1,81%

16 MM1 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8) M         800,000 1,81%

17 MM2 spojka pro kabely s pancířem KS        4,000 1,81%

39 222182022 Roztažení a položení trubky HDPE M         1920,000 1,81%

40 222182023 Měření tlakutěsnosti do 2 km PŘÍPAD    6,000 1,81%

41 222182025 Kalibrace trubek ÚSEK      6,000 1,81%

42 222182026 Montáž spojky na HDPE trubku KS        9,000 1,81%

48 222182113 Měření útlumu po montáži 36 vláken KS        6,000 1,81%

49 222182203 Optická spojka 24 vláken - montáž KS        1,500 1,81%

50 222182213 Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken KS        6,000 1,81%

51 222182303 Ukončení optického kabelu v OR do 36 vláken KS        12,000 1,81%

53 220061141 kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50 XN M         800,000 1,81%

54 220100006S montáž spojky do 40 žil KS        4,000 1,81%

57 220000001 Skříň klimatizovaná jednoduchá přes 24 U - montáž KS        6,000 1,81%

71 460071003 hloubení jámy pro kabelovou komoru M3        0,800 1,81%

74 460260001 zatažení lana do tvárnicové trasy M         34,000 1,81%

79 460490051 krytí spojek KS        4,000 1,81%

81 460510065 kabelový prostup z trub plast.s obsypem do 15 cm M         34,000 1,81%

82 460531123 osazení kabelové komory z plastu KS        1,000 1,81%

29 222182023 Měření tlakutěsnosti do 2 km PŘÍPAD    1,000 1,81%

30 222182025 Kalibrace trubek ÚSEK      1,000 1,81%

31 222182036 Kabel optický singlemode - zafouknutí M         50,000 1,81%

32 222182074 Rozvinutí a uložení rezervy DOK M         2,000 1,81%

34 222182113 Měření útlumu po montáži 36 vláken KS        1,000 1,81%

36 222182303 Ukončení optického kabelu v OR do 36 vláken KS        2,000 1,81%

40 220111431 jednosm. měření na místním sdělovacím kabelu PÁR       20,000 1,81%

41 220300172 Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil KS        2,000 1,81%

SO 231

Celkem za PS

SO 232

Celkem za PS

SO 031

Celkem za SO

SO 138

Celkem za PS

SO 433

Celkem za SO

SO 434

PS 731

Celkem za PS

PS 732

Celkem za PS

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 12. - 31. 12. 2020

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem



48 220300981 Montáž pásku LSA KS        2,000 1,81%

24 46114 písek kopaný 0-2mm M3        28,500 1,81%

27 46383 výstražná fólie šířka 0,34m M         285,000 1,81%

43 210810097 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x240+120 M         285,000 1,81%

53 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm M         285,000 1,81%

57 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm M         285,000 1,81%

32 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 M         5,000 1,81%

33 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm M         30,000 1,81%

37 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 KS        4,000 1,81%

38 210111031 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z KS        4,000 1,81%

39 210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A KS        2,000 1,81%

52 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 M         140,000 1,81%

53 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 M         60,000 1,81%

51 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 M         20,000 1,81%

1 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 598,000 1,81%

2 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 598,000 1,81%

3 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 598,000 1,81%

4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 598,000 1,81%

5 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 598,000 1,81%

Celkem za sestavu

SO 531

Celkem za SO

SO 532

Celkem za SO

SO 833

Celkem za SO

Celkem za SO



Množství Cena

30 75051 Montáž hlubinové sondy do šachty KS        1,000 1,81%

31 75052 Návěstidlo NP - zelená návěstní svítilna KS        1,000 1,81%

32 75053 Návěstidlo NP - červená návěstní svítilna KS        2,000 1,81%

49 75052 Návěstidlo NT - zelená návěstní svítilna KS        1,000 1,81%

50 75053 Návěstidlo NT - červená návěstní svítilna KS        2,000 1,81%

69 75074 Návěstní svítilna žlutá KS        4,000 1,81%

86 742O13 Zatažení kabelu do chráničky M         386,000 1,81%

87 75017 TCEPKPFLE 3XN0,8 M         123,000 1,81%

88 75080 CYKY 3x1,5 M         35,000 1,81%

90 75082 CYKY 4x2,5 M         66,000 1,81%

91 75083 CYKY 5x2,5 M         35,000 1,81%

95 75088 FTPs M         82,000 1,81%

96 75089 TCEKPFLE 3p1,0 M         45,000 1,81%

102 72127
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
klimatizační jednotka včetně veškerého příslušenství, dodávka, montá, specifikace viz část A - 
Průvodní zpráva

KUS       2,000 1,81%

22 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 56,000 1,81%

23 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 56,000 1,81%

7 O1b kabel optický SM 9/125 IEC 60794 - 36 vláken, další propojení objektů jezný - velín v Hoříně M         480,000 1,81%

11 O5 kabelová komora vodotěsná KS        1,000 1,81%

12 O6 minimarker zaměřovací KS        7,000 1,81%

19 MM4 drobný materiál - tmely, těsnící pěny KS        3,000 1,81%

27 1h Patch kabel  Cat 6 UTP LSZH 2m oranžový KS        90,000 1,81%

29 2b Pásek LSA 10 párů KS        17,000 1,81%

44 222182029 Montáž komory pro spojkování KS        1,000 1,81%

45 222182036 Kabel optický singlemode - zafouknutí M         21880,000 1,81%

46 222182074 Rozvinutí a uložení rezervy DOK M         10,000 1,81%

Celkem za sestavu

PS 731

Celkem za PS

SO 433

Celkem za SO

SO 131

Celkem za PS

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 1. - 31. 1. 2021

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem



Množství Cena

8 C1b
Síťový videorekordér (NVR) pro záznam 32 IP kamer.
Záznamová kapacita až 256 Mbps s podporou kamer s rozličením až 8MP a kodekem H264 a H265. 
Podpora kamer jiných výrobců na platformě ONVIF a videoanalytických funkcí

KS        2,000 1,81%

17 C8 Nadstavbový systém - licence video KS        2,000 1,81%

18 C9 Termokamera vnitřní infračervená pro průmyslové aplikace včetně softwaru KS        2,000 1,81%

20 CM2 Konzola pro uchycení kamer a monitorů - dle potřeby KS        6,000 1,81%

1 EZS1 EZS - ústředna v plastovém krytu vč. systémového zdroje 12V/18Ah s komunikátorem a klávesnicí KS        1,000 1,81%

5 EZS3 Přepěťová ochrana napájecího vedení - 3.stupeň KS        2,000 1,81%

6 EZS4
Kontakt magnetický závrtný – podle typu dveří, kabel 3 m, 4 vodiče, O 5,8x19 mm,stupeň 3 dle ČSN 
EN 50 131-1 ed.2

KS        2,000 1,81%

7 EZS5 Detektor duální PIR-MW, stupeň 3 dle ČSN EN 50 131-1 ed.2, antimasking KS        2,000 1,81%

8 EZS6 EZS - hlásič kouře KS        2,000 1,81%

9 EZS7 Držáky k detektorům PIR, MW dle potřeby KS        2,000 1,81%

Celkem za sestavu

PS 435

Celkem za PS

PS 438

Celkem za PS

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 2. - 28. 2. 2021

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem



Množství Cena

9 C1c Přídavný HDD k videorekordérům 2TB KS        8,000 1,81%

9 75007 Montáž sloupu přírubového KS        1,000 1,81%

10 75008 Chemická kotva KS        4,000 1,81%

32 75037 Datová skříň 19" / 45U 600 x 800 mm s ventilací KS        1,000 1,81%

6 75041 Akustická signalizace pro nevidomé - řídicí jednotka KS        1,000 1,81%

9 75044 Zdroj nepřetržitého napájení UPS KS          1,000 1,81%

15 75204 Teplotní čidlo Pt100 KS        1,000 1,81%

18 75041 Akustická signalizace pro nevidomé - řídicí jednotka KS        1,000 1,81%

20 75044 Zdroj nepřetržitého napájení UPS KS          1,000 1,81%

26 75204 Teplotní čidlo Pt100 KS        1,000 1,81%

38 75059 Houkačka KS        1,000 1,81%

42 75063 Akustická signalizace pro nevidomé (přijímač + zdroj signálu) KS        1,000 1,81%

60 75063 Akustická signalizace pro nevidomé (přijímač + zdroj signálu) KS        1,000 1,81%

39 222182022 Roztažení a položení trubky HDPE M         380,000 1,81%

43 222182027 Montáž koncovky na HDPE trubku KS        8,000 1,81%

69 460030182 řezání spár v podkladu betonovém M         20,000 1,81%

86 460650081 zřízení podkladní vrstvy z betonu prostého do 10 cm M2        10,000 1,81%

2 O2 průchodka těsnící Jackmoon 40 KS        2,000 1,81%

7 O7 drobný materiál - tmely, těsnící pěny KS        1,000 1,81%

27 221182003 Montáž průchodky pro HDPE trubku KS        2,000 1,81%

4 101212 kabel 1kV CYKY 4x35 M         16,000 1,81%

5 101212 kabel 1kV CYKY 4x35 M         16,000 1,81%

8 1031 držák pojistek D1PH KS        1,000 1,81%

10 190111 kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU KS        6,000 1,81%

11 190111 kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU KS        2,000 1,81%

12 190112 kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU KS        6,000 1,81%

13 190114 kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU KS        1,000 1,81%

14 190116 kabelové oko Cu lisovací 120x12 KU KS        2,000 1,81%

15 190117 kabelové oko Cu lisovací 150x12 KU KS        3,000 1,81%

16 190119 kabelové oko Cu lisovací 240x12 KU KS        6,000 1,81%

17 192311 koncovka 1kV plast KSCZ4X/16-50(4x25) KS        2,000 1,81%

18 192312 koncovka 1kV plast KSCZ4X/16-50(4x35) KS        2,000 1,81%

19 192317 koncovka 1kV plast KSCZ4X/95-150(3x150+70) KS        1,000 1,81%

20 192319 koncovka 1kV plast KSCZ4X/185-240(3x240+120) KS        2,000 1,81%

21 193519 spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 240-Cu KS        3,000 1,81%

22 784233 třmen Vsvorky 5845      do 240mm2 KS        9,000 1,81%

28 46383 výstražná fólie šířka 0,34m M         16,000 1,81%

26 46383 výstražná fólie šířka 0,34m M         10,000 1,81%

29 210100004 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 KS        8,000 1,81%

30 210100005 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2 KS        8,000 1,81%

31 210100010 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 150mm2 KS        4,000 1,81%

32 210100012 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 KS        4,000 1,81%

33 210100641 koncovka 1kV staniční plast do 4x35 KS        2,000 1,81%

34 210100641 koncovka 1kV staniční plast do 4x35 KS        2,000 1,81%

35 210100643 koncovka 1kV staniční plast do 4x240 KS        1,000 1,81%

36 210100643 koncovka 1kV staniční plast do 4x240 KS        2,000 1,81%

37 210101205 spojka 1kV smršťovací do 4x240 KS        3,000 1,81%

40 210810083 kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 3x70/4x50/5x35 M         16,000 1,81%

44 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 M         46,000 1,81%

45 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 M         16,000 1,81%

46 210810117 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x240+120 M         311,000 1,81%

49 460200203 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 20cm tz.3/ko1.0 M         20,000 1,81%

52 460230003 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0 KS        3,000 1,81%

54 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm M         10,000 1,81%

58 460490051 oddělení a krytí spojky do 6kV KS        3,000 1,81%

61 460560203 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 20cm tz.3 M         20,000 1,81%

65 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku M3        1,120 1,81%

64 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku M3        0,100 1,81%

69 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 M2        7,000 1,81%

9 101210 kabel CYKY 4x16 M         50,000 1,81%

Celkem za sestavu

SO 531

Celkem za SO

SO 532

Celkem za SO

SO 433

Celkem za SO

SO 434

Celkem za SO

PS 439

Celkem za PS

PS 731

Celkem za PS

PS 435

Celkem za PS

PS 436

Celkem za PS

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 3. - 31. 3. 2021

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem



Množství Cena

6 75005 Montáž a nastavení zařízení rozhlasové ústředny KS        1,000 1,81%

14 75114 Oživení a parametrizace zařízení SOUBOR    1,000 1,81%

4 75014 Montáž a nastavení komunikačního zařízení KS        1,000 1,81%

10 75114 Oživení a parametrizace zařízení SOUBOR    1,000 1,81%

21 75028 Montáž a nastavení zařízení centrály KS        1,000 1,81%

22 75030 Konfigurace zařízení do LAN KS        1,000 1,81%

27 75036 Hlavní rozvod KS        1,000 1,81%

4 75039 Montáž technologického počítače a operátorského panelu KS        1,000 1,81%

7 75042 Rozvaděč RMa - sestava dle TZ KS        1,000 1,81%

8 75043 Montáž rozvaděče RMa do strojovny KS        1,000 1,81%

11 75046 Kabelové rozvody ve strojovně, ukončení kabelů v rozvaděči SOUBOR    1,000 1,81%

19 75043 Montáž rozvaděče RMa do strojovny KS        1,000 1,81%

22 75046 Kabelové rozvody ve strojovně, ukončení kabelů v rozvaděči SOUBOR    1,000 1,81%

27 79049 Rozvaděč RMb - sestava dle TZ KS        1,000 1,81%

28 75008 Chemická kotva KS        12,000 1,81%

34 75055 Kompletace, montáž a seřízení návěstidla KS        1,000 1,81%

36 75057 Montáž a seřízení závory KS        1,000 1,81%

48 75008 Chemická kotva KS        12,000 1,81%

52 75055 Kompletace, montáž a seřízení návěstidla KS        1,000 1,81%

67 75072 Montáž signálního znaku C2, nastavení komunikace KS        2,000 1,81%

71 75076 Montáž signálního znaku A10 KS        4,000 1,81%

2 75096 SW ovládacího počítače KS        1,000 1,81%

3 75097 Licence grafického prostředí pro OPC KS        1,000 1,81%

5 75099 Switch LAN pro propojení počítačové sítě KS        5,000 1,81%

7 75101 Zdroj nepřetržitého napájení UPS KS        2,000 1,81%

15 75122 Router s automatickým přepínáním ADSL / LTE KS        2,000 1,81%

17 75301 SW pro zpracování dat pro dispečerský systém KS        2,000 1,81%

Celkem za sestavu

PS 732

Celkem za PS

PS 439

Celkem za PS

PS 731

Celkem za PS

PS 436

Celkem za PS

PS 437

Celkem za PS

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 4. - 30. 4. 2021

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem



Množství Cena

801 101106 CYKY -J 3x2,5 m 281,000 1,81% 01/2021

802 R02 TCEPKPFLE 5XN0,8 m 32,000 1,81% 01/2021

803 R03 CYKY-J 24x1,5 (D+M) m 64,000 1,81% 01/2021

804 MM1 TCEPKPFLE 10XN0,8 m 85,000 1,81% 01/2021

805 R05 TCEKPFLE 12p1,0 m 85,000 1,81% 01/2021

807 R07 NYCY-o 7x1,5 m 75,000 1,81% 01/2021

917 R17 Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (pro jednotlivé mosty) SOUBOR     1 3,000 1,81% 04/2021

918 R19 Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (pro jednotlivé mosty) SOUBOR     3,000 1,81% 04/2021

919 R20 Vývojové práce na obzvlášť složité a jedinečné aplikaci první svého druhu SOUBOR     3,000 1,81% 04/2021

920 R21 Rozšíření rozvaděče RMA (RMB) o prvky SAFETY Sil3 SOUBOR     6,000 1,81% 04/2021

921 R22 Modul lineárního snímače polohy s komunikací SAFETY Sil3 ks  4,000 1,81% 04/2021

922 R23 Modul lineárního snímače polohy s komunikací SSI ks 4,000 1,81% 04/2021

923 R24 Safety kabely do energořetězu SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE SOUBOR     1,000 1,81% 04/2021

925 R26 Energořetěz s mangementem speciálních kabelů strojního zařízení SOUBOR     1,000 1,81% 04/2021

928 R30 Prosvětlovací signální znak A10 dle požadavku objednatele ks 12,000 1,81% 04/2021

929 R31 Doplnění obvodů kontroly svícení návěstidel dle  podmínek SIL3 - svítilna ks 30,000 1,81% 04/2021

930 R32 Registrace zařízení pro nevidomé do národního registru (SONS) SOUBOR    3,000 1,81% 04/2021

931 R33 Rozšíření projektové realizační dokumentace o SAFETY řešení SOUBOR     3,000 1,81% 04/2021

936 R38 Rozšíření kabelizace na mostech pro prvky SIL3 SOUBOR     3,000 1,81% 04/2021

937 R39 Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízení SOUBOR    3,000 1,81% 04/2021

801 R1 Vypracování a schválení analyzy rizik SAFETY PLC KPL        1,000 1,81% 11/2020

802 R15 projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL 3 KPL  1,000 1,81% 01/2021

901 R15 projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL 3 KPL 1,000 1,81% 04/2021

902 R16 Doplnění realiazční dokumentace PLC řízení dle rizilkové analýzy SOUBOR     1,000 1,81% 04/2021

903 R27 Posouzení bezpečnosti elektro obvodů SIL3 dle RA SOUBOR     3,000 1,81% 11/2020

1001 R01 projektová dokumentace - doplnění prvků dle požadavků investora, změna koncepce SAFETY SIL 3 KPL       1,000 1,81% 01/2021

66 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 75,725 1,81% 10/2020

38 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 529,830 1,81% 10/2020

39 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 46,880 1,81% 10/2020

40 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 46,880 1,81% 10/2020

41 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 59,140 1,81% 10/2020

43 451311531 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 do 200 mm M2 122,580 1,81% 10/2020

45 463451114 Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25 M3 9,000 1,81% 10/2020

47 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace M2 247,740 1,81% 10/2020

48 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm M2 187,740 1,81% 10/2020

54 960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 74,322 1,81% 10/2020

401 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min hod 5760,000 1,81% 10/2020

5 O15 drobný materiál - tmely, těsnící pěny KS        2,000 1,81% 03/2021

1004 R04 optický patchcord jednovláknový (20m) KS 84,000 1,81% 04/2021

1006 R06 Příchytky SONAP (pro přichycení na stěně v jezu) včetně jejich upevnění (D+M) KS 80,000 1,81% 03/2021

1007 R07 optický patchcord jednovláknový - montáž KS 84,000 1,81% 04/2021

1009 R09

Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.35 cm, hl. 50 cm, provizorní 
úprava terénu, žlab plastový 130x130x1200 vč. víka, montáž žlabu plastového s víkem, výstražná 
páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky  - rozklad položky 
viz příloha č.1

M 581,000 1,81%

01/2021

1010 R10
Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu (trubka HDPE tam kde je trasa vedena v 
protipovodňové hrázi - 3ks v jedné trase)

M 1743,000 1,81% 01/2021

1014 R13
Pozinkovaný kabelový žlab s víkem včetně chemicky odolného kotvení, montáž žlabu s víkem včetně 
převázání montážní páskou a obetonování přechodu výkop/žlab - rozklad položky viz příloha č.1

M 440,000 1,81%
01/2021

1015 R14 Demontáž stávajícího kabelového žlabu m 220,000 1,81% 01/2021

1016 R15
Přeložení kabelů (stávající silové vedení přeloženo do nových žlabů ve výšce 3m - vymístění a 
následné uložení)  - přeločet MJ viz příloha č.1

m 440,000 1,81% 03/2021

1017 R16
VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 
200MM - včetně plošiny (montáž + dodávka), omezení provozu, materiálu na míru, likvidace betonový 
špalků

M 4,600 1,81%
12/2020

1018 R17
VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 
600MM, včetně plošiny (montáž + dodávka), omezení provozu, materiálu na míru, likvidace 
betonových špalků

M 1,050 1,81%
12/2020

1019 87626  CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 3,500 1,81% 01/2021

1020 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,242 1,81% 04/2021

1021 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3 0,265 1,81% 01/2021

1022 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 0,165 1,81% 04/2021

1023 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 1,100 1,81% 04/2021

1024 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,005 1,81% 01/2021

1025 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - NÁHRADA OKOVANÉ HRANY KG 4,703 1,81% 04/2021

1026 93867 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM M2 0,975 1,81% 04/2021

1027 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 0,975 1,81% 04/2021

1028 R18
Kabelová těsnící vložka, dělená varianta, vodotěsná a plynotěsná do 3,0 bar pro vnitřní průměr 65-
110 mm (výrobek na zakázku)

KS 3,000 1,81% 04/2021

1029 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,800 1,81% 03/2021

1030 R20

Koordinace trasy mezi SO 433 a 531: Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp 
kabelových rýh š.50 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab plastový 130x130x1200 vč. víka 
(2x), montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, 
sejmutí drnů jakékoliv tloušťky - rozklad položky viz příloha č.1

M 470,000 1,81%

01/2021

1034 702902 Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky přes 120 do 250 mm m 1200,000 1,81% 04/2021

1037 R24
Uložení vedení po lávkách či roštech (uvnitř kanálů a na jezu - ve stísněných podmínkách, malý 
manipulační prostor, práce ve výškách)

M 420,000 1,81% 03/2021

1038 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
Dle pol. č. 914139

KUS       8,000 1,81% 10/2020

1039 914139
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
Pronájem dopravních značek včetně dodávky, včetně osazení.

KSDEN     64,000 1,81% 10/2020

1040 916343
SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
Dle pol. č. 916339

KUS       26,000 1,81% 10/2020

1041 916349
SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
Pronájem včetně dodávky a osazení.

KSDEN     208,000 1,81% 10/2020

801 R01 optický patchcord jednovláknový E2000 (20m) KS        6,000 1,81% 04/2021

802 R02 Montáž optického patchcordu - propojení vláken dle potřeby v pravé komoře KS        6,000 1,81% 04/2021

SO 434

Celkem za SO

SO 000

Celkem za SO

SO 433

Celkem za SO

Celkem za SO

SO 231

Celkem za SO

SO 232

PS 731

Celkem za PS

PS 732

Celkem za SO

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v nouzovém stavu

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem



7 101219 kabel 1kV CYKY 3x240+120 M         52,000 1,81% 10/2020

801 R01 výkonový jistič DEON do 200A KUS       1,000 1,81% 03/2021

802 R02 osazení a zapojení výkonového jističe do 400A KUS       1,000 1,81% 03/2021

803 210120103 patrona nožové pojistky do 630A KUS       12,000 1,81% 03/2021

804 101306 kabel 1kV CYKY 5x2,5 M 32,000 1,81% 03/2021

805 210810098 kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 5x10 M 32,000 1,81% 03/2021

806 747212
Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 
500 tis. Kč

KUS 1,000 1,81% 03/2021

801 R01 svítidlo LED/IP66/nekompenz KS 4,000 1,81% 12/2020

802 R02 svít LED IP65 pr 310mm 50039 KS 2,000 1,81% 12/2020

803 R03
Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44 
RP1

KS 1,000 1,81% 12/2020

804 R04
Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44 
RP2

KS 1,000 1,81% 12/2020

805 741370104 svítidlo průmyslové stropní/2 LED KS 4,000 1,81% 12/2020

806 741372152 svítidlo průmyslové nástěnné LED KS 2,000 1,81% 12/2020

807 R05
Montáž vystrojeného oceloplechového rozvaděče vč. příslušenství a podstavce pod rozvaděč 
400x820x300mm/IP44

KS 2,000 1,81% 12/2020

Celkem za sestavu

SO 531

Celkem za SO

SO 532

Celkem za SO




