
 

 

Změnový list č. 19 

  

Název a evidenční 
číslo Stavby:  
 
 
 
 
Název stavebního 
objektu / provozního 
souboru (SO/PS): 
 
 
 
Název ZBV: 

Zabezpečení podjezdných výšek na 
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:  
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel 
stavby  003.B 
Číslo projektu 500 551 0004 
 
SO 000 Všeobecné a předběžné položky  

 Číslo SO/PS / 
číslo Změny 

SO/PS: 
 

SO 000 
 
 

Pořadové číslo ZBV: 
 

19.  

  

 
 
Variace č. 15 - BIM 

   

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   

  
Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice   

    

Přílohy Změnového listu: 
1. Oznámení Zhotovitele - BIM dokumentace 

skutečného provedení stavby dle položky 02 944 ze 
dne 12.1.2021 

2. Pokyn správce stavby č.15 k provedení Variace č.15 
dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – BIM dokumentace 
skutečného provedení stavby dle položky 02 944 ze 
dne 9.2.2021 

3. Oznámení Zhotovitele k pokynu správce stavby č.15 
ze dne 9.3.2021 

4. Předložení návrhu ocenění variace dle Pod-článku 
13.3 OP/ZP ze dne 10.6.2021 

5. Upřesnění Pokynu správce stavby č. 15 k provedení 
variace č. 15 – v souvislosti s provedením 
dokumentace skutečného provedení stavby v BIM 
ze dne 16.6.2021  

6. Specifikace požadavků 
7. Ocenění Variace č.15 stavby 003.B 

   

 Paré č. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
  

Příjemce 
Správce stavby  
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 
 
Zhotovitel 
 
Projektant 
 
 Supervize   

  
             
   

 
      

  Iniciátor změny: Objednatel   

  
 
Popis Změny:   

  
Změna se týká modelu BIM stavby 003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou.  
    

  

Na základě dodatečného požadavku Objednatele (viz příloha „specifikace požadavků“) na použití konkrétního datového standartu 
pro jednotlivé komponenty stavby, které v původním zadání nebyl uveden. Tento rozsah Tato skutečnost vyvolala nutnost větší 
podrobnosti modelu BIM ve výsledném formátu IFC. 
Zhotovitel zpracoval model BIM dle požadovaného datového standartu.    

         Údaje v Kč bez DPH:      

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem   

         
0,00 155.485,00 155.485,00   

        

Časový vliv na termín dokončení 
/ uvedení do provozu 

Nemá vliv   

              
  
  

  
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
        



Stránka 2 z 3 

 

 

Charakter 
změny 
(nehodící 
škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:    
Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je: 
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku 
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ. 

 

 
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 

3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla 
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny 
je: 
  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).           

 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů; 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;                                                        

 b) nemění celkovou povahu zakázky;            

 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.                               

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 
předpokladu, že:  

 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;  

 b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 
vyšší; 

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v 
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.                                                                                                  
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant  
(autorský dozor) 

jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:  Souhlasím se změnou.      

  
Garant smlouvy 
objednatele 

jméno:  
datum:  

  Podpis:   

  Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:   

  Správce stavby jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:   Souhlasím se změnou.      

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy: S/ŘVC/116/R/SoD/2018 

předpokládaný výdaj v 
Kč vč. DPH 

Předpokládaný termín úhrady  30.11.2021  

 

týká se bodu: B 188.136,85 Dle skutečně provedených prací  ANO  

  
Objednatel  jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
garanta smlouvy: 

jméno:    datum:   Podpis:   

 
Příkazce operace: jméno:   datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

jméno:   datum:   Podpis:   

 Statutární orgán – 
ředitel 

jméno: Ing. Lubomír Fojtů   datum:   Podpis:   

  Zhotovitel jméno:  datum:   Podpis:   

       Číslo paré:   
 



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A, 003.B, 003.C

Oznámení Zhotovitele - BIM dokumentace skutečného provedení stavby dle položky 02 944

Vážený Správce stavby,

v rámci přípravy zakázky byl v souladu s požadavkem Ministerstva dopravy na pilotní projekt
BIM investora ŘVC ČR doplněn tento požadavek do Soupisů prací jednotlivých Zdvižných mostů.
Na schůzce na toto téma, která proběhla 6. 4. 2018, byla diskutována vhodnost a přínos tohoto
požadavku na pilotní projekt BIM pro Zdvižné mosty. Tato vhodnost se ukázala zejména z hlediska
osazených technologických zařízení tj. – hydraulické lisy a řídící systém zdvižných mostů včetně
všech snímačů a ostatních zařízení, která jsou nedílnou součástí.
Bohužel, tento požadavek byl vznesen až na samém konci projektové přípravy. Pro stavbu nebyl 3D
model zpracován. Jako možná cesta, se ukázala, zpracovat tento pilotní projekt v rámci
dokumentace skutečného provedení stavby. S ohledem na skutečnost, že BIM je v tomto případě
projektem pilotním, bude i dokumentace skutečného provedení stavby vypracována dle stávajících
zvyklostí, tj. tisk v listinné podobě se zapracovanými změnami, které v průběhu výstavby nastanou.
V době přípravy zakázky nebyl v resortu MD stanoven žádný oficiální datový standard pro stavby na
pozemních komunikacích ani na stavbách železnic. Toto nebylo ani v okamžiku konání 1.
koordinační porady staveb na akci Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, která
se konala 29. 1. 2019 v budově investora, tj. ŘVC ČR. Tato skutečnost byla na tomto jednání taktéž
zmíněna.
V rámci přípravy na realizaci BIM pilotního projektu byla položka 02944 definována pouze takto:
DSPS stavby bude obsahovat 3D virtuální model jednotlivých komponentů stavby tak, aby bylo
možné jeho následné využití v rámci správy BIM. 3D model bude obsahovat veškeré technologické a
stavební prvky stavby. Prvky budou modelovány jako tělesa nebo plochy s negrafickou informací
popisu prvku. Součástí modelu bude i navazující terén v bezprostředním okolí stavby (údaje ze
zaměření skutečného provedení stavby). Úroveň detailu stanovena v předpise LOD 200. 3D model
bude předán ve formátech DWG, DGN, IFC.
Jelikož rozsah prací nebyl investorem v počáteční fázi více specifikován, byla zhotovitelem
předložena nabídka, která na základě diskuze z dubna 2018 uvažovala o zapracování do BIM
modelu pouze ty stavební objekty, které přímo souvisí s mostním objektem (např. stavba 003.A SO
221, stavba 003.C SO 231) a technologickými zařízeními, nutnými pro zdvih mostů. Schematicky
zpracováno pro mosty staveb 003.A a 003.C viz příloha č. 1. Jako součást řešení nebylo uvažováno
s okolním terénem stavby či s veškerým kabelovým vedením spojeným s výstavbou.

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-152-210112

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00  Praha 9 – Kyje

12.01.2021



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Samotný datový standard vydal SFDI v prozatímní verzi v září roku 2019 - Datový standard – pro
PDPS, Prozatímní verze (září 2019) s přílohami (Příloha č. 1 Datový standard – pro silniční stavby –
PDPS, Příloha č. 2 Datový standard – železniční stavby – PDPS). Na základě tohoto datového
standardu předal Správce stavby zhotoviteli- email ze dne 30.7.2020 odesílatel 
následující:
- Příloha A BIM protokol (PDF),
- Příloha A.1 Požadavky na informační model staveb (PDF)
- Příloha A.2 Datový standard (PDF)
- Příloha A.3 Požadavky na plán realizace BIM (BEP)(PDF),
- Specifikace požadavků (DOCX),
- VVC 003A_PCU_vzor (XLSX).
Výše uvedené dokumenty vzal zhotovitel na vědomí. Na základě těchto zhotovitel zpracoval na
ukázku SO 231 a SO 232 stavby 003 C. Tyto SO prezentoval na jednání 12.11.2020. Z výše
uvedeného přehledu je zřejmé, že nabídka zhotovitele z 11/2018 tuto skutečnost neobsahovala a ani
ji obsahovat nemohla.
V případě akceptace výše uvedených dokumentů je nutné provést novou kalkulaci položky 02 944
DSPS BIM. Akceptace požadavků je chápána jako vícepráce, která by měla i časový dopad.
Připomínkové období k finální podobě BIM projektu bude stanoveno na 14 dní od odevzdání a
následně bude definována doba na vyřešení všech připomínek, v závislosti na objemu změn.
Závěrem žádáme o potvrzení rozsahu případně informace o požadovaných vícepracích nad rámec
této specifikace.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Příloha:
1. Schématický výkres mostu
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\ TÝMDOPRAVNÍHO

^^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
IIUFRAIV1

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál
Číslo projektu: Vyřizuje: tel.500 551 0004

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské
vodní cestě - 1. etapa: Vraňansko- Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail-
EUROVIA CS-OK Třebestovice" (dále jen „zhotovitel")
GH�@�I�JKL ���LM�J� ����JNK��@� �'/5>51 Rail H&�&
$J�JGK�NLO�PL 	�<�Q�RF�@OJP�M
6,, ,� C�@! KHS �HTJ�
�SL�J "JK „zhotovitel")

� ��HGJ SKJ ,R&,�&�,�	
%HUJ GK& ���VQ�,�	�;

����IMH � S!��F N& �T"JSKH@J�J �Q4�
Q		9Q/Q��3Q�,	<F IGHMOJKL SKJ 	;&	&�,	R H GMJOJ"KWKL M /J+��@�I
���IM SKJ �	&	&�,	R �SL�J "JK „smlouva")

00B.B Železniční most v Lužci nad Vltavou �SL�J "JK „stavba")

Pokyn správce stavby č. 15 k provedení Variace č. 15- BIM dokumentace
skutečného provedení stavby dle položky 02 944.

��IM��J"!�! P��J���KSJK�J�

1. Mail správce stavby s požadavky na informační modely DSPS staveb 003A, 003B a 003C ze dne
30.7.2020.

2. Oznámení zhotovitele - BIM dokumentace skutečného provedení stavby dle položky 02 944
ze dne 12.1.2021.

� �GKL�JK! GX�@�M�@J� IMLS!F YJ M �L��� �O!��HMZ KH �JH��GH�� > � ����@K!X� ���"JP@I TZ�H ����YPH ,�R66
SJ[�K�MLKHF YJ TISJ �T�HX�MH@ �3 M��@IL�K! ��SJ� "JSK�@��M\�X P����KJK@] �@HMTZ ��� KL��JSK^ MZIY�@!
���LMZ > �& �3 ��SJ� TISJ �T�HX�MH@ MJUPJ�^ @J�XK���+��P^ H �@HMJTK! ��MPZ �@HMTZ& ��MPZ �H"! T\@
��SJ��MLKZ "HP� @W�J�H KJT� ����XZ � KJ+�H[��P�I �K[���H�! �����I ��MPI& ��INL�@! ��SJ�I �L T\@ �
KHMHGI"!�! @J�^K M TJG����@OJSK!� �P��! �@HMTZ& C��MJ_ SJ@H��I "J �@HK�MJKH M �OJS���J ��3 �,,&
3L�J GX�@�M�@J� IMLS!F YJ ��G�HX ��H�! KJTZ� �KMJ�@��J� M ��NL@JNK! [LG� M!�J ��J��[�P�MLK& 2 @�X�@� S]M�SI
TZ�H GX�@�M�@J�J �OJS��YJKH KHT!SPHF P@J�L IMHY�MH�H � GH��H��MLK! S� > � ��SJ�I ��IGJ @Z �@HMJTK!
�T"JP@ZFP@J�^ �O!�� ��IM��! � ���@K!� �T"JP@J�& �HP� ��INL�@ OJUJK! KJTZ�� IMHY�MLK� � �P��K!� @J�^KJ�
�@HMTZ N� � MJUPJ�\� PHTJ��M\� MJSJK!� ���"JK\� � M\�@HMT�I&

Konzultant / Správce stavby: Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
* Vraňansko Hořínský kanál
�J�IUP�ML 	6,;F 	R< ,, ��HXH R  )Z"J
@J�&�
J�H���

Společník Společník a správce společnosti

'\� S���HMK!X� �KYJK\��@M! �&�&�&
���PJM�PL ���Q9,

	,	 ,, ��HXH 	,  ��U�M��J
J�H���
2H��HKL I �� ��HXHF

OR �SS!� 
F M��YPH 	;<6�;

 %V/5� H&�&
�J�IUP�ML 	6,;
	R< ,, ��HXH R  )Z"J
J�H���
2H��HKL I �� ��HXHF
OR �SS!� >F M��YPH 6���
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JK TÝMDOPRAVNÍHO

^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
� "Q B ` BRIFRIAIVI

 KMJ�@�NK! HP�J� 2HTJG�JNJK! ��S"JGSK\�X M\UJP KH ��@HM�P^ M�SK! �J�@W  	& �@H�H� ��H_HK�P�  0�O!K�P\ PHKL�
?!��� ���"JP@I� �,, ��	 ,,,6

���@� GX�@�M�@J� ��MHYI"J GH KI@K^ ���M^�@ K�M�I PH�PI�H�� ����YPZ ,� R66 DSPS M > �F @I@� ��MHYI"J GH
M!�J��L��FP@J�L TZ �W�H � NH��M\ S��HS& � KJ����JSK! OHSW ��YHSI"J GX�@�M�@J� ��@M�GJK! ��G�HXIF�O!�HSKW
�K[���H�J � ��YHS�MHK\�X M!�J��H�!�X KHS �L�J� ��J��[�PH�J ����YPZ ,� R66&
a) Vyjádření Správce stavby

���LM�J �@HMTZ ��IX�H�!F YJ M GHSLK! TZ� ��J��[�P�MLK ��SJ� M  V� H K�P���M "JX� H@��TI@Z& ���LM�J �@HMTZ
GL��MJ_ ��@M�GI"JF YJ �OJSJ��HKL ��S��TK��@ TZ�H KH K�YU! a��MK�FKJY "J HP@IL�KW ��@OJTK^&
���LM�J �@HMTZ @Z@� SMH H��JP@ZF�@J"KW "HP� �T"JSKH@J�F��MHYI"J "HP� S]M�SZ ��� I��H@KWK! M!�J��H�!&
� YLSK^� �O!�HSW MUHP KJ�GJ IMHY�MH@F YJ M �]M�SK!� GHSLK! MUJ�XKZ �@HMJTK! �T"JP@Z KJT� KH�O&
�KYJK\��P^ �!@W KJTZ�Z IMJSJKZ& ���LM�J �@HMTZF �@J"KW "HP� �T"JSKH@J�F ��@M�GI"JF YJ @Z@� H@��TI@Z TZ�Z
��INL�@! �]M�SK!X� GHSLK!&

b) Popis navrhované práce, která má být vykonána

���LM�J �@HMTZ ��YHSI"J �� GX�@�M�@J��F HTZ M �J�^ @^@� GL�JY�@��@� ���@I��MH� M ��I�HSI � SH@�M\�
�@HKSH�SJ�FP@J�\ TZ� GX�@�M�@J�� �OJSLK �!�J�KW SKJ �,&;&�,�,&

c) Z výše uvedených důvodů Správce stavby vydává tento pokyn, aby :
 GX�@�M�@J� GH"��@�� KLM�X KH K�M�I PH�PI�H�� ����YPZ ,� R66 M ��I�HSI � �K[���H�J��F P@J�^ "��I M\UJ

IMJSJKZ&
GX�@�M�@J� GH"��@�� KL��JSK^ ���"JPNK! ��L�J ��� G��H��MLK! 3��� M > �&

d) Časový dopad

���MJSJK! KLM�XI �H��H�J N& 	� KJTISJ �!@ YLSK\ S��HS S� XH���K�+�H�I ��H�! H KJS�"SJ P ���S��IYJK!
3�TZ ��� S�P�KNJK! S�J ��SN�& <&6 ��Q2�& ���S��IYJK! TZ�� "�Y ����!@KI@� S� ���S��IYJK! OJUJK^�
M 3�SH@PI N& � PJ ����IMW � 3!�� IGHMOJK^� SKJ �	&	&�,�	&

e) Ocenění Variace

2X�@�M�@J� �OJS��Y! KLM�X ��JKWK!F P@J�^ TISJ ���LM�J� �@HMTZ � �X�JSJ� KH M\UJ IMJSJK^ ����IGJK�&
�JSKL �J � G�WKI SO ,,, �UJ�TJ�K^ H �OJSTWYK^ ����YPZ&

Na vědomí:

Objednatel -Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR

MJS�I�! @\�I ���LM�J �@HMTZ
����JNK��@ ��S�IYJK!�

TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál

�Q�



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Objekt: Most 003.B – Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB

Související korespondence:
Oznámení Zhotovitele - BIM dokumentace skutečného provedení stavby dle položky 02 944
ze dne 9.3.2021
Pokyn správce stavby č.15 k provedení Variace č.15 – BIM dokumentace skutečného
provedení stavby dle položky 02 944 ze dne 9.2.2021

Oznámení Zhotovitele k pokynu správce stavby č.15

Vážený Správce stavby,

v Pokynu Správce stavby č.15 jste vydal pokyn, abychom jako Zhotovitel předložili
návrh nové kalkulace položky 02 944 v souladu s informacemi, které jsou uvedeny v pokynu
a následně zajistili projektové práce pro zpracování DSPS v BIM.

Zhotoviteli byly dne 30.7.2020 poskytnuty tyto dokumenty:
Příloha A. BIM Protokol – Smluvní ustanovení pro tvorbu, předání a používání

informačního modelu a použití metody BIM s přílohami:
A.1 Požadavky na informační modely staveb (BIM),
A.2 Datový standard,
A.3 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP).

Dokument A včetně svých příloh A1 – A3 je velmi obecný dokument, ačkoliv je opatřen
nadpisem stavby, tj. Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, Ia. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál stavby 003.A, 003.B a 003.C. V žádném z uvedených
dokumentů není uvedena jasná specifikace toho, co má být výsledkem. Není zde také
uvedeno, že se jedná o pilotní projekt BIMu investora ŘVC ČR.

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-184-210309

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00  Praha 9 – Kyje

09.03.2021

STRABAG EUROVIA
VINCI ' 4 � > � � ' � �  
 �



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Již na prvním jednání, které se konalo 31.1.2020, byla představena metodika a návrh
způsobu provedení, bylo konstatováno konzultantem investora, že neshledal žádné zásadní
rozpory. V rámci prezentace byl představen také plán realizace BEP, který jsme jako jeden
z klíčových dokumentů zpracovali na začátku prací včetně příloh dle zvyklostí a zkušeností
z tohoto období (rok 2019). V současné chvíli je BEP připraven ke schválení a k případné
diskuzi. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi považujeme za důležité BEP a další
specifikace jednoznačně pojmenovat a odsouhlasit. Následně poté lze předložit novou
specifikaci položky 02 944 a ostatní.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

STRABAG EUROVIA
VINCI ' 4 � > � � ' � �  
 �



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB

Věc: Předložení návrhu ocenění variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Most 003.B, BIM dokumentace skutečného provedení stavby

Objekt: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Související korespondence:
1.) Email Správce stavby s požadavky na informační modely DSPS staveb 003.A, 003.B a
003.C ze dne 30.7.2020
2.) Oznámení Zhotovitele - BIM dokumentace skutečného provedení stavby dle položky
02 944 ze dne 9.3.2021
3.) Pokyn správce stavby č.15 k provedení Variace č.15 – BIM dokumentace skutečného
provedení stavby dle položky 02 944 ze dne 9.2.2021
4.) Oznámení Zhotovitele k pokynu Správce stavby č.15 ze dne 9.3.2021
5.) Email Správce stavby s přehledem modelovaných SO a PS ze dne 3.5.2021

Na základě pokynu správce stavby č.15 ohledně BIM dokumentace skutečného provedení
stavby, datového standardu a na základě odsouhlaseného rozsahu modelovaných
stavebních objektů a provozních souboru v informačním modelu BIM zhotovitel předkládá
cenový dopad do SO 000 Všeobecné a předběžné položky.

Navýšení je způsobeno dodatečným požadavkem investora na použití konkrétního datového
standardu pro jednotlivé komponenty stavby, který v době zadání neexistoval. Tato
skutečnost vyvolala nutnost vyšší podrobnosti modelu ve výsledném formátu IFC.

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku
1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-227-210610

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

10.06.2021

STRABAG EUROVIA
VINCI ' 4 � > � � ' � �  
 �



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
Zhotovitel zpracuje informační model BIM dle požadovaného datového standardu.

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny:
Záporné změny:
Saldo:

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

 

STRABAG EUROVIA
VINCI ' 4 � > � � ' � �  
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 
Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 

- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 

tel.:  e-mail:  e-mail:  

e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
k rukám ředitele stavby  

 

 

V Praze dne 16.6.2021 

Naše zn.  PM-SF/2021-257 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  
003B  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, Železniční 
most v Lužci nad Vltavou (dále jen „stavba“)  
 

Upřesnění Pokynu správce stavby č.15 k provedení variace č. 15 – v souvislosti 

s provedením dokumentace skutečného provedení stavby v BIM. 
 

Související korespondence: 

1. Email Správce stavby s požadavky na informační modely DSPS staveb 003A, 003B a 003C ze dne 
30.7.2020. 

2. Oznámení Zhotovitele – BIM dokumentace skutečného provedení stavby dle položky 02 944 ze 

dne 9.3.2021. 

3. Pokyn Správce Stavby č. 15 k provedení variace č. 15 – BIM dokumentace skutečného provedení 
stavby dle položky 02 944 ze dne 9.2.2021. 

4. Oznámení Zhotovitele k pokynu Správce stavby č. 15 ze dne 9.3.2021. 

5. Email Správce Stavby s přehledem modelovaných SO a PS ze dne 3.5.2021. 
6. Předložení návrhu ocenění variace dle Pod – článku 13.3. OP/ZP ze dne 10.6.2021.  

 

Na základě Pokynu Správce Stavby č. 15 k provedení variace č. 15 Vám byl zadán úkol předložit cenový 
dopad do SO 000 Všeobecné a předběžné položky. V předchozí době došlo k upřesnění rozsahu 

modelovaných stavebních objektů a provozních souborů v informačním modelu BIM. Tento rozsah byl 

odsouhlasen Objednatelem stavby tj ŘVC ČR. 
Tento odsouhlasený rozsah obsahuje i dodatečné požadavky Objednatele na použití konkrétního datového 
standartu pro jednotlivé komponenty stavby, který v původním zadání nebyl uveden. Tato skutečnost 
vyvolala nutnost větší podrobnosti modelu ve výsledném formátu IFC. 

\ TÝM DOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ s.r.o.• v

i/ vr
niFRAML. L



  

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu:   500 551 0004 
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Ve Vašem předloženém návrhu ocenění uvádíte, že se jedná o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu 
Pod – článku 1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP. 

 

K tomuto Vašemu návrhu předložení ocenění variace č. 15 Správce Stavby upřesňuje: 

 

1.) Správce Stavby bere na vědomí Vaše ocenění variace, ale požaduje předložit cenovou nabídku, na 

základě které byla Vaše cenová nabídka zpracována. 
2.) Správce Stavby bere na vědomí Vaše vyjádření, že variace nebude mít dopad na harmonogram 

prací a nedojde tudíž k prodloužení Doby pro dokončení Díla, ani k prodloužení Doby pro uvedení 
Díla do provozu. 

 

 

 

 

 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 

< >\ TÝMDOPRAVNÍHO
f - '1 V^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

j / \



SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

na zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v digitální podobě

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko -Hořínský kanál, stavby 003.A, 003JB a 003.C“

sepsaná níže uvedeného dne, měsíce a roku

(dále jako „Specifikace požadavků44):

v v v

Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest CR
se sídlem:
IČO:
DIČ:

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
67981801
CZ67981801

V

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3.
1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
zastoupen:
Oprávněná osoba:
(dále jen „Objednatel”)

Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem
Správce stavby

Článek 1.

Úvodní ustanovení
1.1. Na základě Smlouvy o dílo ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA

VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ Ia. ETAPA: VRAŇANSKO - HOŘÍNSKÝ KANÁL,
ZHOTOVITEL STAVBY 003.A (číslo projektu 500 551 0004), evidenční číslo
objednatele: S/ŘVC/118/R/SoD/2018, ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA
VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ Ia. ETAPA: VRAŇANSKO - HOŘÍNSKÝ KANÁL,
ZHOTOVITEL STAVBY 003.B (číslo projektu 500 551 0004), evidenční číslo
objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018 a ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA
VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ Ia. ETAPA: VRAŇANSKO - HOŘÍNSKÝ KANÁL,
ZHOTOVITEL STAVBY 003.C (číslo projektu 500 551 0004), evidenční číslo
objednatele: S/ŘVC/117/R/SoD/2018 (dále jen „Smlouva44) uzavřenu
Objednatelem a obchodní společností sdružené do společnosti s názvem „Zabezpečení
podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko - hořínský kanál,
Zhotovitel stavby 002.A., 003A,003.B, 003C, 004+004a, STRABAG Rail-EUROVIA
CS - OK Třebestovice44 (dále jen „Poskytovatel44) Objednatel stanovuje následující
požadavky na zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v digitální podobě.

mezi
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Článek 2.

Předmět Specifikace požadavků

Na základě Smlouvy Poskytovatel zhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby
v digitální podobě dle této Specifikace požadavků a jejich příloh (dále jen „Použití
metody BIM“).

2.1.

2.2. Přílohami Specifikace příloh jsou dokumenty s následujícím označením:

Příloha A. BIM Protokol - Smluvní ustanovení pro tvorbu, předání a používání
informačního modelu a použití metody BIM

o Příloha A.l. — Požadavky na informační modely staveb (BIM),
o Příloha A.2.-Datový standard,
o Příloha A.3.-Požadavky na Plán realizace BIM (BEP).

Článek 3.

Ostatní ujednání
Tato Specifikace požadavků vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu
oprávněným zástupcem Objednatele.

3.1.

3.2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená touto Specifikací požadavků zůstávají
nezměněná a v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž
Objednatel i Poskytovatel obdrží jeden.

3.3.

. .

Správce stavby

Za Objednatele v dne roku

.
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Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 21.09.2021

003 Zdvižné mosty

poř. č. činnost/stavba cena

BIM - aktualizace datového standardu pro jednotlivé komponenty stavby dle pokynu Správce stavby (vyšší 

podrobnosti modelu ve výsledném formátu IFC) 

stavba A 

stavba B

stavba C

celkem
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