
 

 

Změnový list č. 26 

  

Název a evidenční 
číslo Stavby:  
 
 
 
 
Název stavebního 
objektu / provozního 
souboru (SO/PS): 
 
 
Název ZBV: 

Zabezpečení podjezdných výšek na 
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:  
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel 
stavby  004+004a 
Číslo projektu 500 551 0004 
  

 Číslo SO/PS / 
číslo Změny 

SO/PS: 
 
 
 
 

Pořadové číslo ZBV: 
 

26.  

  
Claim č.  04   Paušalizovaná kompenzace 
Nákladů COVID-19 II 

   

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   

  

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem   

    

Přílohy Změnového listu: 
1. Oznámení Claimu - Oznámení o vzniku nároku na 

prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku 
na prodloužení Doby pro dokončení a nároku na 
dodatečnou platbu dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 
20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se 
Smlouvou, Výskyt pandemie virové choroby 
COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV- 2 a s 
tím souvisejících nařízení exekutivních orgánů, 
Vyhlášení nouzového stavu s účinností od dne 
5.10.2020 ze dne 2.11.2020 

2. Návrh lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 04 v 
souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 
28. června 2021 č. 600 ze dne 9.7.2021 

3. Stanovisko správce stavby k Návrhu lhůty 
Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 04 v souladu s 
Usnesením vlády České republiky ze dne 28.června 
2021 č. 600 ze dne 29.7.2021 

4. Vyčíslení nároku 
 

   

 Paré č. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
  

Příjemce 
Správce stavby  
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 
 
Zhotovitel 
 
Projektant 
 
 Objednatel   

  
             
   

 
      

  Iniciátor změny: Zhotovitel    
  Popis Změny:   

  

Ve smyslu Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 
na vybrané stavby a vodní infrastruktury a stavby s nimi související (dále jen „Usnesení“) byla schválena paušální kompenzace za 
podmínky, které byly vládou definovány jako ztížené. Ztížené podmínky představuje zejména vyhlášený nouzový stav ode dne 
05.10.2020 do 11.04.2021, pročež omezení vyplývající z této skutečnosti ovlivnily Zhotovitele.  
 
Paušální kompenzace byla blíže specifikována v příloze k Usnesení, resp. v Závazném pokynu k řešení následků pandemie 
onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020. Zhotovitel dále ve smyslu daného 
Závazného pokynu explicitně prohlásil, že byl přímo ovlivněn následky skutečnosti spočívající v nouzovém stavu. Zhotovitel v rámci 
tohoto změnového listu tak předkládá vypočítaný paušalizovaný nárok, který představuje smluvní hodnotu provedených prací 
mezi dny 05.10.2020 a 11.04.2021 v součinu s pevně určeným koeficientem 1,81 %.    

      
         Údaje v Kč bez DPH:      

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem   

         
0,00 1.126.465,16 1.126.465,16   

        

Časový vliv na termín dokončení 
/ uvedení do provozu 

Nemá vliv   
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Charakter 
změny 
(nehodící 
škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Vzhledem k tomu že:  
a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat (Viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 3. Postup administrace). 
Skutečnost, že nastaly zhotoviteli ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími 
opatřeními orgánů veřejné moci Zhotovitel explicitně prohlásil v rámci svého oznámení ze dne 27.07.2021. 
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jelikož se jedná o paušalizovanou náhradu za ztížené podmínky při 
provádění stavby, nemění tato změna celkovou povahu zakázky, 
c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, 
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.  
 

 
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 

3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla 
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny 
je: 
  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).           

 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů; 
  

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;                                                        

 b) nemění celkovou povahu zakázky;            

 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.                               

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 
předpokladu, že:  

 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;  

 b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 
vyšší; 

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v 
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.                                                                                                  
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant  
(autorský dozor) 

jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:  Souhlasím se změnou.      

  
Garant smlouvy 
objednatele 

jméno:  
datum:  

  Podpis:   

  Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:   

  Správce stavby jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:   Souhlasím se změnou.      

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy: S/ŘVC/115/R/SoD/2018 

předpokládaný výdaj v 
Kč vč. DPH 

Předpokládaný termín úhrady  30.11.2021  

 

týká se bodu: D 1.363.022,84 Dle skutečně provedených prací  ANO  

  
Objednatel  jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
garanta smlouvy: 

jméno:    datum:   Podpis:   

 
Příkazce operace: jméno:   datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

jméno:   datum:   Podpis:   

 Statutární orgán – 
ředitel 

jméno: Ing. Lubomír Fojtů   datum:   Podpis:   

  Zhotovitel jméno:  datum:   Podpis:   

       Číslo paré:   
 



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Věc:  Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu,
nároku na prodloužení Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu dle
pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se
Smlouvou
Výskyt pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-
2 a s tím souvisejících nařízení exekutivních orgánů
Vyhlášení nouzového stavu s účinností od dne 5.10.2020

Vážený Správce stavby,

v souvislosti s postupující výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené

koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „Pandemie“) nastávají skutečnosti, které negativně

ovlivňují provádění prací, zvyšují Smluvní cenu a/nebo zpožďují provádění Díla pro realizaci

stavby „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:

Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a.“

V reakci na Pandemii vyhlásila Vláda české republiky dne 12. 3. 2020 pro celé území

Země nouzový stav ve smyslu čl. 5 a násl. ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti

České republiky. Nouzový stav (původně vyhlášený na dobu 30 kalendářních dnů) byl

následně prodloužen a skončil ke dni 17.5.2020.

S ohledem na zhoršující se vývoj epidemické situace přistoupila následně vláda

České republiky k vydání usnesení č. 957, ze dne 30.9.2020, na základě, kterého došlo

k opětovnému vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky, a to s účinností od

5.10.2020 (dále jen „Nouzový stav“).

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-120-201102

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

02.11.2020



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Ve spojitosti s Pandemií jsou přijímána související legislativní opatření orgánů veřejné

moci, která mají za cíl zmírnit dopady Pandemie a jsou založena na omezení práv a svobod

fyzických a právnických osob. Týkají se nicméně také Personálu Zhotovitele a jeho

Podzhotovitelů, kteří jsou tímto ve své činnosti omezeni. Stejně tak dopadají na Personál

Objednatele, který poskytuje Zhotoviteli součinnost.

Pandemie a související legislativní opatření orgánů veřejné moci vyhlášená za

Nouzového stavu představují kompenzační událost ve smyslu Smlouvy (dále jen „Událost“).

Událost negativně ovlivňuje provádění prací, zvyšuje Smluvní cenu a zpožďuje provádění

Díla.

Zhotovitel zároveň sděluje, že s ohledem na měnící se charakter Událostí (tj.

rozšiřování nákazy a nově vydávané restriktivní opatření) nedokáže dopad Události

predikovat.  V rozsahu, v kterém dopady Události neznemožňují práce na díle, bude

zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Zhotovitel předpokládá, že Událost bude mít

přetrvávající vliv a považuje Nárok za průběžný.

Zhotovitel je připraven na výzvu Správce stavby předložit záznam o dopadech

Události na provádění prací, Smluvní cenu a/nebo termíny výstavby. Podrobnou kvantifikaci

(vyčíslení) oznámených Nároků Zhotovitel předložit Objednateli do 28 dnů od ukončení

působení Události.

V reakci na již aktuálně vznikající negativní časové a finanční dopady Události

v souladu s pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se

Smlouvou Zhotovitel oznamuje Správci stavby vznik nároku na dodatečnou platbu,

vznik nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, vznik nároku na

prodloužení Doby pro dokončení.

Zhotovitel již od počátku vlivu Pandemie na provádění Díla přijal a bude dále přijímat

veškerá nařízená a rozumná preventivní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost

Personálu zhotovitele a zajišťuje podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických

požadavků proti šíření Pandemie.



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

S ohledem na výše uvedené tímto Zhotovitel zdvořile žádá Správce stavby, aby za

účelem minimalizace případných škod při provádění Díla vzal výše uvedené na vědomí a

poskytl maximální součinnost při řešení dopadů Události na provádění Díla. Na konkretizaci

případných změn v postupu realizace Díla v důsledku Události je Zhotovitel připraven

s Objednatelem i Správcem stavby spolupracovat.

STRABAG Rail a.s.
Za společnost “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko –
Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA
CS – OK Třebestovice“

Podpis:

 ředitel stavby



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Stavba: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-
Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004.a

Objekt: Most 004+004.a – Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

Související korespondence:
Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na
prodloužení Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a
20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.11.2020
Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.12.2020
Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.1.2021
Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.2.2021
Oznámení ztížených podmínek v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a pandemickou
situací k průběžnému Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.3, 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních
podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 17.2.2021
Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.3.2021
Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.4.2021
Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.5.2021
Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a
jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 4.6.2021

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-238-210709

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

l
TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

09.07.2021



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Věc:  Návrh lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 04 v souladu s Usnesením vlády
České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600

Vážený Správce stavby,

v souvislosti s tzn. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19, bylo vydáno
„Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů
pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a
stavby s nimi související, jehož přílohou je Závazný pokyn k řešení následku pandemie
onemocnění COVID-19, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října
2020“ (dále jen „Usnesení“). Jedná se o aktualizace podmínek a postupů původního
Usnesení vlády České republiky ze dne 20.dubna č. 438, pro poskytování jednotné paušální
kompenzace v návaznosti na ztížené podmínky ve výstavbě.

Zhotovitel od počátku vyhlášení Nouzového stavu v souvislosti s touto Událostí,
měsíčně oznamoval Správci stavby průběžný Claim, včetně prohlášení a výčtu ztížených
pracovních podmínek v průběhu realizace stavby.

V souladu s článkem 3. Postup administrace Závazného pokynu, Zhotovitel navrhuje
lhůtu pro předložení vyčíslení jak finančního, tak i časového nároku nejpozději do 30.9.2021.
V této lhůtě Zhotovitel definitivně zvolí formu vyčíslování, tzn. zda použije dokladování
prostřednictvím skutečných Nákladů, nebo prostřednictvím paušalizované kompenzace
podle bodu 2 a), včetně vyčíslení časového nároku podle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek.

S ohledem na výše uvedené, tímto Zhotovitel zdvořile žádá Správce stavby o
součinnost při vypořádání administrace tohoto Claimu v souladu s Usnesením a Smluvními
podmínky.

STRABAG Rail a.s.
Za společnost “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko –
Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA
CS – OK Třebestovice“

Podpis: 

 ředitel stavby

Příloha: Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600



USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 28. června 2021 č. 600 
 

k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní  
a vodní infrastruktury a stavby s nimi související 

 
Vláda 

I. schvaluje 

1. Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID–19 v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020 (dále jen „Závazný pokyn“) pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Správu železnic, s.o. a Ředitelství vodních cest ČR 
o.s.s. uvedený v příloze tohoto usnesení, který je určen k zajištění poskytování plateb za 
ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury, 

2. že se existence příčinné souvislosti nastalých ztížených podmínek způsobených 
pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci 
neprokazuje jinak, než čestným prohlášením zhotovitele, 

3. že se Závazný pokyn uplatní na následky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 
vzniklé: 

a) v období nouzového stavu vyhlášeného od 00:00 hodin dne 5. října 2020 do 23:59 hodin 
dne 11. dubna 2021, 

b) v období pro zotavení vymezeném v Závazném pokynu; 

II. zrušuje usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie 
onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi 
související; 

III. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy  

1. informovat resortní organizace o Závazném pokynu,  

2. zajistit, aby resortní organizace postupovaly podle Závazného pokynu.  

Provede: 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
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Příloha  
usnesení vlády 

ze dne 28. června 2021 č. 600 

 

Závazný pokyn k řešení následku pandemie 
onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením 

nouzového stavu ode dne 5. října 2020 

1. Základní pravidla a východiska  
 

Usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie 
onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, 
byly stanoveny podmínky, za kterých bylo možno Zhotovitelům poskytnout paušální finanční 
kompenzace a paušální časové kompenzace kvůli ztíženým podmínkám výstavby v souvislosti 

s nouzovým stavem. Tyto podmínky a postup pro uplatnění paušální kompenzace byl stanoven 
v příloze Usnesení – v „Závazném pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19“. 
 

V souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 byl Usnesením vlády České 
republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlášen od 5. října 2020 nouzový stav, který byl prodlužován  

do 14. února 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 
vyhlášen od 15. února 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky ze dne 
26. února 2021 č. 196 byl dne 27. února 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně 
Usnesením vlády České republiky ze dne 26. března 2021 č. 314 prodloužen do dne  
11. dubna 2021 (dále jen „nouzový stav“). 
 

Obsahem tohoto „Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti 

s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020“ (dále jen „Závazný pokyn“) je aktualizace 

podmínek a postupů pro poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti  
na ztížené podmínky ve výstavbě vzniklé v důsledku vyhlášení tohoto nouzového stavu. 
 

Podporou segmentu lze přispět ke zmírnění negativních socioekonomických dopadů v souvislosti  
s šířením nákazy onemocnění COVID-19. Zjednodušením administrativních postupů a způsobu 
stanovení kompenzace lze docílit zmírnění negativních dopadů. Mohou se tak částečně omezit hrozící 
vedlejší administrativní činnosti (byrokracie), které základní výrobní proces (provádění staveb) 
komplikují. Lze tím též přispět k omezení nákladných soudních sporů. Za hospodárné, účelné  
a efektivní se dá v případě aktuální situace považovat především rychlé a efektivní stanovení jednotné 
kompenzace ztížených podmínek výstavby. Pro tento účel je přiměřené použít vzorec pro stanovení 
paušální výše finanční kompenzace za ztížené podmínky. Možnost aplikace vzorce pro všechny stavby 
realizované z prostředků SFDI zároveň zajišťuje transparentnost stanovení kompenzace. Rychlost 
stanovení kompenzace a její výplaty je stěžejní pro životaschopnost projektů. Jako řešení byla zvolena 
paušální přirážka za práci v nouzovém stavu (včetně období pro zotavení, viz. dále v textu) 

kompenzující ztížené podmínky a náklady vzniklé v souvislosti s vládními opatřeními platnými po dobu 

nouzového stavu.  

 

Vymezení: 
 

 Níže uvedený postup platí pro stavby, u kterých bylo Základní datum1 před 5. říjnem 2020. 

 Níže uvedený postup platí pro stavební zakázky s dobou realizace přesahující 6 měsíců 
realizované primárně podle Červené knihy FIDIC s Přijatou smluvní částkou nad 50 mil. Kč bez 

                                                           
1 Základní datum je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky. 
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DPH a je analogicky použitelný i pro Žlutou a Zelenou knihu FIDIC, případně i pro smlouvy 
nerealizované na základě uvedených vzorových smluvních podmínek – pokud to text těchto 
smluv nevylučuje. 

 Níže uvedený postup platí pro práce fyzicky provedené v období nouzového stavu a v době od 
jeho skončení do 30. dubna 2021 (tzv. „období pro zotavení“). 

 Zvýšení Smluvní ceny z popsaných opatření nebude zahrnováno do ekonomického výpočtu, 

resp. do hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (CBA, 

Socioekonomické přínosy, či jiná metoda). 

 Paušální kompenzace za časový nárok se nepoužije. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu v 
souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vznikl časový nárok, může předložit podrobný časový 
claim dokládající jeho oprávněnost podle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek. 

2. Nárok na dodatečnou platbu  
 

a) Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém 
stavu a v období pro zotavení 

 

Na základě postupu níže v bodě 3 u prací (včetně Variací a Zlepšení), u nichž Zhotovitel závazně 
prohlásil, že nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími 
opatřeními orgánů veřejné moci (existence příčinné souvislosti se jinak neprokazuje) a které byly 
skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v období pro zotavení, může Zhotovitel 
kvantifikovat svůj nárok na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky 
realizace odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce:  
 

 (smluvní hodnota těchto provedených prací) x 1,81 % 

 

Koeficient paušalizované kompenzace za ztížené podmínky ve výši 1,81% byl stanoven znaleckým 
posudkem, který byl zpracován pro Ministerstvo dopravy ČR. Při stanovení výše koeficientu byly ve 
znaleckém posudku zohledněny dodatečné náklady, které mohly vzniknout Zhotoviteli  

v důsledku opatření a omezení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.  

Nárok na tuto dodatečnou platbu má Zhotovitel bez ohledu na to, kdy dojde podle Smlouvy  

k vyúčtování takových prací, Potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace 
souvisejících změn Díla.  
 

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a 
není zabudován v období nouzového stavu nebo v období pro zotavení. Stejně tak se netýká výrobků, 
které nejsou zabudovány v období nouzového stavu nebo v období pro zotavení.  
 

Pro účely určení skutečně fyzicky provedených prací v období nouzového stavu a v období pro zotavení 
se podpůrně použije Metodika pro měření SFDI.  
 

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před 
obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn 
Díla nebo doložení zkoušek.  
 

b) Kompenzace Nákladů za období prodloužení  
 

V případě oprávněných nároků na prodloužení budou Náklady za období prodloužení Zhotoviteli 
uhrazeny vedle Nákladů způsobených ztíženými podmínkami podle písm. a) podle Metodiky pro 

kvantifikaci finančních nároků SFDI. 
 

c) Kompenzace Nákladů za období zpoždění  
 

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky podle bodu 2 a) je úplnou kompenzací Nákladů 
zpoždění v následku nouzového stavu. Pokud se Zhotovitel domnívá, že jeho kumulované finanční 
nároky v důsledku nouzového stavu překračují paušalizovanou kompenzaci za ztížené podmínky 
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realizace, může je doložit podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků SFDI a nemá v tomto 
případě nárok na kompenzaci paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky.  
 

 

d) Vztah k jiným než smluvním nárokům Zhotovitelů  
 

V případě, že budou Zhotoviteli vyplaceny jiné finanční nároky nebo kompenzace v souvislosti  
s šířením nákazy onemocnění COVID-19, ať již v rámci podpůrných nástrojů pro udržení ekonomiky, 

nebo v rámci kompenzačních nástrojů při nemožnosti zaměstnanců vykonávat práce, nebo  

v souvislosti s opatřeními v době nouzového stavu, tyto nemají vliv na shora popsané nároky 
Zhotovitelů ve smyslu Smlouvy s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci.  
 

Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou platbu v rozsahu, ve kterém mu budou škody v souvislosti  
s šířením nákazy onemocnění COVID-19 vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v aktuálním znění) nebo na základě Pandemického 
zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19  

a o změně některých souvisejících zákonů.  

3. Postup administrace 
 

Administrace uplatnění paušalizované kompenzace nákladů bude probíhat podle Smlouvy, zejména 
Pod-článku 20.1 dohodou Stran (Dodatek ke smlouvě). 
 

Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek (Úpravy v důsledku změn legislativy) poskytuje smluvním stranám 
ochranu před změnou právních předpisů země (včetně zavedení nových právních předpisů nebo změny 
stávajících) a před změnou soudních a jiných oficiálních výkladů takových právních předpisů. Tato 
změna musí proběhnout po Základním datu a musí ovlivňovat splnění závazků Zhotovitele vyplývajících 
ze Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v případě takové změny postupovat podle Pod-čl. 20.1 Smlouvy a 
požadovat finanční claim. 
  

Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, z které 
oznámený claim vyplývá, předložit Správci stavby vyčíslení skutečných Nákladů, které mu vznikly 
(případně může claim označit za průběžný a měsíčně ho aktualizovat). 
  

Zhotovitel může navrhnout a Správce stavby musí schválit jinou lhůtu pro toto předložení vyčíslení. 
S ohledem na datum vyhlášení nouzového stavu tento Závazný pokyn umožňuje Zhotoviteli a Správci 
stavby stanovit lhůtu pro předložení vyčíslení nejpozději do 30. září 2021. V této lhůtě musí Zhotovitel 

definitivně zvolit, jestli použije vyčíslování prostřednictvím skutečných Nákladů, nebo prostřednictvím 
paušalizované kompenzace podle bodu 2 a). 
 

Vyhlášení nouzového stavu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 je zcela výjimečnou situací  
a každé další přijaté opatření s obecnou působností v této souvislosti je pro účely tohoto Závazného 
pokynu považováno za podzákonný právní předpis (usnesení vlády) ve smyslu Smluvních podmínek. 
Zhotovitel, který realizuje práce v období nouzového stavu, je dle smluvních podmínek FIDIC oprávněn 
vznést claim v souladu s Pod-čl. 20.1 ve spojení s Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek s tím, že kvantifikace 
bude provedena způsobem uvedeným v bodě 2 písm. a). Claim bude uhrazen jako část Smluvní ceny 
na základě měsíčních Vyúčtování Zhotovitele. 
 

Pandemie onemocnění COVID-19 a její následky jsou okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat. Jednotlivá řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 musí být 
administrována vždy v souladu se ZZVZ. 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
k rukám ředitele stavby  

 

 

V Praze dne 29.7.2021 

 zn. VM-SF/ 2021-294 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/115/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  
004 a 004A  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, 

Most na silnici III/24635  – Lužec nad Vltavou. (dále jen „stavba“)  

Stanovisko správce stavby k Návrhu lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 04 

v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28.června 2021 č. 600 

 

Související korespondence: 

1. Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení 
Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních 
podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.11.2020.  

2. Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak 
v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.12.2020. 

3. Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak 
v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.1.2021. 

4. Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak          
v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.2.2021. 

5. Oznámení ztížených podmínek v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a pandemickou situací 
k průběžnému Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak 
v souvislosti se Smlouvou ze dne 17.2.2021. 

6. Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak          
v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.3.2021. 

7. Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak          
v souvislosti se Smlouvou – Výpadek kapacit klíčového Podzhotovitele v důsledku COVID – 19 ze 

dne 1.3.2021. 

8. Oznámení průběžného Claimu č. 04 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak          
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v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.4.2021. 

9. Oznámení průběžného claimu č. 04 dle pod – čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak 
v souvislosti se Smlouvou  ze dne 1.5.2021. 

10. Oznámení průběžného claimu č. 04 dle pod - čl. 8.4, 8.13,13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak 
v souvislosti se Smlouvou ze dne 4.6.2021. 

11. Návrh lhůty Zhotovitele pro vyčíslení claimu č. 04 v souladu s Usnesením vlády České republiky ze 
dne 28.6.2021 č. 600, oznámený dne 9.7.2021. 

  

Správce stavby bere na vědomí, že bylo vydáno „Usnesení vlády České republiky“, dne 28.6.2021 č. 600, 

k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID – 19, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode 

dne 5.10.2020 (dále jen Usnesení). 
Zároveň Správce stavby uvádí, že stavba 004 a 004A byla dne 25.11.2020 kolaudačním řízením dána do 

užívání, které nabylo právní moci dne 10.12.2020. Dále dne 21.12.2020 byla stavby předávacím protokolem 
předána Objednateli.  

 

Správce stavby vydává Zhotoviteli k tomuto pokyn následujícího znění:  
 

1.) Správce stavby vyzývá Zhotovitele, aby nejpozději do 30.9.2021 definitivně sdělil své rozhodnutí, zda 

pro výpočet vyčíslení finančních nároků, zda bude použito vyčíslení použitím skutečných Nákladů, 
nebo prostřednictvím paušalizované kompenzace v souladu s Usnesením.  

2.) Správce stavby vyzývá Zhotovitele, aby nejpozději do 30.9.2021 předložil vyčíslení finančních nároků, 
s tím, že se jedná o období od 5.10.2020 do 25.11.2020. 

3.) Ve vyčíslení budou uvedeny pouze stavební práce realizované ve výše uvedeném období, které 
budou doloženy stavebním deníkem. 

4.) Vzhledem ke skutečnosti, že stavba je zkolaudována a předána do užívání, nejedná se o nárok na 
prodloužení Doby dokončení Díla, ani Doby pro uvedení Díla do provozu. Tento nárok Správce stavby 
zamítá. 

5.) Správce stavby připomíná, že v souladu s Usnesením, Zhotovitel nemohl předvídat okolnosti 
v souvislosti s pandemií onemocněním COVID – 19,  a že následky musí být administrovány v souladu 

se ZZVZ. 

 

 

 

 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 
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Množství Cena

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 716,410 1,81%

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 131,080 1,81%

3 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 138,481 1,81%

6 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 943,050 1,81%

7 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 452,432 1,81%

10 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM M 160,000 1,81%

11 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 120,000 1,81%

3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1,81%

26 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 7,638 1,81%

40 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 7,050 1,81%

41 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 7,050 1,81%

48 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 63,200 1,81%

49 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 63,500 1,81%

55 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 21,800 1,81%

56 93312 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 KUS 1,664 1,81%

1 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 98,280 1,81%

2 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 114,660 1,81%

3 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 327,600 1,81%

4 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 65,520 1,81%

5 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 98,280 1,81%

6 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6,300 1,81%

1 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,720 1,81%

2 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 46,704 1,81%

3 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 344,940 1,81%

9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 68,988 1,81%

10 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 21,720 1,81%

12 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 63,450 1,81%

17 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 19,000 1,81%

18 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 92,300 1,81%

19 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 10,000 1,81%

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,496 1,81%

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 18,900 1,81%

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,896 1,81%

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10,740 1,81%

8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,496 1,81%

9 741157R SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS 3,000 1,81%

10 741157Ra SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS 2,000 1,81%

12 742112R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE M 144,000 1,81%

13 742113R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO CHRÁNIČKY M 48,300 1,81%

14 742124R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M 59,850 1,81%

15 742517R UKONČENÍ KABEL SOUBORU UZÁVĚRY KUS 10,000 1,81%

18 74318R SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS 5,000 1,81%

20 745511R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M 125,000 1,81%

21 745512R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU M 8,000 1,81%

22 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 48,300 1,81%

3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,750 1,81%

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,595 1,81%

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 10,755 1,81%

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,750 1,81%

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 8,750 1,81%

8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 1,190 1,81%

9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,680 1,81%

12 741157R SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS 3,000 1,81%

14 742112R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE M 123,380 1,81%

15 742113R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO CHRÁNIČKY M 8,400 1,81%

16 742124R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M 19,850 1,81%

17 742517R UKONČENÍ KABEL SOUBORU UZÁVĚRY KUS 6,000 1,81%

20 74318R SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS 3,000 1,81%

21 745511R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M 108,000 1,81%

22 745512R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU M 3,000 1,81%

23 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 18,000 1,81%

24 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 26,400 1,81%

3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 44,100 1,81%

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 4,990 1,81%

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 69,440 1,81%

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 44,100 1,81%

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 25,380 1,81%

8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 4,990 1,81%

12 741157R SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS 2,000 1,81%

13 741817R PŘELOŽ SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KUS 4,000 1,81%

14 741917R DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KUS 4,000 1,81%

15 742112R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE M 364,880 1,81%

16 742113R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO CHRÁNIČKY M 34,650 1,81%

17 742124R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M 19,950 1,81%

18 742517R UKONČENÍ KABEL SOUBORU UZÁVĚRY KUS 18,000 1,81%

22 74318R SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS 2,000 1,81%

23 745511R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M 323,000 1,81%

24 745512R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU M 7,000 1,81%

28 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 18,000 1,81%

29 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 72,600 1,81%

32 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 2,520 1,81%

21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3567,000 1,81%

22 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1783,500 1,81%

23 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 1783,500 1,81%

SO 223.2

Celkem za SO

SO 224

Celkem za SO

SO 223.3

Celkem za SO

SO 222

Celkem za SO

SO 022

Celkem za SO

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 5. 10. - 31. 10. 2020

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem

SO 123.1

SO 524

Celkem za SO

SO 525

Celkem za SO

SO 526

Celkem za SO



25 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 1,81%

26 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 1,81%

27 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 1,81%

28 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 1,81%

29 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 23,000 1,81%

22 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 506,400 1,81%

25 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 20,800 1,81%

27 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 73,000 1,81%

28 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 69,000 1,81%

12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 783,933 1,81%

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 783,933 1,81%

16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1647,043 1,81%

17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 862,100 1,81%

18 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 870,721 1,81%

19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 776,322 1,81%

20 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 6,000 1,81%

23 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 38,000 1,81%

20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 82,547 1,81%

21 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 92,096 1,81%

22 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 239,000 1,81%

25 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 954,900 1,81%

31 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 1,81%

34 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 180,000 1,81%

14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 18,300 1,81%

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 187,300 1,81%

16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 374,600 1,81%

17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 187,300 1,81%

18 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 187,300 1,81%

19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 187,300 1,81%

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 60,420 1,81%

10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 100,700 1,81%

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 402,800 1,81%

16 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 207,442 1,81%

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 201,400 1,81%

19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 402,800 1,81%

20 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 201,400 1,81%

21 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 201,400 1,81%

22 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 201,400 1,81%

Celkem za SO

SO 124.2

Celkem za SO

Celkem za sestavu

Celkem za SO

SO 123.2

Celkem za SO

Celkem za SO

SO 124.1

SO 123.3

Celkem za SO

SO 123.4



Množství Cena

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 0,020 1,81%

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 0,020 1,81%

10 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 0,100 1,81%

13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 1,81%

16 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 0,150 1,81%

18 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 0,438 1,81%

1 03199R ZABEZPEČENÍ  OBVODU  STAVENIŠTĚ KPL 0,152 1,81%

5 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 90,000 1,81%

7 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 120,000 1,81%

8 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 5 000,000 1,81%

10 916823 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - DEMONTÁŽ M 158,000 1,81%

11 916829 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - NÁJEMNÉ MDEN 5 000,000 1,81%

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 196,090 1,81%

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 830,450 1,81%

4 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 483,000 1,81%

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 483,000 1,81%

6 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 75,420 1,81%

7 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 332,180 1,81%

8 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 29,560 1,81%

SO 129.1

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 219,282 1,81%

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 39,500 1,81%

4 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 136,512 1,81%

5 113298 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM M3 5,570 1,81%

6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 390,900 1,81%

8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 56,880 1,81%

9 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 711,500 1,81%

23 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M 20,000 1,81%

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 0,152 1,81%

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 63,000 1,81%

1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20,000 1,81%

3 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 1,81%

4 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 1,81%

5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 400,880 1,81%

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 1,81%

4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 1,81%

12 17791R NOVÝ PROTIPOVODŇOVÝ VAL KPL 0,100 1,81%

44 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 10,900 1,81%

45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 35,210 1,81%

53 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 174,200 1,81%

54 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M 70,600 1,81%

8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 10,584 1,81%

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 20,639 1,81%

1 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1,81%

10 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 1,81%

11 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 35,000 1,81%

12 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 170,000 1,81%

13 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 272,000 1,81%

1 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 44,100 1,81%

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 44,100 1,81%

3 742511R UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU KUS 1,000 1,81%

4 74291R DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. M 180,000 1,81%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 13,830 1,81%

2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 1,81%

3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 13,830 1,81%

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1,074 1,81%

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 4,730 1,81%

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2,934 1,81%

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,630 1,81%

8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,834 1,81%

9 741157R SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS 1,000 1,81%

12 742112R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE M 45,000 1,81%

15 742517R UKONČENÍ KABEL SOUBORU UZÁVĚRY KUS 3,000 1,81%

16 742641R KRYTÍ KABELŮ CIHLAMI ŠÍŘ 15CM M 150,000 1,81%

17 74271R MĚŘENÍ KABELŮ KUS 1,000 1,81%

18 74318R SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS 1,000 1,81%

19 74431R SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ KUS 1,000 1,81%

20 745511R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M 35,000 1,81%

21 745512R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU M 1,000 1,81%

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 11. - 30. 11. 2020

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem

SO 022

Celkem za SO

SO 000

Celkem za PS

SO 021

Celkem za SO

Celkem za SO

Celkem za SO

Celkem za SO

SO 129.3

Celkem za SO

SO 222

SO 129.2

SO 523

Celkem za SO

SO 223.3

Celkem za SO

SO 324

Celkem za SO

SO 524

Celkem za SO



1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 12,750 1,81%

2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 1,81%

10 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 4,800 1,81%

11 574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 4,800 1,81%

18 742641R KRYTÍ KABELŮ CIHLAMI ŠÍŘ 15CM M 100,000 1,81%

19 74271R MĚŘENÍ KABELŮ KUS 1,000 1,81%

25 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,240 1,81%

26 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,960 1,81%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 44,100 1,81%

2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 1,81%

9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2,100 1,81%

10 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 6,000 1,81%

11 574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 6,000 1,81%

19 742641R KRYTÍ KABELŮ CIHLAMI ŠÍŘ 15CM M 290,000 1,81%

20 74271R MĚŘENÍ KABELŮ KUS 1,000 1,81%

21 74291R DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. M 150,000 1,81%

25 754115R SKŘÍNĚ KABELOVÉ NA SLOUPU KUS 1,000 1,81%

27 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 2,500 1,81%

30 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,990 1,81%

31 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,960 1,81%

2 184B27 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 22,000 1,81%

1 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 5 085,000 1,81%

2 18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 3 060,000 1,81%

5 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 2 100,000 1,81%

6 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 7 466,670 1,81%

7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 11 740,000 1,81%

6 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 103,000 1,81%

13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  150,000 1,81%

32 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 103,000 1,81%

5 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 102,000 1,81%

27 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  39,000 1,81%

31 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 19,000 1,81%

34 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 102,000 1,81%

35 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2  11,000 1,81%

4 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 84,500 1,81%

9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  48,300 1,81%

14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 51,750 1,81%

22 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 1,81%

25 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 6,000 1,81%

26 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 90,500 1,81%

27 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2  2,250 1,81%

5 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 165,500 1,81%

35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 67,000 1,81%

37 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 165,500 1,81%

38 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2  38,750 1,81%

22 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 6,000 1,81%

23 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 6,000 1,81%

6 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 6,000 1,81%

11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,500 1,81%

13 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 30,000 1,81%

26 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 6,000 1,81%

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1511,280 1,81%

2 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 629,700 1,81%

3 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 36,000 1,81%

4 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 1545,000 1,81%

5 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1545,000 1,81%

6 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 14817,000 1,81%

7 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 11115,000 1,81%

8 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 3702,000 1,81%
9 57790B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA) M3  52,500 1,81%

10 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 36,000 1,81%

11 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 37000,000 1,81%

SO 526

Celkem za SO

SO 525

Celkem za SO

SO 822

Celkem za SO

SO  823

Celkem za SO

Celkem za sestavu

SO 123.1

Celkem za SO

SO 123.2

Celkem za SO

SO 123.3

Celkem za SO

SO 123.4

Celkem za SO

SO 124.1

Celkem za SO

SO 124.2

Celkem za SO

SO 128

Celkem za SO



Množství Cena

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 1,81%

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 711,500 1,81%

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 126,000 1,81%

1 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 1,81%

1 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 83,550 1,81%

2 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 83,550 1,81%

3 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 278,500 1,81%

4 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 59,880 1,81%

5 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 83,550 1,81%

13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,450 1,81%

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,600 1,81%

17 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1,000 1,81%

20 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 3,500 1,81%

21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 3,000 1,81%

24 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 92,300 1,81%

SO 225

14 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 5,993 1,81%

11 741917R DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KUS 1,000 1,81%

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 171,744 1,81%

10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 83,858 1,81%

17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 402,800 1,81%

19 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 279,525 1,81%

21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 792,000 1,81%

22 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 396,000 1,81%

23 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 396,000 1,81%

4 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 82,000 1,81%

26 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 82,000 1,81%

SO 021

Celkem za SO

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 12. - 31. 12. 2020

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem

SO 129.1

Celkem za SO

Celkem za sestavu

SO 123.2

Celkem za SO

SO 224

Celkem za SO

SO 129.2

SO 223.2

Celkem za SO

Celkem za SO

SO 222

Celkem za SO

SO 524

SO 123.3

Celkem za SO

Celkem za SO

Celkem za SO



Množství Cena

1601 R transfer mlžů kpl 1,000 1,81%

51 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1,81%

34 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 30,10 1,81%

SO 

126a
10 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5,60 1,81%

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 1. - 31. 1. 2021

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem

SO 222

Celkem za SO

SO 000

Celkem za PS

Celkem za sestavu

SO 123.4

Celkem za SO

Celkem za SO



Množství Cena

8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 50,075 1,81%

Celkem za sestavu

SO 223.3

Celkem za PS

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 2. - 28. 2. 2021

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem



Množství Cena

202 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN hod 9 648,000 1,81%

204 3340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ hod 1 485,000 1,81%

x01 3770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY kpl 1,000 1,81%

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 716,410 1,81%

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 131,080 1,81%

6 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 943,050 1,81%

7 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 452,432 1,81%

6 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 400,880 1,81%

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,400 1,81%

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,320 1,81%

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,400 1,81%

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,315 1,81%

8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,400 1,81%

12 742112R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE M 10,000 1,81%

14 742124R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M 10,000 1,81%

15 742517R UKONČENÍ KABEL SOUBORU UZÁVĚRY KUS 4,000 1,81%

16 742641R KRYTÍ KABELŮ CIHLAMI ŠÍŘ 15CM M 2,000 1,81%

18 74318R SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS 1,000 1,81%

20 745511R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M 2,000 1,81%

21 745512R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU M 2,000 1,81%

22 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 4,000 1,81%

2001 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS       1,000 1,81%

2002 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS       1,000 1,81%

SO 823

1901 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 5 233,330 1,81%

SO 000

Celkem za PS

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 3. - 31. 3. 2021

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem

Celkem za sestavu

SO 022

Celkem za SO

SO 524

Celkem za SO

Celkem za SO

SO 129.3

Celkem za SO



Množství Cena

2 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 910,000 1,81%

4 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 1 700,000 1,81%

5 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 2 600,000 1,81%

6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 600,000 1,81%

7 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 1 450,000 1,81%

8 184B27 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 35,000 1,81%

9 184C2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 60,000 1,81%

10 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 4,800 1,81%

11 93711 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS 3,000 1,81%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,800 1,81%

2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 1,81%

3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,800 1,81%

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,250 1,81%

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 24,980 1,81%

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5,800 1,81%

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 19,430 1,81%

8 742122R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE M 160,130 1,81%

9 742123R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY M 20,000 1,81%

10 74271R MĚŘENÍ KABELŮ KUS 1,000 1,81%

11 74291R DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. M 150,000 1,81%

12 744241R ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 50KG KUS 1,000 1,81%

13 74492R DEMONTÁŽ ROZVADĚČE KUS 2,000 1,81%

14 745511R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M 50,000 1,81%

15 745512R UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU M 1,500 1,81%

16 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 44,000 1,81%

17 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,600 1,81%

18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,400 1,81%

1 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,600 1,81%

2 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 150,000 1,81%

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 220,000 1,81%

4 43412 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 2,630 1,81%

5 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 4,000 1,81%

6 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,000 1,81%

7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 220,000 1,81%

8 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 220,000 1,81%

10 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 201,000 1,81%

11 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 134,000 1,81%

Celkem za SO

SO 824a

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 11. - 30. 11. 2020

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem

Celkem za sestavu

SO 126a

Celkem za SO

SO 824.1

Celkem za SO



Množství Cena

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 900,000 1,81%

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,570 1,81%

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 20,813 1,81%

4 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 28,944 1,81%

5 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 8,325 1,81%

6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 90,687 1,81%

8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 100,000 1,81%

9 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 218,900 1,81%

10 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 650,000 1,81%

12 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 650,000 1,81%

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 105,000 1,81%

14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 245,370 1,81%

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 785,620 1,81%

17 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 225,000 1,81%

19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 119,720 1,81%

20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 817,900 1,81%

21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 635,800 1,81%

22 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 817,900 1,81%

23 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 817,900 1,81%

24 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 817,900 1,81%

25 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 49,820 1,81%

28 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 30,000 1,81%

29 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 29,100 1,81%

30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 187,900 1,81%

31 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 100,000 1,81%

32 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 6,400 1,81%

33 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 106,400 1,81%

34 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 102,000 1,81%

35 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 2,500 1,81%

1501 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 817,900 1,81%

Celkem za sestavu

Celkem za SO

SO 125a

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 12. - 31. 12. 2020

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem



Množství Cena

1901 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 900,000 1,81%

SO 824a

Celkem za PS

Celkem za sestavu

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 3. - 31. 3. 2021

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem



Množství Cena

101 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM m2          717,370 1,81%
102 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO m3          717,370 1,81%

Celkem za sestavu

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v nouzovém stavu

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky MJ
Jednotková 

cena
Provedeno

% celkem

SO 223.2




