DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, 
která nabyla účinnosti dne 12. 11. 2020
Smluvní strany:

Objednatel/příkazce
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
IČ: 00510874
DIČ: CZ00510874

bankovní spojení: xxxxxxxx
a

Zhotovitel/příkazník
Název (jméno): Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice
zastoupený: Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS České Budějovice, oddíl C, vložka 22867, zápis dne 9.7.2014
IČ:   03184439          
DIČ: CZ03184439
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
autorizace ČKAIT: 00103
Smluvní strany se dohodly na změně termínů obsažených v článku IV. Doba plnění. 
Důvodem pro změnu je řada neočekávaných vlivů, z nichž největší roli sehrála absence specialistů (odborných profesí) v souvislosti s pandemií Covid-19.
Časový harmonogram významně ovlivnila opakovaná jednání s pracovníky dotčených orgánů státní správy.
Průběh projekčních prací byl ovlivněn i reakcí specialistů na nebývalou turbulenci cen stavebních materiálů a prací v současné době (opakovaná aktualizace nákladů rozpočtu).
Původní znění:

Článek IV. Doba plnění
1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:

1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro společné uzemní řízení a stavební povolení (ÚR a DSP) do 30. 6. 2021. 

1.2 Podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení dle bodu 1.1. článku IV. Doba plnění do 30. 9. 2021. 
1.3 Zajištění inženýrské činnosti a získání stavebního povolení dle čl.I. bod 2.2. smlouvy v termínu dle správních lhůt

1.4 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. I. Bod 2.3 smlouvy do 50 dní od písemné výzvy objednatele. 
2 Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle protokolu).

3 Nejzazší termín pro dokončení všech projekčních prací na díle je stanoven na 30. 10. 2021.
4 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

5 Termín splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

6 Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

· Dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, 

· Dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinný se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

7 Prodloužení doby provádění díla se určí písemným dodatkem smluvních stran k této smlouvě podle doby trvání překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.
8 Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v případě zásahu vyšší moci.
Nové znění:
Článek IV. Doba plnění
1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:

1.1. Řádně provedený čistopis dokumentace pro společné uzemní řízení a stavební povolení (ÚR a DSP) do 31. 12. 2021. 

1.2. Podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení dle bodu 1.1. článku IV. Doba plnění do 31. 12. 2021. 
1.3. Zajištění inženýrské činnosti a získání stavebního povolení dle čl.I. bod 2.2. smlouvy v termínu do 31. 3. 2022
1.4. Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. I. Bod 2.3 smlouvy do 50 dní od písemné výzvy objednatele. 
2. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle protokolu).

3. Nejzazší termín pro dokončení všech projekčních prací na díle je stanoven na 31. 3. 2022.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

5. Termín splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

6. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

6.1. Dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, 

6.2. Dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinný se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

7. Prodloužení doby provádění díla se určí písemným dodatkem smluvních stran k této smlouvě podle doby trvání překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.
8. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v případě zásahu vyšší moci.
Článek IV. Doba plnění
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č.3 zůstávají beze změn. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel/příkazce a 1 stejnopis obdrží zhotovitel/příkazník.

V Českých Budějovicích, dne 20. 10. 2021                              V Českých Budějovicích, dne 20. 10. 2021


----------------------------------------                     

         
--------------------------------------

Objednatel/příkazce





Zhotovitel/příkazník
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy



Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti
3

