
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP 21/LS_R02

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 29.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 29.11.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 29.11.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 29.11.2021

                                    - TDS Luděk Jandoš 29.11.2021

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 29.11.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 29.11.2021

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 29.11.2021

Zdůvodnění a popis změny:

                                  531 915,95        Kč  bez DPH

                                   531 915,95        Kč  bez DPH

                                               0,00        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP21/LS_R02.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.    

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny je nutnost doplnění vnitřní tepelné izolace stavební komory pro odtah vzduchu z VZT 

jednotky ve strojovně v 1.pp. Toto opatření je nutné z důvodu zamezení kondenzace a tepelných mostů na 

stěnách stavební šachty při případném vypnutém chodu VZT jednotky, kdy do šachty může klesat venkovní 

vzduch. Původní PD toto neobsahovala.

Zateplení je navrženo:

   -sádrokartonovou předstěnou na vnitřní příčce z pórobetonu ve 2. a 3.np,

   -vnitřním zateplením obvodové stěny ve 2. a 3.np,

   -zásypem dutin pěnového granulátu stávající stěny ve 1.-3.np,

   -sádrokatonovým podhledem stropu nad 3.np,

   -zateplenou podlahou úrovně 3.np.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 051

001.10 Ležácké sklepy

Zateplení vzduchotechnické stavební šachty Š6.
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