
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP60/LS

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 29.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 29.11.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 29.11.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 29.11.2021

                                    - TDS Luděk Jandoš 29.11.2021

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 29.11.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 29.11.2021

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 29.11.2021

Zdůvodnění a popis změny:

         47 781,99        Kč  bez DPH

         47 781,99        Kč  bez DPH

                                               0,00        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP60/LS.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.    

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem úpravy stěny je obtížnost realizace z velkoformátových betonových tvarovek. Mezi stávajícími 

průvlaky nelze tvarovky probetonovat, protože stropní deska na dilataci není ukončena s průvlakem tak, jak 

předpokládala PD, ale probíhá i mezi průvlaky. 

Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a 

provedený stavebně technický průzkum je neodhalil.

Jedná se o upřesnění nenosné stěny mezi strojovnou VZT A.1.25 a kanceláří A.1.28. Stěna bude vyzděna z 

plných cihel na místo z betonových prolévacích armovaných tvarovek. Tloušťka stěny je navržena 450mm pod 

průvlaky a mezi průvlaky je zúžena na 300mm. Stěna je osazena v místě konstrukční dilatace a bude 

jednostranně separována od průvlaku. Založení stěny zůstává neměnné na základovém pasu.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 059

001.10 Ležácké sklepy

Upřesnění návrhu stěny u stroj. VZT 1.NP

Změnový list projektanta ZLP60/LS


