
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP55/LS_R09

ostatní (výkresy)

Zdůvodnění a popis změny:

2 610 426,96        Kč  bez DPH

                   2 977 125,03        Kč  bez DPH

                               -366 698,07        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP55/LS_R09

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.    

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějích položek a 

prací nutných k provedení rozvodů MaR v návaznosti na koordinačními výkresy.

Revize R01 - R09 řeší zejména:

 - upřesnění připojení měřičů tepla a chladu dle koordinace s profesí RTCH

- doplnění připojení magnetických kontaktů v oknech

- doplnění připojení měřičů spotřeby chladu v kancelářích

- přemístění a doplnění připojení požárních klapek dle VZT

- přemístění a doplnění připojení variabilních regulátorů průtoku dle VZT

- změna příkonu pro ventilátory a zvlhčovač VZT 4.01 a VZT 6.1

- doplnění ŘJ a kabeláže pro provozní ovládání oken a stínění

- doplnění kabeláže pro ŘJ a pohony otvírání světlíků a stínění signálem EPS

- přemístění ventilů a snímačů teploty podlahového vytápění v 1.NP dle ÚT 

- aktualizace slepých výkresů části ARS 1NP-8NP

- úpravu umístění rozvaděčů 1NP

- zrušení 2 požárních klapek 4NP

- náhradu PVC kabelů a kabely B2cas1d1 dle PBŘ

- změna motorkontrolerů a kabeláže pro pohony oken/stínění

- úprava pohonu klapek větrání chladící jednotky ve strojovnách chlazení 1NP

- upřesňuje výšky žlabů v 5.NP z důvodu zaměření skutečných výšek průvlaků na stavbě                                                

- doplnění ovládání otvírání dveří multisálu A.1.06

- úpravu pohonů rolet v m.č. A.1.06, A.1.00 a A.1.18 na pohony 230V

- úprava počtu pohonů rolet v m.č. A.1.18, A.1.17, A.1.27, A.1.28

- úprava počtu a umístění požárních klapek ve strojovně VZT – návaznost na ZLP176

- doplnění připojovacích krabic pro okenní kontakty do soupisu výkonů

- upřesnění rozhraní dodávek ústředen pro ovládání oken a dveří napojených na EPS

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 070

001.10 Ležácké sklepy

Revize MaR dle koordinačních výkresů

Změnový list projektanta ZLP55/LS_R09



Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 29.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 03.12.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 29.11.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 29.11.2021

                                    - TDS Luděk Jandoš 29.11.2021

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 29.11.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 29.11.2021

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 29.11.2021


