
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP66/LS_R05

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 07.12.2021

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 07.12.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 07.12.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 07.12.2021

                                    - TDS Luděk Jandoš 07.12.2021

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 07.12.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 07.12.2021

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 07.12.2021

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny je skutečný stav vnitřního a fasádního zdiva v 1NP a 3NP-7NP. Po zpřístupnění z venkovního 

lešení mohl být zdokumentován stav fasády a dále po odstranění vnitřních omítek byl stanoven nutný rozsah 

oprav poškozeného zdiva jak fasády tak  v interiérech. Tyto skutečnosti nebyly ani přes náležitě provedený 

stavebně technický průzkum odhaleny.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 074

001.10 Ležácké sklepy

Náhrada poškozeného zdiva.

Změnový list projektanta ZLP66/LS_R05

Zdůvodnění a popis změny:

425 124,21        Kč  bez DPH

           425 124,21        Kč  bez DPH

              0,00        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP66/LS_R05

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.    






