
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem: Kč bez DPH

přípočty celkem: Kč bez DPH

odpočty celkem: Kč bez DPH

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

ostatní (výkresy )

změnový list projektanta ZLP103/LS-R02

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 07.12.2021

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 07.12.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 07.12.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 07.12.2021

                                    - TDS Luděk Jandoš 07.12.2021

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 07.12.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 07.12.2021

ÚKEP Bc. Jana Pachmanová 07.12.2021

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o 

dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna doplňuje chybějící položky a práce související s 

provedením odvodnění střech schodiště a výtahu, spojovacího krčku, střechy krovu 3.NP a multisálu. Jedná se o doplnění 

chybějících klempířských prvků - zejména svodů, žlabů, oplechování říms a atik, odvětrávacích hlavic kanalizace a lemování 

prostupů VZT nad střešní plášť a dalších prací souvisejícíh s doplněním těchto prvků. Tyto položky a práce jsou nezbytné pro 

řádné provedení díla.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP103/LS-R02

.    

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 093

001.10 Ležácké sklepy

Upřesnění odvodnění střech

Změnový list projektanta ZLP103/LS-R02

Zdůvodnění a popis změny:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

496 569,38

-129 827,45 

626 396,83


