
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP70/LS_R01

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 29.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 29.11.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 29.11.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 29.11.2021

                                    - TDS Luděk Jandoš 29.11.2021

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 29.11.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 29.11.2021

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 29.11.2021

Změnový list projektanta ZLP70/LS_R01

Zdůvodnění a popis změny:

                    9 291,93        Kč  bez DPH

                    9 291,93        Kč  bez DPH

              0,00        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP70/LS_R01

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4.    

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny je požadavek objednatele na doplnění výrobku OST/018  na římsu věže v 7.NP. Jedná se o 

ochranné hroty umístěné na římse bránící dosednutí ptáků . Tento požadavek vznikl na základě poznatků s 

chováním ptactva při provádění stavby.   

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 113

001.10 Ležácké sklepy

Doplnění ochrany proti sedajícímu ptactvu.


