
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta 

ZLP37/LS_R06+ZLP37a/LS_R02+ZLP183/LS_

R01

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 29.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 29.11.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 29.11.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 29.11.2021

                                    - TDS Luděk Jandoš 29.11.2021

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 29.11.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 29.11.2021

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 29.11.2021

Upřesnění vnitřních povrchových úprav.

ZL 117

Zdůvodnění a popis změny:

                 -428 375,70        Kč  bez DPH

                8 358 714,85        Kč  bez DPH

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny je požadavek objednatele na celkovou úpravu vnitřních skladeb povrchů stěn a stropů v 

rozsahu všech podlaží 1.np-8.np s ohledem na skutečný stav konstrukcí a přehodnocení pohledovosti 

jednotlivých konstrukcí. Jsou zde zohledněny požadavky architekta na celkovou koncepci povrchů, požadavky 

budoucího uživatele na provoz i požadavek objednatele na úsporu financí. V rámci designových úprav došlo i 

ke změně formátu dlažeb a obkladů, kdy dlažba rozměru 300x300mm byla nahrazena dlažbou o rozměru 

200x200mm a 600x300mm a obklad rozměru 200x250mm byl nahrazen obkladem o rozměru 150x150mm.                                 

Jedná se zejména o následující úpravy:                                                                                                                                                                                                

1-některé staticky sanované žb konstrukce nebudou dále povrchově omítány, ale pouze štukovány, případně 

natřeny krycím nebo transparentním nátěrem.

2-z povrchů stěn ve věži bude ve 100% plochy odsekána stávající nesoudržná omítka, stěny budou nově 

nahozeny jádrovou štukovou omítkou. 

3- upřesnění skladby s lokálně a vysoce porušenými povrchy.

4- upřesnění rozsahu povrchů s krycími a transparentní nátěry na nových žb konstrukcích.

5-upřesnění skladby povrchů na dusaných betonech a lícových cihlách.

6-upřesnění skladby povrchů ve vodárenské věži 8.np.

7-doplnění skladby interiérového zateplení stropu ve věži 7.np. 

8-upřesnění rozsahu obkladů

9-zrušení požadavku PB2 na povrchovou úpravu stěn a stropů

10-změna opravy režného zdiva (W012) na zdivo omítané (W029)

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

Změnový list projektanta 

ZLP37/LS_R06+ZLP37a/LS_R02+ZLP183/LS_R01

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

001.10 Ležácké sklepy

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4  

      -8 787 090,55        Kč  bez DPH

Podkladem pro změnový list jsou změnové listy projektanta ZLP37/LS_R06+ZLP37a/LS_R02+ZLP183/LS_R01


