
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem: Kč bez DPH

přípočty celkem: Kč bez DPH

odpočty celkem: Kč bez DPH

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

ostatní (výkresy )

změnový list projektanta ZLP 046-V

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 29.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 29.11.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 29.11.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 29.11.2021

                                    - TDS Luděk Jandoš 29.11.2021

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 29.11.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 29.11.2021

ÚKEP Bc. Jana Pachmanová 29.11.2021

Zdůvodnění a popis změny:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

131 303,89

0,00

131 303,89

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o 

dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem této změny byla nutnost provedení betonových bloků pro ochranu základové spáry objektu Vily. Změna řeší 

dodatečně zjištěné skutečnosti, kdy při realizaci výkopů pro odvětrávací kanál podél SZ a JV fasády došlo k obnažení 

základové spáry objektu Vily, která byla výše než předpokládala PD. Tato skutečnost nemohla být ani přes náležitě 

provedený stavebně technický průzkum odhalena, neboť základová konstrukce byla zakrytá. K zajištění statiky a k 

ochraně zeminy pod základy objektu byly provedeny betonové bloky o velikosti cca. 11m x 0,6m x 0,7m (SZ) a 5m x 

0,6m x 1m (JV). 

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.    

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 046-V

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 171

002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily

Betonové bloky pro zakrytí spáry

Změnový list projektanta ZLP 046-V


