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D O D A T E K  C 
S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Přeložka silnice 11/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov
číslo smlouvy zhotovitele: 20018/01

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:

tel:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

číslo smlouvy objednatele: 58/V Z /2020

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nem anická 2133 /10 ,370  10 České Budějovice 

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organt/Žée -/ . ​....​... ​.....​.........
............................................

e-mail: sekretariát a sus387 021 010 
cadk8eb
70971641 DIČ: CZ70971641
.................​............​.......​... ​.........​.....​.............................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor bezpečnosti práce:

jako  „ objednatel“ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová 
​.......​...............​............. 
​.......​..............​.......... 
​. . ....​...........​...........

tel.: 387 021 010 
tel.: .......​.......​...... 
tel.:.​.......​.......​...... 
tel.: .......​.......​......

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:
Zastoupený:

tel.:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

SOVIS CZ, a.s.

V  M lejnku 608/3a, 500 11 H radec K rálové

Jakubem  Vyskočilem , předsedou představenstva
Ing. Pavolem  Pechou, členem představenstva
.................. ​....................... vedoucí obch. oddělení, na zákl. plné moci
.......​.......​...... e-mail: info@sovis.as
g2wgdri
27532208 DIČ: CZ27532208
............​.......​... ​.........​...........................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 2720, datum zápisu 19. 2. 2008.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavol Pecha tel.: .......​.......​......
..............​.................. tel.: .......​.......​......

Zástupce ve věcech technických: .......​......​........... tel.: .......​.......​......
Odpovědný stavbyvedoucí: .......​.................., tel.: .......​.......​.......(č. autorizace 1005425)

jako  „ zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

E V R O P S K Á  UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mailto:info@sovis.as


I.

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku uzavřenou dne 
18. 12. 2020 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 8. 4. 2021 (dále také jen „smlouva44). Změny jsou kla­
sifikovány dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, a odůvod­
něny objektivními skutečnostmi, které nastaly po podpisu smlouvy, a nezavinila je žádná ze smluvních 
stran. ' ‘ * ,r~"'

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 12. 2021 se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (dolo­
ženo zápisy ve stavebním deníku) a dále komplikací spojených s opakovaným vyhlášením nouzového stavu 
a epidemiologickou situací v ČR (doloženo vyjádřením poddodavatelů) mění smlouva takto:Vs K i.

V čl. 3 Termín plnění odst. 3.1. a 3.6. smlouvy nově zní:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad únor 2021)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 
Dokončení prací a předání stavby: do 30. 4 .2022

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30. 4 .2 0 2 2  (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30. 4. 2022. Předáním díla se rozumí předám všech podkladů, 
průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné 
kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace 
skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud 
neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací 
geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným 
katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SÚS JčK.

V čl. 7 Záruční podm ínky a odpovědnost za  škodu odst. 7.1. smlouvy nově zní:
7.1 . Zhotovitel poskytuje záruku v délce 10 let (120 měsíců) na m ostní závěry vč. odborného dohledu  

výrobce (položka č. 91 v soupisu prací, který je nedílnou součástí SOD) a na pokládku litého as­
faltu M A -  ochrany m ostní izolace (položka č. 62 v soupisu prací, který je nedílnou součástí SOD) 
Na ostatní část díla poskytuje zhotovitel záruku v délce 7 let (84 měsíců). Po tuto dobu odpovídá 
za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání 
a převzetí stavby.

V  čl. 8 Sankční ujednání odst. 8.1. smlouvy nově zní:
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, 

pokud dílo nedokončí do 30. 4. 2022, a vedle toho smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za 
každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 
6.19. této SoD). Tyto smluvní pokuty mohou být započteny proti pohledávce zhotovitele 
jednostranným úkonem objednatele.

n.
Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, jsou beze změn a zůstávají 
v plném rozsahu platná.

H  E V R O P S K Á  UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program



Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regis­
tru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek 
č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv pro­
vede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně příloh.
Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 9. 12. 2021

Za objednatele:
České Budějovice, dne: L '  'L L'iL>

Za zhotovitele:
V Hradci Králové, dne: 22.12.2021
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Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
příspěvková organizace 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

k rukám Ing. Andrey Jankovcové, 
ředitelky organizace

V  Hradci Králové dne 9.12.2021

Doplnění podkladů pro smluvní prodlouženi terminu dokončeni stavby „Přeložka silnice 
11/155 a most ev. č. 155-004 v  ob d  Trocnov41

Vážená paní ředitelko,

na základě požadavku investora Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvkové organizace, 
Vám zasílám doplňující informace pro smluvní prodloužení termínu dokončení stavby „Přeložka 
silnice n /155  a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov44.

I. V  důsledku pandemické situace v souvislosti skoronavirem SARS Co-V-2 (Covid-19) 
v  době zahájeni prací a vyhlášením nouzového stavu dne 2 7 .2 .2 0 2 1 , který trval do 11.4. 
2021 a následného období omezujících opatřeni měla naše společnost snížené kapacitní 
možnosti u vlastních zaměstnanců, kdy z  důvodu pandemického onemocněni, nebo 
nařízené karantény zůstalo v pracovní neschopnosti postupně 5 stavbyvedoucích, hlavni 
stavbyvedoucí, vedoucí dopravy, 3 strojničí a další 4 administrativní pracovníci. V  době 
dalšího nouzového stavu od 26.11. 2021, bylo postupně v pracovní neschopnosti a 
v  karanténě 7 zaměstnanců, z  toho 2 stavbyvedoucí, 2 mistři a 3 administrativní pracovníci. 
U  zásadního subdodavatele, společnosti ORSTOWN s.r.o., která realizujes dodávky 
stavebních prací a dělnických profesí především na mostním objektu SO 201, došlo 
v uvedených obdobích nouzových stavů a v  době následných opatření ke sníženi kapacit o 
65 až 70 % z  denního počtu 20 až 25 zaměstnanců. Tím došlo ke zpoždění realizace stavby 
v rozhodujících činnostech dělnických profesí a stavebních činností o  21 dní (Příloha č.l). 
Nedostatečný stav pracovníku na stavbě byl vyřešen pouze částečně, protože dlouhodobě 
přetrvává absence mostařských dělnických profesí nejenom v  době nouzových stavů, ale 
také po celou dobu přetrvávající pandemie na většině dopravních mostních staveb.

2. V  důsledku neočekávaného zhoršení obchodních podmínek na trhu a opoždění dodávek 
materiálů a souvisej ících stavebních činnosti u jednotlivých subdodavatelů, došlo k dalšímu 
prodloužení termínu realizace stavby. Jedná se konkrétně o nedodáni požadovaného 
množství materiálu od společnosti DOKA na prostorovou skruž pro celou mostovku.

SO VISCZ, a.s. E-mail. InfoAsovisas Firma je  zapsána v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
V Mlejnku 608/3a www.sovls.as Bankovní spojení:.​...........​...​. . ​... ​..​.... ​.............................
50011 Hradec Králové 1 I t  27532208
česká republika ; D i t  CZ27S32208

http://www.sovls.as
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Z tohoto důvodu se musel upravit postup betonáže a přesouvat prostorovou skruž postupně. 
Totéž platí i pro betonáže říms, kde nebyl ze strany DOKY dodán potřebný počet konzol 
tak, abychom mohli betonovat celo římsu v jednom taktu. Požadovaný materiál nebyla 
schopna společnost DOKA dodat v požadovaných terminech ani ze zahraničí Tím se 
prodloužila celková doba betonáží mostovky o více než 20 dní. K uvedené skutečnosti nám 
dodavatel odmítnul zaslat vyjádření.
Při realizaci založení stavby bylo nezbytné provádět výměnu neúnosného podloží pod 
prostorovou skruž tak, aby bylo možné provádět montáž skruže na dostatečně únosném 
podkladu. Byla také provedena výměna neúnosného podloží včetně provedení odborných 
zkoušek mezi podpěrami 2 až 4 a 6 až 9. Uvedený rozsah činností znamenal celkové 
zdrženi realizace stavby v  délce 35 dní (Příloha č,2).
Dodávka PHS nasmlouvaná u společnosti PALKSTAV s.r.o., nebyla realizována 
v  požadovaném termínu z důvodu nedodržení termínu dodávky prefabrikovaných 
betonových soklů poddodavatelem. Sokly musely být nahrazeny monolitickými prvky v  
místech nad elektrifikovanou trakcí, z důvodu splnění termínové podmínky ze strany 
Správy železnic pro demontáž neutrálního pole. V  současné době společnost PALKSTAV 
s.r.o. potvrdila termín dodávky uvedených prefabrikovaných soklů poddodavatelem na 
březen 2022. To znamená zdržení termínu realizace stavby o více než 60 dní (Příloha č.3). 
Dodávka a montáž výztuže na mostovku a zejména na římsy byla zpožděná od 
nasmiouvaného partnera společnosti Craftech s.r.o. Montáž výztuže byla několikrát 
pozastavena z důvodu onemocnění, nebo karantény zaměstnanců subdodavatele. 
Z uvedených důvodů postupně nastalo prodloužení doby realizace stavby o více než 7 dní 
(Příloha č.4).
Z důvodů výše uvedených zpoždění realizace stavby, nastalo další zpoždění u instalace 
odvodňovacího systému od společnosti DWD Systém. Vzhledem k posunutí původního 
termínu realizace z důvodu stavební nepřipravenosti předcházejících, již popsaných 
stavebních činností, byl nejbližší možný termín montáže odvodňovačů stanoven až na leden 
2022. Z tohoto důvodu bylo provedeno odborné proškolení stávajících pracovníků na 
stavbě a montáž byla provedena tak, aby byl splněn požadavek Správy železnic na 
provedení odvodnění v poli, kde je umístěna trakce v  době funkčního neutrální pole. 
V  tomto případě nedošlo ke zdržení stavby, vzhledem k navýšení kapacity k realizaci 
uvedených činností ze strany společnosti ORSTOWN s.r.o.

Veškeré subdodávky, které byly na poslední chvíli nahrazovány, měly za následek 
prodlužování doby realizace jednotlivých úseků stavební činnosti a veškeré nahrazené 
subdodávky a dodávky materiálů jsme museli pořídit za výrazně vyšší ceny. V  průměru se 
jedná o navýšení cen ve výši 27 %. Uvedené navýšení ceny subdodávek a dodávek 
materiálů si nebude SOVIS CZ, a.s. jako zhotovitel nárokovat u zadavatele.

Všechny uvedené komplikace byly nahrazovány podle aktuálních možností na stavbě 
nepřetržitou pracovní činností o sobotách, nedělích i svátcích a pracovní doba byla dle 
potřeby prodloužena do pozdních večerních hodin s využitím umělého osvětlení.

3. V  důsledku nepříznivých klimatických podmínek a nevydanému rozhodnutí DIO, byly 
v  době od doby předání staveniště dne 8.2.2021 do 15.3.2021, prováděny pouze přípravné 
práce, práce na vybudování zařízení staveniště, vytyčení a zaměření sítí, nezbytné práce pro

SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnku 608/3a 
50011 Hradec Králové 
Česká republika

E-mail; infoňiovisdi 
www.sovis.as

Firma je  zapsána v OH Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720 
Bankovní spojení ........... ​..... ​. . . ..​............................. 
l£  27532208 
DIČ: CZ27532208
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návoz techniky na vrtání pilot, zaměření pilot, kácení stromu a návoz betonového recyklátu 
pro plošiny na vrtání pilot. Celkem se jednalo o  dobu 35 dní, kdy na stavbě z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek a vydání rozhodnutí DIO od 15.3.2021, neprobíhala 
stavební činnost. Tato skutečnost je  zdokumentována ve stavebním deníku a doložena 
rozhodnutím DIO (Příloha č.5).

S ohledem na doporučující metodiku zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj k pandemické 
situaci Covid-19 a vyhlášenému nouzovému stavu k prodlužování doby provádění výběrových 
řízení a prodlužování doby realizace již  prováděných zakázek, si dovolujeme požádat o prodloužení 
termínu pro dokončení stavby.

Vážená paní ředitelko, vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem a vzhledem k mimořádným 
okolnostem, které nebylo možné předem předvídat, si Vás dovoluji požádat o  prodloužení termínu 
pro dokončení stavby o 141 kalendářních dnů, tj. do 30 .4 .2022 .

S pozdravem

I n n  P a x / o l  Digitálně podepsal 
m g .  r d V O l  )ng, Pav0|Pecha

Pecha Datum: 2021.12.09 
03:35:02 +01W

SOVIS CZ, a.s. 
Ing. Pavol Pecha 
člen představenstva

SsaiamgaM;
Příloha č .l - vyjádření společnosti ORSTOWN s.r.o. k omezení kapacity zaměstnanců
Příloha č.2 -  výměna neúnosného podloží pod skruží, kopie zápisu ye SD
Příloha č.3 - vyjádření společnosti PALKSTAV s.r.o. k dodávce PHS
Příloha č.4 - e-mailová komunikace společnosti Craftech s.r.o. k termínu montáže výztuže
Příloha č.5 - zápis ve SD o zahájení realizace stavebních prací a doklady k DIO

SOVIS CZ, a.&. E-mail: infoéysovisas
V Mlejnku 6G8/3a www.sovts.as
500 11 Hradec Králové 
česká republika

Firma je zapsána v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720 
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