
Příloha č. 1
první část

TUL- KTV
stavební části 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Převzetí staveniště

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce, bourání

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Nátěry

Zastiňující technika

Ostatní

Elektromontáže

Přejímka - podklady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TUL - KTV Harcov

časový harmonogram investice a neinvestice OPŽP
Týdny



Příloha č. 1

druhá část

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TUL- KTV
stavební části 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Převzetí staveniště

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Demolice

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Zdravotechnická instalace

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Zasklívání

Ostatní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Montáže měřících a regulačních zařízení

Přejímka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Týdny

TUL - KTV Harcov

časový harmonogram investice a neinvestice MŠMT


