
Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:

1./005B

DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku

Ing. Lubomír Fojtů

jménoObjednatel

Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", správce…SMP CZ,a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Číslo Dohody: 

Označení/číslo původní Smlouvy:S/ŘVC/052/R/SoD/2020

 Dílo:
ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV   
ISPROFOND: 500 551 0004

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

Správce stavby: Společnost (sdružení) „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČ: 67981801

2 Zhotovitel2. Stanovisko správce stavby k Oznámení Claimu zhotovitele č. 1 ze dne 22.12.2020

Paré č. Příjemce

1. oznámení claimu ZHOTOVITELE č. 1 ze dne 1.12.2020 (předání staveniště) 1
Správce stavby (v 
elektronické verzi Intranet 
ŘVC ČR)

Přílohy Dohody:

33. Protokol o předání a převzetí staveniště ze dne 17.3.2021

5. Pokyn Správce stavby č. 2 k provedení variace č.1 šikmé provizorium 21.12.2020

4. Oznámení budoucí události č. 001-CL-005B 15.12.2020

10.12.2021datum

PodpisSprávce stavby

Iniciátor Claimu: Zhotovitel
Popis Claimu :

8. Plná moc  samostatná příloha

datum 10.12.2021jméno

Objednatel  (oprávněná osoba Objednatele 

podle interního pověření)
datum 10.12.2021 Podpis

10.12.2021 Podpis

Objednatel datum 10.12.2021 Podpisjméno

jménoZhotovitel datum

Podpis

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních
kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v této Dohodě.
Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku, představuje dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Číslo paré:

Zhotovitel datum 10.12.2021 Podpis

Událost č. 4 – dodatečné opravy NOK
Po odbourání stávajících vozovek a živičného krytu chodníků, železobetonových říms v místě vozovek silničního mostu provedeno místní šetření za účasti zhotovitele, správce stavby, investora, HMP a PVS. Na místním 
šetření bylo konstatováno, že železobetonové desky a části ocelové nosné konstrukce jsou mnohem více degradovány a zkorodovány, než jak předpokládal diagnostický průzkum zadávací dokumentace.  Po obnažení 
NOK bylo provedeno další místní šetření, které potvrdilo zvýšenou degradaci betonu mostovky a korozi NOK. 
Na základě těchto skutečností Správce stavby vydal pokyn č. 04 k provedení Variace č. 06 Sanace mostovky a NOK dne 2.8.2021 k:
- vybourání železobetonové desky mostovky v rozsahu obou chodníků vč. římsy a silniční části vždy cca 55 cm 
- zajištění potřebných měření NOK (korozních úbytků) SO 210 
- dopracování návrhu RDS na opravu ocelových konzol NK a chodníků změnu způsobu sanace železobetonové konstrukce mostovky a ocelové konstrukce mostu SO 210
- zajistit realizaci oprav OK a obnovu mostovky
Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečné práce a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zhotovitel i zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné 
okolnosti spočívají ve zjištění, že železobetonové desky a části ocelové nosné konstrukce jsou mnohem více degradovány a zkorodovány, než jak předpokládal diagnostický průzkum zadávací dokumentace a bude nutné 
je odstranit a opravit, vzniká zhotoviteli nárok na prodloužení termínu prací souvisejících s událostí č. 4 o 13 týdnů.
Časový nárok na prodloužení termínů prací související s Událostí č. 4 činí 13 týdnů. 

Vzhledem k existenci Události č. 1, č. 2 č. 3 a č .4 má zhotovitel časový nárok na prodloužení termínů prací celkem nejméně o 33 týdnů a Objednatel a Zhotovitel tímto uzavírají Dohodu za účasti Správce stavby dle Pod-
článku 3.5 Smluvních podmínek, jejímž předmětem jsou Časové nároky vyplývající a/nebo související s Událostmi. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na prodloužení:

 (i)Termínu pro splnění postupného závazného milníku č. 1 dle Pod-článku 1.1.5.6 Smluvních podmínek na 41 týdnů po zahájení prací 
 (ii)Doby pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek na 97 týdnů po zahájení prací
 (iii)Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek do na 102 týdnů po zahájení prací

Případné vzniknuvší Náklady související a/nebo vyplývající z Událostí budou vypořádány samostatně způsobem v souladu se Smluvními podmínkami.
Pro vyloučení všech pochybností se Objednatel a Zhotovitel dohodli následovně: 

(i) Termín pro splnění postupného závazného milníku č. 1 dle Pod-článku 1.1.5.6 Smluvních podmínek: 18.08.2021

(ii) Doba pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek: 14.09.2022

(iii) Doba pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek: 19.10.2022

6. Pravomocné rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením z 16.6.2021

Pro účely této Dohody se specifikují následující události/okolnosti:
Událost č. 1 - prodlužování platnosti SP  
V době podpisu smlouvy Objednatel neměl k dispozici platné stavební povolení (dále jen „SP“) – probíhalo řízení ohledně jeho prodloužení. Na tuto skutečnost reagoval Zhotovitel Oznámením Claimu č. 1 dne 01.12.2020. 
Svoje vyjádření k tomuto Claimu poskytnul Správce stavby Zhotoviteli ve svém Stanovisku ze dne 22.12.2020. Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP nabylo právní moci 22.01.2021.
Událost č.1 sama nemá vliv na prodloužení (její dořešení 22.1.2021 umožňovalo zahájení stavebních prací plánované na 27.1.21), pouze znemožňovala předstihové řešení události č.2
Událost č. 2 – předání staveniště
Po doručení rozhodnutí o prodloužení platnosti SP požádal Objednatel vlastníka ÚČOV (zastoupeného PVS) a provozovatele ÚČOV (zastoupeného PVK) o uzavření Dohody o podmínkách a organizaci výstavby na 
základě ustanovení smlouvy o úpravě mostních konstrukcí a zřízení inženýrských sítí z 16.02.2018. Tato dohoda mohla být uzavřena až 08.03.2021, což umožnilo předání staveniště až 17.03.2021, tj. nikoliv 12 týdnů po 
zahájení prací (04.11.2020), ale 19 týdnů po zahájení prací a časový nárok na prodloužení termínů prací související s Událostmi č. 1 a č. 2 činí 7 týdnů. 
Událost č. 3 – změna provizoria
S ohledem na požadavky a podmínky dotčených správců a provozovatelů v oblasti dočasného záboru stavby, či v jeho blízkosti a vzhledem k aktuální poloze stávajících sítí a stísněným poměrům pro vedení provizorní 
komunikace na pravém břehu zaslal zhotovitel správci stavby Oznámení budoucí události č. 001-CL-005B ze dne 15.12.2020. Po projednání požadavků a připomínek s dotčenými správci a provozovateli bylo rozhodnuto 
o úpravě projektového řešení provizorních komunikací a provizorního přemostění plavebního kanálu (SO 910.1,2 a SO 910.3 vč. dotčených objektů) a Správce stavby vydal Pokyn č. 2 k provedení Variace č.  1 – šikmá 
varianta provizorního přemostění dne 22.12.2021 k:
a. dopracování návrhu na změnu vedení mostního provizoria (šikmo vedená trasa) vč. ohlášení této změny 
b. zajistil realizaci této změny / variace
 Zhotovitel měl dle zadání zahájit práce na mostním provizoriu SO 910.3 a SO 910.1 2 ihned po předání staveniště dne 27.1.2021 (na původním řešení). S ohledem na změnu řešení mostního provizoria (změnu stavby 
před dokončením), jejíž povolení nabylo právní moci až 12.6.2021, bylo možné práce zahájit 16.6.21, tedy o 20 týdnů později než předkládalo zadání. Zhotovitel má tedy nárok na prodloužení termínu prací souvisejících s 
událostí č. 3 o 20 týdnů.
Událost č.2 (jednání o předání staveniště od cca 27.1. do 17.3.21) a událost č.3 (povolování změny provizoria od cca 27.1. do 16.6.21) probíhali paralelně, pro prodloužení bereme tu delší, tedy 20 týdnů.

7. Pokyn SpSt č. 04 Sanace mostovky a NOK z 2.8.2021

Objednatel



 

 
 

Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ 
Zastoupená: INFRAM, a.s. 

K rukám:   
                  V kopii: Ředitelství vodních cest ČR 

nábř. L. Svobody 1222/2 
11015  Praha 1 

K rukám:   
 

Číslo smlouvy: S/ŘVC/051/R/SoD/2020 a S/ŘVC/052/R/SoD/2020     
Dílo: „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005a – Most bývalé polní 
dráhy ÚČOV – Zhotovitel stavby“ a „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – 
Stavba 005b – Silniční most na MK ÚČOV – Zhotovitel stavby“ 
Zhotovitel: „Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“ 
Věc: Oznámení claimu Zhotovitele 
Související dokumenty: Výzva k zahájení prací ke dni 04.11.2020 
Související Pod-články smlouvy: 20.1; 8.4; 8.13; 2.1 
 
Adresováno Správci stavby (srov. Pod-článek 1.1.2.4. a 1.3. Smluvních podmínek) 
 
V Praze dne 30.11.2020 

OZNÁMENÍ CLAIMU ZHOTOVITELE č. 1 
v souladu s Pod-článkem 20.1. a 2.1. Smluvních podmínek 

 
Vážený Správce stavby,  
 
obdrželi jsme Váš pokyny č. 1, a to jak pro smlouvu č. S/ŘVC/051/R/SoD/2020 („Stavba 005a“), 
tak pro smlouvu S/ŘVC/052/R/SoD/2020 („Stavba 005b“). Součástí tohoto pokynu bylo mimo 
jiné, abychom v souladu s Pod-článkem 8.1 Smluvních podmínek zahájili práce na Díle ke dni 
04.11.2020. 
 
Předem uvádíme, že Váš pokyn v tomto ohledu chápeme jako stanovení Data zahájení prací ve 
smyslu Pod-článku 1.1.3.2 Smluvních podmínek, a to na den 04.11.2020. Jednou z prvních činností 
v rámci realizace Díla je příprava území. Také je nutné vypracování realizační dokumentace stavby 
(dále jen „RDS“), v rámci které je třeba provést mimo jiné průzkumné práce na Staveništi. 
 
Do dnešního dne nám však nebylo ze strany Objednatele poskytnuto právo přístupu na Staveniště 
v plném rozsahu, a proto jsme nemohli k Vámi stanovenému Datu zahájení prací začít s prováděním 
prací na Díle v rozsahu potřebném pro to, aby bylo zaručeno dodržení závazných termínů realizace 
Díla.  
 
Tato skutečnost představuje porušení povinnosti Objednatele uvedenou v Pod-článku 2.1 Smluvních 
podmínek, neboť podle tohoto Pod-článku Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na 
všechny části Staveniště, předat mu je a umožnit mu jejich užívání. V tomto ohledu je nutné také 
poukázat na textaci zásad organizace výstavby, které tvořily součást zadávací dokumentace stavby, 
kde je v bodě 6 uvedeno, že Staveniště bude předáno Zhotoviteli k termínu zahájení Stavby v celém 
rozsahu.  
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K Vámi stanovenému Datu zahájení prací nám také nebylo doposud Objednatelem předáno 
pravomocné stavební povolení, na základě kterého by bylo možné Stavbu realizovat. V souladu se 
Smluvními podmínkami a zákonem č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (dále jen 
„Stavební zákon“) je zajištění příslušného stavebního povolení povinností stavebníka, kterým je 
v tomto případě Objednatel. Bez obdržení stavebního povolení není možné přistoupit k realizaci 
Stavby, aniž by tím byl porušen Stavební zákon. 
 
Ohledně výše uvedených skutečností konstatujeme, že představují výhradní rizika Objednatele, které 
nás opravňují k předložení claimu v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek. 
 
Na základě výše uvedeného podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení 
s Pod-článkem 2.1; 8.4 a 8.13 Smluvních podmínek proto oznamujeme claim na: 
 
- prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek;  
- prodloužení Doby pro uvedení do provozu ve smyslu Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek; 
- posunutí postupného závazného milníku ve smyslu Pod-článku 4.28 Smluvních podmínek; 
- dodatečnou platbu. 
 
Vzhledem k tomu, že okolnosti, z kterých náš claim vyplývá mají přetrvávající vliv na průběh 
realizace Stavby, považujte tento claim za průběžný. Vzhledem k charakteru těchto okolností pro nás 
není v současné době možné předložit alespoň odhad kvantifikace našich nároků. Jakmile budeme 
mít tento odhad k dispozici, bude Vám bez zbytečného odkladu předložen. V souladu s Pod-článkem 
20.1 písm. (c) Smluvních podmínek uvádíme, že do 28 dnů potom, co přestanou mít tyto okolnosti 
vliv na průběh realizace Stavby odešleme závěrečný claim s konečnou kvantifikací našich nároků. 
 
Dále uvádíme, že bez poskytnutí práva přístupu na Staveniště a stavebního povolení pro nás není 
reálně možné provádět potřebné práce na Díle a/nebo pouze s časovým zpožděním. Není možné ani 
v potřebném rozsahu provádět projekční práce na RDS a/nebo v nich efektivně pokračovat, neboť 
pro její vypracování je nutné provádět některé průzkumné a přípravné práce a ověřit skutečné 
podmínky na Staveništi, jako je například ověření skutečné polohy inženýrských sítí, pasportizaci 
zástavby, komunikací a inženýrských sítí. Před zahájením samotných stavebních prací je potřeba 
realizovat v potřebném rozsahu a předstihu i přípravné práce, které zahrnují přístupové trasy a 
komunikace, zpevněné plochy, elektrické přípojky a zařízení Staveniště, vytýčení a oplocení 
dočasných záborů staveniště a ochranných pásem sítí a provést další potřebné činnosti. 

 
S pozdravem 

Za zhotovitele 
SMP CZ, a.s., na základě plné moci  
 
 

 
___________________________ 

 
Vedoucí projektu 
SMP CZ, a.s.  
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S P R Á V C E  S T A V B Y  
S p o l e č n o s t  I N F R A M / I D S  –  T r ó j s k ý  k a n á l   

 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  

Stavba: 005.A –  Most bývalé polní  dráhy ÚČOV –  km 1,58  

Stavba: 005.B –  Silniční  most na MK ÚČOV –  km 1,67   

 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.   

 
Konzultant / Správce stavby:      Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník a správce společnosti Společník  

 

Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál INFRAM a.s.                 Inženýring dopravních staveb a.s. 
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407 Branická 514/140, Braník  

Datová schránka: 2wheiw9  198 00 Praha 9 – Kyje                                               147 00 Praha 4 – Braník 

tel.:   Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

e-mail:  OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl B, vložka 23452 
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Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“) 

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s. 

Vyskočilova 1566 

140 00 Praha 4 

k rukám  

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

V Praze dne 22. 12.2020 

Naše zn. VM-SF/2020-538 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/052/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)  

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 (dále jen „stavba“)  

Stanovisko správce stavby k Oznámení Claimu zhotovitele č. 1  
 

Související dokumenty/události:  

• Pokyn správce stavby č. 1 ze dne 21.11.2020 s výzvou k zahájení prací na díle 

• Oznámení Claimu zhotovitele č. 1 ze dne 30.11.2020 

 
Správce stavby Vám ve svém pokynu č. 1 vydal dne 21.10.2020 výzvu k zahájení prací na díle v souladu 
s Pod.čl. 8.1. Smluvních podmínek dne 4.11.2020.  
 
Dovoluji si zhotovitele upozornit, že zahájením prací na díle se nerozumí termín předání staveniště a 
zahájení stavby. Doba pro přístup na staveniště v SoD není sjednána (viz Příloha k nabídce).  
 
Před předáním staveniště a zahájením stavebních prací je zhotovitel dle zadávací dokumentace mj. povinen 
zajistit: 

- vypracování realizační dokumentace (RDS) 
- provedení průzkumných prací konstrukcí na povrchu 
- vytyčení IS a jejich ochranných pásem 
- vytyčení obvodů staveniště a záborů 
- výškové zaměření koryta 

<•> Ainie
DOPRAVN Í CH STAVEB

nýving
a.s.

IMFRAMm



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B 

Číslo projektu: 500 551 0004 
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- pasportizaci stavu mostů včetně provedení mimořádné prohlídky mostů 
- pasport břehového opevnění dna kanálu 
- pasportizaci vozovek 

 
Dle dalších požadavků zadavateli je zhotovitel povinen před zahájením prací 

- projednat RDS se Správcem stavby, PVS, PVK a PVL  
- uzavřít s PVS, PVK za účasti Správce stavby Dohodu o podmínkách, organizaci a způsobu provádění 

stavebních prací 
- zajistit aktualizaci povodňového a havarijního řádu koordinovaného s ostatními řády v místě 

platnými 
- průzkum na látky s obsahem azbestu 

 
Na tyto práce jsme Vám zajistili potřebná povolení a předání pracoviště. Tyto práce nevyžadují žádné 
zvláštní přístupové trasy, staveništní komunikace a ploch, zařízení staveniště, elektrické přípojky či oplocení. 
Větší část těchto činností nebyla dosud dokončena. 
 
Stavební povolení na obě stavby nabylo právní moci 01.05.2018. T.č. probíhá řízení ohledně jeho 
prodloužení. Rozhodnutí o jeho prodloužení bude zhotoviteli předáno k předání staveniště. 
 
Při stanovení doby pro dokončení díla a doby provedení stavby do provozu se vycházelo z doby výstavby 
v harmonogramech uvedených v PDPS navýšené o 12 týdnů na výše uvedené činnosti plněné v rámci 
zhotovení díla předcházející předání staveniště a zahájení stavebních prací, tedy u  
 
stavby 005A 
příprava stavby před předáním staveniště 12 týdnů 
doba výstavby     52 týdnů 
doba pro dokončení díla    64 týdnů 
 
stavby 005B 
příprava stavby před předáním staveniště 12 týdnů 
doba výstavby     57 týdnů 
doba pro dokončení díla    69 týdnů 
 
Správce stavby z výše uvedených důvodů v souladu s Pod-článkem smluvních podmínek neschvaluje Claim 
zhotovitele č. 1 a považuje oznámení Claimu za předčasné, neboť lhůta pro předání staveniště uplyne až 
koncem 12. týdne od zahájení prací na díle, tedy 27.01.2021. 
 
 

 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
 

 
 

 

 

 

    
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
INFRAM/IDS Trojská kanál 



SPR ÁVCE STAVBY
S p o l e č n o s t I N F R A M / I D S - T r ó j s k ý k a n á l

Inženýring
DO P R A V NÍ C H S T A V E B

a s

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cest ě

Stavba: 005.A - Most bývalé polní dr áhy ÚČOV - km 1,58

Stavba: 005.B - Silniční most na MK ÚČOV - km 1,67

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ
pro stavbu 005.A- Most bývalé polní dráhy ÚČOV- km 1,58 a stavbu 005.B Silniční most

na MK ÚČOV- km 1,67

1. Obecně

Datum konání: 17.3.2021
ZS SMP CZ v areálu ÚČOVMísto konání:

2. Účastníci řízení
2.1 Stavebník a Objednatel (Předávající)
Název: Ředitelství vodních cest České republiky
Sídlo: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 679 818 01
Zmocnění zástupci stavebníka

vedoucí odd. realizace;
, investiční referent

2.3 Zhotovitel Díla (Přebírající)
Název: SMP CZ, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00
IČ: 271 95 147
Zmocnění zástupci Zhotovitele Díla

, vedoucí střediska D1;
, stavbyvedoucí

2.4 Správce stavby
Název: INFRAM/IDS- Trójský kanál
zastoupené správcem společnosti
INFRAM a.s.
Sídlo: Pelušková 1407- Kyje, 190 00, Praha 9
IČ: 250 702 82
Zmocnění zástupci správce stavby:

vedoucí týmu správce stavby;
zástupce vedoucí týmu správce stavby



3. Údaje předmětu předání
Předání a převzetí staveniště se uskutečňuje na základě Smlouvy o dílo uzavřené pod číslem:

Stavba 005.A Most bývalé polní dráhy ÚČOV - km 1,58 pod č. S/ŘVC/051/R/SoD/2020 a
Stavba 005.B Silniční most na MK ÚČOV - km 1,67pod č. S/ŘVC/052/R/SoD/2020

dne 26.8.2020 mezi stavebníkem Ředitelství vodních cest České republiky a zhotovitelem SMP CZ a.s. (dále jen
„Smlouva") a Dohody o podmínkách, organizaci výstavby a způsobu provádění stavebních prací uzavřené dne
8.3.2021 mezi účastníky tohoto řízení (dále jen „Dohoda").

Rozhodnutí o umístění stavby č.j. MCP6 029696/2015 nabylo právní moci dne 13.5.2015,

Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení Č.J.: MCP6 476808/2020 bylo vydáno 22.12.2020, právní moci
nabylo 22.1.2021.

Předmětem předání je
• Části pozemků ve správě PVL v k. ú. Bubeneč, č.p. 2142/5 a 2146/1
® Části pozemků ve správě „TOVÁRNA z.ú." v k. ú. Bubeneč, č. p. 1719, 1720/1
• Části pozemku ve správě TSK, v k. ú. Bubeneč, č.p. 2151/1
• Části pozemků ve správě PVS a PVK, v k. ú. Bubeneč, č. p. 1720/2, 1961/1 v rozsahu 1,a etapy

staveniště, které tvoří plochy B1, B2, C1 a A1

Další části pozemků ve správě PVS a PVK budou předávaný postupně podle domluveného postupu v písemném
dokumentu „Dohody". Zápisy z dalších dílčích přejímek budou tvořit přílohy tohoto protokolu.

Obvod staveniště a obvody jednotlivých ploch staveniště byly v předstihu vytyčeny a jsou zakresleny v Přehledné
situaci vytyčovacích bodů, která je součástí Geodetického protokolu o vytýčení obvodu stavby z 4.3.2021, který
tvoří přílohu č. 1 tohoto protokolu. Ve Geodetickém protokolu jsou uvedeny i souřadnice vytýčených bodů obvodu
staveniště a jednotlivých ploch.

4. Doklady a přílohy předávané Zhotoviteli
Situace staveniště

1. Geodetický protokol o vytýčení obvodu stavby z 4.3.2021

Protokoly z dílčích přejímek stavenišť
2. Protokol o předání a převzetí staveniště pro stavbu 005.A, ze dne 9. 3. 2021
3. Protokol o předání a převzetí pozemků ve správě PVL, ze dne 15.3.2021
4. Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu ploch areálu staré čistírny OV 1906 Praha 6 Bubeneč, ze

dne 16.3.2021
5. Protokol o předání a převzetí staveniště pro stavbu 005.A - Most bývalé polní dráhy ÚČOV - km 1,58 a

stavbu 005.B Silniční most na MK ÚČOV - km 1,67, etapa 1a s PVS a PVK, ze dne 17.3.2021
6. TSK - Souhlas s provedením výkopových prací , ze dne 16.3. 2021

Smlouvy rozhodnutí
7. Smlouva o výpůjčce pozemků s PVL ze dne 16.12.2019
8. Smlouva o spolupráci při pronájmu plochy v areálu Staré čistírny odpadních vod 1906 Praha - Bubeneč

podnájemní smlouva s Továrnou z.ú., ze dne 9.2.2021
9. Smlouva o úpravě mostních konstrukcí, přeložkách a zřízení inženýrských sítí, ze dne 16.2.2018
10. CETIN- smi. o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2021/010
11. T.E. Projekt souhlas s umístěním a provedením stavby, ze dne 24.8.2020
12. Oznámení o zahájení stavby na Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu ze dne 9.3.2021
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5. Podmínky pro provedení stavby

Přebírající je povinen:

dodržovat podmínky plynoucí z výše uvedených dokladů a příloh,
- v případě nutnosti provedení záchranného archeologického výzkumu, je zhotovitel povinen umožnit jeho

provedení,
před zahájením prací na plochách B2 a C1 zhotovitel zřídí provizorní trasu chodců,
po dokončení stavby bude předmět předání předán protokolárně zpět Předávajícím.

6. Závěr
Předávající dnešního dne předává část staveniště ve výše uvedeném rozsahu Zhotoviteli uvedené stavby
(Přebírajícímu), který jej přejímá, přičemž podpisem tohoto protokolu potvrzuje, že mu bylo poskytnuto právo
přístupu na něj, že jsou mu známé veškeré podmínky jeho užívání a že si je vědom všech důsledků vyplývajících
z nedodržení podmínek pro provedení stavby.

Za Předávajícího:

,
investiční referent

Za přebírajícího

,
vedoucí střediska D1 stavbyvedoucí

Za Správce stavby

,
vedoucí týmu správce stavby zástupce vedoucí týmu správce stavby
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Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ 
Zastoupená: INFRAM, a.s. 

K rukám:   
                  V kopii: Ředitelství vodních cest ČR 

nábř. L. Svobody 1222/2 
11015  Praha 1 

K rukám:   
 

 
 
Číslo smlouvy: S/ŘVC/051/R/SoD/2020 a S/ŘVC/052/R/SoD/2020     
Dílo: „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005b – Silniční most na 
MK ÚČOV – Zhotovitel stavby“ 
Zhotovitel: „Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“ 
Věc: Oznámení budoucí události 
Související dokumenty/události: Koordinační jednání č 6 ze dne 2. 12. 2020 - Zápis 
Související Pod-články smlouvy: 20.1; 8.3.;8.4; 8.13; 4.12 
 
Adresováno Správci stavby (srov. Pod-článek 1.1.2.4. a 1.3. Smluvních podmínek) 
 
V Praze dne 14.12.2020 

OZNÁMENÍ MOŽNÉ BUDOUCÍ UDÁLOSTI 
v souladu s Pod-článkem 8.3 Smluvních podmínek 

 
Vážený Správce stavby,  
 

Na koordinačním jednání č.6 dne 2. 12. 2020 stavby 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – 
km 1,58 a stavby 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 v důsledku povinnosti 
koordinovat tuto stavbu s ostatními plánovanými akcemi v zájmové oblasti byla projednávaná 
původně navržená trasa provizorní komunikace SO 910.1, 2 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – 
LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67 a přemostění SO 910.3 – PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ 
PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67 dle zadávací dokumentace stavby. 
 
Bylo zjištěno, že trasa této původní provizorní komunikace a přemostění je v kolizi s plánovanou 
stavbou V rámci SO 910.2 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH – km 1,67 v části na 
pravém břehu je provizorní vozovka uvažována jako jednosměrná bez chodníku (š. 5,25m). Pro 
pěší je v PD navrženo využití služebního chodníku podél současného objektu čerpací stanice 
horního horizontu (ČS HH) i pro veřejnost. Dle vyjádření PVS a PVK není využití tohoto 
služebního chodníku možné pro volný pohyb chodců. Navíc by navržená trasa pro chodce vedla 
přes předpokládané staveniště mostů. Po kolaudaci ÚČOV – Nové vodní linky, která proběhne v 
září 2021, dojde k zpřístupnění části areálu ÚČOV pro veřejnost, bude využití původně 
navrhované trasy vedení chodců zcela nepřípustné a obtížně realizovatelné.  
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Zároveň po zahájení připravované stavby „ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“ 
bude v místě chodníku zřízena stavební jáma této stavby. Současné provádění obou staveb v tomto 
prostoru navržená trasa chodníku neumožňuje. 
 
Po vybudování provizorní komunikace z mostního provizoria v původně navržené poloze si 
realizace nově připravované stavby „ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“, speciálně 
pak zřizování stěn stavební jámy pro ni, vyžádá dočasnou uzavírku či uzavírky provizorní 
komunikace – strategického přístupu pro nákladní dopravu na ÚČOV. Dno stavební jámy pro tuto 
stavbu „ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“ bude totiž min. 8 m pod niveletou 
provizorní komunikace. 
 
Dále je pod zemním tělesem provizorní komunikace vedena trasa vodovodní přípojky ÚČOV, řada 
silových a sdělovacích kabelů, jejichž poloha je známa jen přibližně, a které by vyvolaly obtížně 
realizovatelné přeložky sítí. Tyto trasy by zřejmě také kolidovaly s pažením výkopů a opěrnými 
zdmi násypu provizorní komunikace.  
 
Zhotovitel současně konstatuje, že Mostní provizorium bylo v PDPS navrženo na výhradní 
zatížení 44 t, dle posledních informací soupravy pro dopravu kalů přes plavební kanál vyžadují 
výhradní zatížení až 54 t. 

 
Na základě těchto skutečností a nemožnosti realizovat provizorní komunikaci a přemostění v 
původně navržené trase provizorního mostu – kolmé vedení mostního provizoria rovnoběžné se 
silničním mostem SO 210 a vedení provizorní komunikace na ostrově za mostem mezi kanálem a 
stávajícím objektem ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění  navrhuje zhotovitel změnu vedení 
(šikmo vedená trasa) a úpravu SO 910.3 – PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO 
KANÁLU – km 1,67 vč. navazujících provizorních komunikací a souvisejících objektů. Toto 
řešení umožnuje především vyhnout se kolizním místům, zmírňuje dopady do provozu v 
plavebním kanále a umožňuje nekonfliktní vedení trasy pro pěší v areálu ÚČOV. 
 
Zhotovitel v souladu s Pod-článkem 4.12 Smluvních podmínek považuje toto setkání s 
nepříznivými fyzickými podmínkami a překážkami za „nepředvídané“. Výše uvedené 
zpřístupnění části areálu ÚČOV pro veřejnost v září 2021 a nově připravovaná realizace stavby 
„ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“ pak zhotovitel považuje v souladu s Pod-
článkem 8.3 a 8.4 Smluvních podmínek za nepředvídanou budoucí událost. Obě tyto okolnosti 
mohou negativně ovlivnit práce či zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění díla. 

 
Jedná se ve smyslu Smluvních podmínek tedy o nepředvídatelné fyzické podmínky. Zda bude mít 
tato událost nějaký dopad do času či nákladů a zda se tedy o událost či okolnost, která může 
negativně ovlivnit práce či zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění díla, bude jasné po 
vyjádření Správce stavby ohledně způsobu řešení této události. Zhotovitel tedy v současné době 
v pozici, kdy by mohl oznámit claim v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek ve 
spojení s Pod-článkem 4.12; 8.4 a 8.13 Smluvních podmínek. 
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Zhotovitel tak v současné době v souladu s Pod-článkem 4.12 a 8.3 Smluvních podmínek 
dává toto oznámení o vzniku nepředvídaných fyzických podmínek a pravděpodobných 
budoucích událostech či okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní 
cenu nebo zpozdit provádění díla. 
 
Zhotovitel žádá správce stavby o vyjádření k nastalé situaci a navrhuje řešit zahájení 
změnového řízení vydáním pokynu k variaci. 

 
 

S pozdravem 
Za zhotovitele 
SMP CZ, a.s., na základě plné moci  
 
 

 
___________________________ 

 
Vedoucí projektu 
SMP CZ, a.s.  
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S P R Á V C E  S T A V B Y  
S p o l e č n o s t  I N F R A M / I D S  –  T r ó j s k ý  k a n á l   

 

Zabezpečení podjezdných výše k na Vltavské vodní cestě  

Stavba: 005.A –  Most bývalé polní  dráhy ÚČOV –  km 1,58  

Stavba: 005.B –  Si ln iční  most na MK ÚČOV –  km 1,67   

 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.   

 
Konzultant / Správce stavby:      Společníci: 

 
Kontakt a veškerá korespondence Společník a správce společnosti Společník  

 

Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál INFRAM a.s.                 Inženýring dopravních staveb a.s. 

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407 Branická 514/140, Braník  
Datová schránka: 2wheiw9  198 00 Praha 9 – Kyje                                               147 00 Praha 4 – Braník 

tel.:   Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

e-mail:  OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl B, vložka 23452 
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Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“) 

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s. 

Vyskočilova 1566 

140 00 Praha 4 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 

 

V Praze dne 21. 12.2020 

Naše zn. VM-SF/2020-536 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/052/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)  

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 2 k provedení Variace č. 1 – šikmá varianta provizorního 

přemostění 
 

Související dokumenty/události:  

 Koordinační jednání č 6 ze dne 2. 12. 2020 – Zápis 

 Oznámení zhotovitele o možné budoucí události z 4.12.2020 

Bylo zjištěno, že trasa původní provizorní komunikace, přemostění kanálu a chodník na pravé 
straně kanálu je v kolizi s plánovanou stavbou „ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“ a 
že po kolaudaci stavby „ÚČOV – Nové vodní linky“, která proběhne v září 2021, dojde k 
zpřístupnění části areálu ÚČOV pro veřejnost, nebude možné využít původně navržené trasy pro 
chodce (služební chodník – podrobněji viz Související dokumenty). 
 
Zhotovitel a Správce stavby současně konstatují, že Mostní provizorium bylo v PDPS navrženo na 
výhradní zatížení 44 t, dle posledních informací most používají soupravy pro dopravu kalů, které 
vyžadují výhradní zatížení až 54 t. 
 

<•> inženýřing
DOPRAVN Í C H S T A V E B

a.s.



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B 

Číslo projektu: 500 551 0004 
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Na základě těchto skutečností a nemožnosti realizovat provizorní komunikaci a přemostění v 
původně navržené trase provizorního mostu – kolmé vedení mostního provizoria rovnoběžné se 
silničním mostem SO 210 a vedení provizorní komunikace na ostrově za mostem mezi kanálem a 
stávajícím objektem ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění navrhuje zhotovitel změnu vedení 
(šikmo vedená trasa) a úpravu SO 910.3 – PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 
1,67 vč. navazujících provizorních komunikací a souvisejících objektů. Toto řešení umožnuje 
především vyhnout se kolizním místům, zmírňuje dopady do provozu v plavebním kanále a 
umožňuje nekonfliktní vedení trasy pro pěší v areálu ÚČOV. 
 

Správce stavby vydává zhotoviteli k tomuto pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil: 
 

1. dopracování návrhu na změnu vedení mostního provizoria (šikmo vedená trasa) vč. ohlášení této 
změny 

2. zajistil realizaci této změny / variace 
 
 

Ocenění variace: 
Po dopracování návrhu na změnu předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu ocenění variace Správci 
stavby k odsouhlasení. 
 
 
Časový dopad variace: 
Po dopracování návrhu na změnu předloží zhotovitel její dopad na harmonogram prací  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k 
přerušení prací.  

 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
INFRAM/IDS Trojská kanál 
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ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:
/ V

 <)51 0D73"0)+ ,"<( �� �1"B" �> /"%5 7-4#-$#6 78120#6 E,"< 8,674(F#D 85<4* G �� 5<73� � 867H� "I
.2%5#" $� ������� �)�> 5 85.*H#6JB %5H(#-%"J6JB> 0* .#K#6 85.<K/F6JB 8,*<8-7L A<24* /*# M.2%5#
5 85.*H#6JB %5H(#-%"J6JBMI " 78*J-24#6 73"0*)#6 E,"< 8,674(F#D 85<4* G �� 5<73� � " G �� 5<73� � 867H� "I
.2%5#" 5 85.*H#6JB %5H(#-%"J6JB> " G �= 5<73� � .2%5#" $� �9������ �)�> 5 E.*H#6H 842#502#6 "
73"0*)#6H ,2<(> 0* .#K#6 85.<K/F6JB 8,*<8-7L A<24* /*# M73"0*)#6 .2%5#MI> 8,*.%5(H"4 N2<573 5 .HK#(
73"0)+ 8,*< /*/6H <5%5#$*#6H> %3*15( <#* ��������� 85<"45
Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město,
které zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní 90/4, 150 00
Praha 5-Smíchov

A<24* /*# M73"0*)#6%MI> " #" .2%4"<K 35B535 8,*.%5(H2#6�

�� �5<4* G ��9 " ��= 73"0*)#6B5 .2%5#"
p o v o l u j e

.HK#( 73"0)+
Stavební úpravy - zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - změna stavby před

dokončením
stavba 005.A - Most bývalé polní dráhy ÚČOV - km 1,58

stavba 005.B - Silniční most na místní komunikaci - ÚČOV - km 1,67
Praha, Bubeneč
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.HK#" 7* 3D%2 85(.* 8150-.51#6B5 8,*H573K#6> 0D74*<#; A310"4;I 73"0*)#6 E81"0+ .L7320"/6 )*.*
.HK#+

se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6
T - ústředna: / E: / www.praha6.cz / IČO:00063703
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Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
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S P R Á V C E  S T A V B Y  
S p o l e č n o s t  I N F R A M / I D S  –  T r ó j s k ý  k a n á l   

 

Zabezpečení podjezdných výše k na Vltavské vodní cestě  

Stavba: 005.A –  Most bývalé polní  dráhy ÚČOV –  km 1,58  

Stavba: 005.B –  S i ln iční  most na MK ÚČOV –  km 1,67   

 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.   

 
Konzultant / Správce stavby:      Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník a správce společnosti Společník  

 

Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál INFRAM a.s.                 Inženýring dopravních staveb a.s. 
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407 Branická 514/140, Braník  

Datová schránka: 2wheiw9  198 00 Praha 9 – Kyje                                               147 00 Praha 4 – Braník 

tel.:   Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

e-mail:  OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl B, vložka 23452 
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Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“) 

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s. 

Vyskočilova 1566 

140 00 Praha 4 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 

V Praze dne 02.08.2021 

Naše zn. VM-SF/2021-301 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/052/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)  

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 04 k provedení Variace č. 06 Sanace mostovky a NOK 

SO 210 – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 

Související dokumenty/události:  

• Záznam z Postupové schůzky č.20 konané dne 21.07. 2021, úkol 20.01 

• Záznam z místního šetření – posouzení stávající konstrukce mostu SO 210 a betonových chodníků z 
28.07.2021 

 
Na základě upozornění Zhotovitele bylo po odbourání konstrukce vozovky a chodníků mostu dne 21.7.2021 
provedeno místní šetření za účasti Zhotovitele, Správce stavby, Objednatele, HMP a PVS. Na tomto místním 
šetření bylo konstatováno, že železobetonové desky mostovky i nosná ocelová konstrukce (NOK) jsou 
mnohem více degradovány a zkorodovány, než předpokládala Diagnostický průzkum provedený 
Kloknerovým ústavem z r. 2016 a PDPS z r. 2018. Bylo dohodnuto, že Zhotovitel na určených místech obnaží 
mostovku a po otryskání provede měření úbytku OK (podrobněji viz zápis z PS 20, bod 20.01). 
 
Po obnažení NOK proběhlo dne 28.7.2021 další místní šetření (záznam viz příloha), které po kontrole a 
vizuálním šetření potvrdilo zvýšenou degradaci betonu mostovky a korozi NOK. 
 
Bylo proto dohodnuto, že stávající železobetonová deska mostovky v rozsahu 

- obou chodníků vč. římsy 
- silniční části vždy cca 55 cm od hlavního nosníku NOK 

<•> Ainie
DOPRAVN Í CH STAVEB

nýving
a.s.

IMFRAMm



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B 

Číslo projektu: 500 551 0004 
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nebude plošně sanována, ale bude odbourávána v plném rozsahu a obnovena v projektovém rozsahu. 
Následně Zhotovitel provede měření úbytku materiálu OK. Na základě těchto měření zhotovitel zpracuje 
zprávu o měření a doručí ji AD projektanta, který rozhodne o úpravě způsobu a rozsahu sanace OK. 
 
Odbourání mostovky okolo hlavních nosníků mostu m.j. umožní i provedení oprav a PKO hlavních nosníků u 
konzol v plném rozsahu. 
 
Správce stavby vydává tímto Zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil: 

1. obnažení a potřebná měření NOK SO 210 a doručil AD projektanta zprávu o měření do 4.8.2021. 
2. dopracování návrhu AD na změnu způsobu sanace železobetonové konstrukce mostovky a ocelové 

konstrukce mostu SO 210. 
3. zajistil realizaci této změny / variace 
 
Dohodnuté změny budou realizovány jako Variace č. 06 

 
 

Ocenění variace: 
Po dopracování návrhu na změnu předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu ocenění variace Správci 
stavby k odsouhlasení. 
 
Časový dopad variace: 
Po dopracování návrhu na změnu předloží zhotovitel její dopad na harmonogram prací a odstávky plavby.  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k 
přerušení prací.  
 
 
Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
INFRAM/IDS Trojská kanál 




