
HARMONOGRAM MŠ-Janovského - navýšení kapacit

2021-2021 2021 2022

týdny 12 1 2 3 4 5 6

datumy 15.12.2021 14.06.2022

Zařízení staveniště - přípravné práce

Bourání X

Svislé konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Gastro

ZTI

UT

Elektroinstalace, SLB, VZT X

Konstrukce suché výstavby
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Obklady keramické
Malby
Dokončovací práce, úklid

X

□oba prováděni je 6 měsíců od zahájení prací


