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Dodatek č. 2 SMLOUVY  O  DÍLO 

Název díla: „Rekonstrukce dvou bytů objektu Latrán 16, Český Krumlov“  

uzavřená dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění: 

 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. ZHOTOVITEL:  

1.2. Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: KOHOUT COMPANY spol. s r.o. 

 

 Sídlo/místo podnikání:  382 26 Horní Planá 16 

Zápis v OR:U KS České Budějovice oddíl C vložka 4387       

        Zastoupený:     Milan Kohout      - jednatel                     

        Oprávněná osoba: ve věcech smluvních -  Milan Kohout     

     ve věcech technických  Josef Homolka 

        Bankovní spojení: Raiffeisenbank 

        Číslo účtu:  1060610606/5500 

        IČO:                60646926 

        DIČ:   CZ60646926 

        Tel., fax, E-mail: 380 726 297, milan.kohout@kohout-company.cz 

 

 

1.2.  OBJEDNATEL:  ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. 

    se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov  

 Zápis v OR:    OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C,  

vložka 705 

        Zastoupený:  Ing. Miroslavem Reitingerem, jednatelem společnosti 

Ing. Davidem Šindelářem, jednatelem společnosti 

        Oprávněná osoba: ve věcech technických – Ing. Tomáš Palouda 

         Bohuslav Šesták 

        Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov 

        Číslo účtu:  10200-241/0100  

        IČO:   42 39 61 82               

        DIČ:   CZ42396182 

        Tel./fax / E-mail : 380 711 429;   380 704 610;   unibox@ckfond.cz  
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2. DÍLO - ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  

 

 

2.1.  STAVBA (NÁZEV): „Rekonstrukce dvou bytů objektu Latrán 16, Český Krumlov“ 

2.2.  UMÍSTĚNÍ: Český Krumlov – Latrán 

 st.p.č.  737/1 v  k.ú. Č.Krumlov  

2.3.  PROJEKT: „Stavební úpravy bytu ve 2.NP na Latránu č.p.16“ 

 „Stavební úpravy bytu ve 3.NP na Latránu č.p.16“ 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 8.9.2020, kterým se mění 

ustanovení článku č.4 - Doba plnění  

 

 

Článek 4 - Doba plnění se mění takto:  

v odst. 4.1 se věta dle dodatku č.1:  Dokončení prací: nejpozději do 15.7.2021 

 nahrazuje větou: Dokončení prací: nejpozději do 1.12.2021 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.  

 
 

   

 

V Českém Krumlově dne: 12.7.2021               V Českém Krumlově dne: 12.7.2021 

 

 

 

 

Za objednatele :      Za zhotovitele: 

Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.                         KOHOUT COMPANY spol. s r.o. 

 

 

 

…………………………………..    ………………………………………. 

Ing. Miroslav Reitinger, jednatel         Milan Kohout, jednatel 

 

 

 

………………………………….. 

Ing. David Šindelář, jednatel 


