	Příloha č. 5 – Harmonogram výstavy

	ZAM 21 - 0226 – Výstava Metropolitního plánu pro Centrum architektury a městského plánování



1. etapa: Koncepčně-prostorové řešení výstavy

Předpokládaný harmonogram:
· Odevzdání koncepce výstavy k připomínkám: 10. 12. 2021
· Finální odevzdání projektové dokumentace včetně kontrolního rozpočtu výstavy: 27. 12. 2021

2. etapa: Grafické řešení výstavy

Předpokládaný harmonogram:
· Odevzdání tiskových dat: 3.1. 12. 2022

3. etapa: Audiovizuální obsah výstavy

Předpokládaný harmonogram:
AV obsah pro projekční stěnu
· Odevzdání storyboardu a moodboardu včetně návrhu stylu animace: 10. 12. 2021
· Odevzdání zdrojových dat včetně postprodukce, instalace a licencí: 14. 1. 2022

4. etapa: Realizace výstavy
- tato etapa bude rozdělena na 2 fáze níže popsané:

I.fáze - Realizace výstavy (specifikace předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace, která bude dodána Dodavatelem) včetně dopravy
Předpokládaný harmonogram:
· Předání a převzetí výstavních sálů: 3. 1. 2022
· Zahájení stavby: 3. 1. 2022
· Dokončení hrubé stavby (prašné práce): 7. 1. 2022
· Dokončení bezprašných prací (instalace/lepení grafiky, instalace av techniky): 10. 1. 2022
· Kolaudace výstavy: 13. 1. 2022
· Předání a převzetí díla: 13. 1. 2022
· Vernisáž výstavy: 17. 1. 2022

II.fáze – Deinstalace výstavy – předmětem je demontáž, likvidace a odvoz nepotřebného materiálu
Předpokládaný harmonogram:
· Předání a převzetí výstavních sálů: 18. 4. 2022
· Zahájení deinstalace výstavy: 18. 4. 2022
· Předání zdeinstalovaných sálů: 21. 4. 2022

