NG/1821/2021
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.NG/997/2021
Smluvní strany
Národní galerie v Praze
se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou
IČ: 00023281
DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu 050008-0008839011/0710

(dále jen „objednatel“)
a
MONITORE SE 
se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 
IČ: 01421069 
zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1571 
zastoupená: Radek Novosád, člen představenstva 
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX 
č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 19. července 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Oprava systému měření a regulace v Anežském klášteře a v Paláci Kinských“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo č. NG/997/2021 (dále jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání technického řešení opravy řídicího systému v jednotlivých rozvaděčích umístěných v půdních prostorech a strojovnách Paláce Kinských a Anežského kláštera, a to včetně dodávky příslušného hardware zařízení a software. 
V důsledku okolností, na něž neměly smluvní strany jakýkoliv vliv, vnikla potřeba realizace změn, které byly upraveny v dodatku č. 1 ze dne 30. 7. 2021.
 
I.

1. V průběhu realizace oprav řídicího systému měření a regulace klimatu, došlo ke zpoždění prací zhotovitele, a to v celkové délce 60 dnů. Příčinou tohoto zpoždění je neočekávaný provozně – kapacitní výpadek dodávek regulátorů prostorové teploty a vlhkosti na straně jejich výrobce, když bez chybějících regulátorů nemohl být tento systém zprovozněn, což narušilo plánovaný termín realizace.

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. VII. odst. 1 smlouvy tímto novým zněním:



„VII. Doba plnění Díla
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli část Díla související s 1. patrem Paláce Kinských do 20. 8. 2021. Zhotovitel se dále zavazuje Dílo (tj. obě Části Díla) dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli nejpozději do 30. 1. 2022. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla v termínech uvedených v tomto ustanovení se považuje za podstatné porušení Smlouvy.“
II.

1. Změna uvedená v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku je změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota této změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Celkový cenový nárůst související se změnami podle tohoto odstavce při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
						 III.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv, je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.


V Praze dne 29. listopadu 2021

………………………………………………				………………………………………………
Alicja Knast 							Radek Novosád
generální ředitelka						člen představenstva
Národní galerie Praha						MONITORE SE

objednatel							zhotovitel
