
DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znání pozdějších předpisů
„Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219/44,

370 04 České Budějovice”

číslo smlouvy objednatele: 2020002075
číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo veřejné zakázky: 20094

veřejná zakázka malého rozsahu: ?
spolufinancováno z ESI fondu: 123 Projekt je spolufinancován v rámci programu Rozvoj
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

e
I. Smluvní strany1.

Objednatel:název:
statutární město České Budějovicesídlo:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovicezastoupený:
Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice

ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215

e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Retherm s.r.o.
sídlo: Pražská tř. 560/95,370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 13182
zastoupený: Tomášem Řežábkem, jednatelem
ve věcech technických: Tomášem Řežábkem
IČO: 260 86 344
DIČ: CZ 260 86 344
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:
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II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 9. 12. 2020, dodatek č. 1 byl uzavřen

dne 16.4. 2021, dodatek č. 2 byl uzavřen dne 2.9. 2021 a dodatek č. 3 byl uzavřen dne 13. 12. 2021.
Smlouva, včetně všech dodatků, nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ? neE
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla 0
ceny díla E
doby plnění ?

4. Důvody změny závazku:
Na základě zjištění dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci
stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně
zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, ale jsou nezbytné pro realizaci, kvalitu a účinnost celého
díla. Uvedené úpravy byly provedeny dle skutečně zjištěného stavu.
Jedná se o navýšení plochy provětravaného fasádního obkladu čela atiky z cementovláknitých desek
oproti rozpočtu. Jedná se o dopočet dle skutečnosti.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ ?
§ 222 odst. 4 ZZVZ ?
§ 222 odst. 5 ZZVZ ?
§ 222 odst. 6 ZZVZ (3
§ 222 odst. 7 ZZVZ ?
§222 odst. 10 ZZVZ ?

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla
1. Nabídková cena díla činí 15 850 784,68 Kč bez DPH.
2. Cena díla po provedeni změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 01, 02) činí

16 820 596,84 Kč bez DPH.
3. Cena díla po provedeni změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 03, 04) Činí
16 963 451,92 Kč bezDPH

4. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 3 (tzn. dle změnového listu č. 05) činí
17017 999,51 Kč bezDPH

5. Cena díla po provedeni změn dle dodatku č. 4 (tzn. dle změnového listu č. 06) činí
17163 623,28 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke
dni uskutečněni zdanitelného plněni.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(v tomto dodatku označován též jako ,,ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve
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vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 15 850 784,68 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 969 812,16 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 142 855,08 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 54 547,59 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 145 623,77 KČ
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
(rozšíření původní ceny) 145 623,77 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků 17 163 623,28 Kč

m. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 06.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.12.2021, č. 1549/2021.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Tomáš Digitálně podepsal
Tomáš Řežábek

ŘežábekíDatum:2021.12.21
2:33:52+01'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor Tomáš Řežábek, jednatel
statutárníměsto České Budějovice Retherm s.r.o.
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Datum: 24.11.2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06

Akce: „Stavební úpravy a přístavba, Autls Centrum - týdenní stacionář,
Plzeňská 2219/44,370 04 České Budějovice"

Objednatel: statutární město České Budéjovice

Zhotovitel: Retherm s.r.o.

Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

ZL 06 -Obklad čela atiky - vícenráce
• Navýšení plochy provétrávaného fasádního obkladu atiky z cemcnlovláknitých desek

Odůvodnění nezbytnosti provedení změn:
• Jedná se o navýšení plochy provétrávaného fasádního obkladuČela atiky z cementovláknitých desek
oproti rozpočtu. Jedná se o dopočet dle skutečnosti.

Přílohy:

Rozpočet ZL 06 - Obklad čela atiky - vícepráce
Cena viceprací dle ZL 06A Kč bez DPH: +145 623,77 Kč

Ing. MIROSLAV NAvara
Stanovisko technického dozoru stavby: Inženýrská činnost, dozorováni
Zástupce technického dozoru stavebníka souhlasí. Jankov 27. 373 84 Dubné

1C 423 77 2S3, Tot.: 775 206
o mail m.navara'u)volny.c:

Ing. Miroslav Návara

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:
Zástupce projektanta dokumentace pro provedeni stavby a autorského dozoru souhlasí.

Ing. Stanislav Hronek, Ateliér Hronek s.r.o.
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magistrát MÉSTa
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Za objednatele:

Kamila Stehlíková-statutárníměsto Č. Budějovice

Za provozovatele:

Mgr. Milena Urba/ová - ředitelka AUTIS Centra ČB

RETHERMs.r.o.
Za zhotovitele:

Z



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba; ATIKA obklad dopočet
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum; 18.11.2021

c. KCN KŮd položky Popis MJ Množství Cenacelkem Cena celkemlednaIková

PSV Práce a dodávky PSV 145 623,77

767 Konstrukce zámečnická 145 623,77
Montáž lehkých obvodových plátců rastrová (mtlová)
konstrukce tvofená lehkou nosnou rámovou konstrukci
sestavenou na mletá ze stavebních prvků s
neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými

1 767 767416121 výtky budovydo6 m m2 50,647 2 042,40 103 840,91
CĚLAATIK • pnnVMvenýobUtd ? i eemantovUknkfcň desek -
dopočelOt skutečností
(20,76+0,71*2+5,71)*0.49 13.666
(15+0.51*0,49 7,595
(27.561*0.40 13,514
(32,B)*0,49 16,072
Součet 50,647
deska cementovliknitá fasidnls hyrírvtobujlctvrstvou

2 597 591RAHOOI povrch proutěnýOB mm m2 50.047 027,56 47 773,86

Celkem 145 623,77

Ing. MIROSLAV NAVARA i

Inženýrská činnost, dozorováni staven
Jankov 27, 373 04 Dubné

tČ; 423 77 293. Tel.: 775 205 003
0-me.Hm.navsrs&vclr-ixs
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