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 Požadavek na změnu (RfC) Z33176


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	054



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	ISND – napojení na Evidenci skutečných majitelů (ESM)

	Datum předložení požadavku:
	3.12.2021	Požadované datum nasazení:
	29.7.2022


	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:6] ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐ [6:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☒   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Lenka Kratochvílová
	16220
	221 812 371
	lenka.kratochvilova2@mze.cz

	Metodický garant:
	Lenka Kratochvílová
	16220
	221 812 371
	lenka.kratochvilova2@mze.cz

	Věcný garant:
	Tomáš Krejzar 
	16220 
	221 812 677 
	tomas.krejzar@mze.cz

	Koordinátor změny:
	Nikol Janušová 
	11151 
	221812777 
	nikol.janusova@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2 IT
Services
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Smyslem požadavku je realizace napojení ISND na Evidenci skutečných majitelů prostřednictvím volání vystavené webové služby a dotahování dat o skutečných majitelích žadatelů o podpory a jejich dodavatelů z ESM do ISND. 

 
Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Cílem požadavku je splnění zákonných požadavků vyplývajících ze zákona č. 159/2006 Sb. a zákona č. 37/2021 Sb. a požadavků Národního plánu obnovy. Na kontrolu střetu zájmů příjemců podpory (a jejich dodavatelů).
Rizika nerealizace
Nerealizací požadavku nedojde k usnadnění kontroly střetu zájmů skutečných majitelů, která se každoročně týká tisíců přijatých žádostí. Současně nedojde k naplnění požadavků Národního plánu obnovy (NPO) o napojení systému, v němž je administrováno opatření NPO (DP B. dle NV30/2014 Sb.) a zajištění dat pro účely reportingu do SW Ministerstva průmyslu a obchodu (koordinátora NPO) a monitoringu podpor NPO.

Podrobný popis požadavku
Cílem požadavku je zabezpečit kontrolu střetu zájmů podle zákona č. 159/2006 Sb. kontrolou skutečných majitelů (ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb.) žadatelů o podpory (a jejich dodavatelů) poskytované podle zákona č. 289/1995 Sb. Kontrola bude prováděna na podkladě dat Evidence skutečných majitelů, která budou prostřednictvím webové služby dotahována do ISND. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá povinnost neposkytnout dotaci obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář (ve smyslu zákona) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Kontrola je ve spojení s ustanoveními zákona č. 37/2021 Sb. prováděná prostřednictvím kontroly střetu zájmů u skutečných majitelů žadatelů (a nově také jejich dodavatelů). Napojení administračního systému ISND na Evidenci skutečných majitelů ukládají poskytovatelům také podmínky Národního plánu obnovy, do něhož je zařazen DP B. (NV30/2014 Sb.). 
Propojení bude realizováno prostřednictvím volání vystavené webové služby na straně Evidence skutečných majitelů, jejímž správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Implementace napojení se vztahuje pouze k ISND (nikoli MpŽ) a to ke všem příspěvkům podle NV30/2014 Sb. Požadavek by měl být realizován nejpozději v časovém i funkčním rámci realizace novely NV30/2014 Sb., v ideální případě již pro žádosti, které budou obsahovat údaje o dodavatelích, tedy s realizací dodavatelů k 31.1.2022.
Funkcionalita by v příštím roce měla být dostupná i pro další DP (N a P), bude zadáno samostatně.
Požadavky na volání webové služby (včetně adresy) budou dodavateli poskytnuty po jejich obdržení z Ministerstva spravedlnosti, do přílohy přikládáme dosud obdržené podklady. 
Upřesněn bude dále i výčet dotahovaných údajů, v základu by se mělo jednat o následující data:
IČO (název) žadatele a k němu: jméno/a, příjmení, datum narození, (adresa?) skutečného majitele/ů, postavení skutečného majitele/ů, den vzniku skutečného majitele/ů, den zániku skutečného majitele/ů
IČO (název) dodavatele a k němu: jméno/a, příjmení, datum narození, (adresa?) skutečného majitele/ů, postavení skutečného majitele/ů, den vzniku skutečného majitele/ů, den zániku skutečného majitele/ů.

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

Na provoz a infrastrukturu

Na bezpečnost

Na součinnost s dalšími systémy

Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Požadavek je na ESB ve věci implementaci nové WS na ESB ESMCtiData.
Po ESB se očekává případná transformace z JSON na XML a také validace dat dle specifikace, aby validace dat byla na ESB, a nikoliv na straně ISND.
Od ESB se očekává zajištění evidence jména a hesla pro komunikaci vůči zdrojové služby, kdy toto jméno a heslo nebude uloženo v ISND. 
Dle dokumentace má volání chodit přes egon bus.

Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:9] [9:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	NE
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	
	
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	
	
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	
	
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	
	
	OKB, OPPT[endnoteRef:11] [11:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	
	
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	ANO
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	
	
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:xxx    
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:    xxx   
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky

	Milník
	Termín

	T1= Termín objednání
	T1

	T2= Nasazení na produkci
	T2=31.1.2022




Přílohy
   Xxx; xxx
Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:13] [13:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Lenka Kratochvílová
	






	Koordinátor změny:
	Nikol Janušová
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1. Návrh konceptu technického řešení  
V souladu s požadavkem bude v rámci ISND připravena integrace nové služby pro ověřování údajů o skutečných majitelích v ESM. Dle poskytnutých podkladů se nepočítá s přímým voláním evidence ESM, ale s využitím XML rozhraní, které bude publikováno prostřednictvím AgriBus (služba ESMCtiData).
V rámci řešení tohoto PZ/RfC bude v MpŽ odstraněna sekce pro zadávání konkrétních údajů o skutečných majitelích ve formuláři žadatele, tato část bude následně již ověřována webovou službou v ISND. S touto úpravou souvisí i potřeba aktualizace XSD šablon dotačních programů v MpŽ.
V ISND pak bude implementován samostatný krok pro ověření vůči ESM, který bude spouštěn uživatelem před nastavením žádosti do stavu formální správnosti. Bez ověření vůči ESM nebude nastavení formální správnosti možné.
Automatické ověřování vůči ESM při operaci přebírání žádosti z MpŽ realizováno nebude, protože zejména u DP B, D, I bude potřeba ověřovat celý řetězec dodavatelů. Akce ověření vůči ESM tak může „poměrně dlouho“ trvat (navíc nejsou nyní známé odezvy ESM ani možnost volat službu pro ověření hromadně). Proto předpokládáme řešení v rámci samostatné akce až po načtení žádostí do ISND. Stejně tak se počítá s tím, že v případě zásahu do údajů žadatele či do seznamu dodavatelů prací v DP B bude vyžadováno opětovné provedení akce ověření vůči ESM.
V rámci uživatelského rozhraní ISND bude také umožněno zobrazení údajů o skutečných majitelích tak, jak bude načteno z ESM.
Samotné ověření střetu zájmů pak bude probíhat stávajícím mechanismem vůči definovanému číselníku zájmových osob s porovnáním údajů načtených z ESM, tato funkcionalita bude v rámci řešení tohoto PZ/RfC revidována a případně aktualizována.

Upozornění: Předpokládaná pracnost se může zvýšit v souvislosti s potřebnou součinností třetích stran nebo na základě dodatečných zjištění týkající se odezvy ESM či možnosti volat službu pro ověření hromadně, anebo pokud by bylo žádáno ověřování vůči ESM i v dalších krocích administrace žádosti o dotaci, něž je výše uvedená operace nastavování formální správnosti.
Dodatečná plnění:
Každé dodatečné doplnění či upřesnění zadání může zapříčinit změnu rozsahu, kvality či postupu prací schváleného návrhu technického řešení. To může mít za následek změny v harmonogramu a/nebo celkové pracnosti plnění. Takto uplatněné dodatečné požadavky na změnu budou realizovány standardním způsobem na základě zadání, nabídky a objednávky v rámci změnového řízení tohoto požadavku (PZ/RfC).
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru – otevřete dvojklikem.) xxx
Nejsou
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Nejsou

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Nejsou

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Nejsou

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Nejsou

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Nejsou

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Nejsou

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Nejsou

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Nejsou

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Nejsou

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Nejsou

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Nejsou

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Nejsou

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Nejsou



2. Na součinnost s dalšími systémy
Předání konečné specifikace služby ESM ze strany provozovatelů této evidence.
2. Na součinnost AgriBus
Příprava rozhraní ESMCtiData, poskytnutí definice rozhraní a nastavení oprávnění volání pro konzumentce ND.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Nejsou
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Nejsou
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	Provozovatel Agribus
	Funkční testovací prostředí a jeho úplnou dokumentaci, konzultace dle potřeby.

	Provozovatel ESM
	Funkční testovací prostředí a jeho úplnou dokumentaci, konzultace dle potřeby.

	MZe
	Časová flexibilita při ověřování (otestování) dodaného plnění.


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)











1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	[bookmark: _Hlk90472473]Milník
	Popis činnosti
	Předchůdce
	Trvání odhad (dny)
	Prac dny
	Termín dokončení
	Odpovídá

	T000
	Objednávka realizace
	N/A
	 
	 
	15.12.21
	Odběratel

	T010
	Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)
	T000
	161
	112
	25.05.22
	Dodavatel/Odběratel

	T020
	MPZ Realizace + RTT 
	T010
	7
	5
	01.06.22
	Dodavatel

	T030
	MPZ Ověření kvality garanty a předání připomínek
	T020
	7
	5
	08.06.22
	Odběratel

	T040
	MPZ Vypořádání připomínek garantů
	T030
	7
	5
	15.06.22
	Dodavatel

	T050
	MPZ Ověření kvality garanty a předání připomínek II
	T040
	7
	5
	22.06.22
	Odběratel

	T060
	MPZ Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T050
	7
	5
	29.06.22
	 

	T070
	MPZ RTP
	T060
	1
	1
	30.06.22
	Dodavatel

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T080
	ISND Realizace + RTT 
	T010
	28
	20
	29.06.22
	Dodavatel

	T090
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T080
	7
	5
	06.07.22
	Odběratel

	T100
	ISND Vypořádání připomínek garantů
	T090
	7
	5
	13.07.22
	Dodavatel

	T110
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T100
	7
	5
	20.07.22
	Odběratel

	T120
	ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T110
	7
	5
	27.07.22
	 

	T130
	ISND RTP
	T120
	2
	2
	29.07.22
	Dodavatel+dokumentace



Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů
· Do začátku zahájení realizace bude plně připraveno rozhraní na straně ESM
· Do začátku zahájení realizace bude plně připraveno rozhraní Agribus
· Priority rozpracovaných plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny. 
· Ostatní plnění budou mít nižší prioritu než toto plnění. Tj. Nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
· Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.

Zahájení realizace plnění navazuje na dokončení plnění RFC 053 Novela II, dle komunikované potřeby garantky.   
Harmonogram nezohledňuje realizaci dodatečných požadavků (DoPZ), jejichž případná realizace proběhne mimo uvedený harmonogram, nebude-li dohodnuto jinak. 
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	52,25
	 510 952,75
	618 252,83

	Celkem:
	52,25
	 510 952,75
	618 252,83



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	Provozovatel Agribus
	Funkční testovací prostředí a jeho úplnou dokumentaci, konzultace dle potřeby.
	Provozovatel Agribus

	Provozovatel ESM
	Funkční testovací prostředí a jeho úplnou dokumentaci, konzultace dle potřeby.
	Provozovatel ESM

	MZe
	Časová flexibilita při ověřování (otestování) dodaného plnění.
	MZe


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	Květen 2022

	Dokončení plnění
	29.7.2022


[bookmark: _Ref31623420]
[image: ]
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	52,25
	 510 952,75
	618 252,83

	Celkem:
	
	52,25
	 510 952,75
	618 252,83



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	



	Provozní garant
	Ivo Jančík
	



	Architekt
	----
	--


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)
1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Lenka Kratochvílová
	



	Věcný garant
	Tomáš Krejzar
	



	Koordinátor změny
	Nikol Janušová
	



	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	




(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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Milník  Popis činnosti  Předchůdce  Trvání  odhad  (dny)  Prac  dny  Termín  dokončení  Odpovídá  

T000  Objednávka realizace  N/A        15.12.21  Odběratel  

T010  Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit,  ...)  T000  161  112  25.05.22  Dodavatel/Odběratel  

T020  MPZ Realizace + RTT   T010  7  5  01.06.22  Dodavatel  

T030  MPZ Ověření kvality garanty a předání  připomínek  T020  7  5  08.06.22  Odběratel  

T040  MPZ Vypořádání připomínek garantů  T030  7  5  15.06.22  Dodavatel  

T050  MPZ Ověření kvality garanty a předání  připomínek II  T040  7  5  22.06.22  Odběratel  

T060  MPZ Vypořádání připomínek garantů,  akceptace, rozhodnutí o termínu RTP  T050  7  5  29.06.22     

T070  MPZ RTP  T060  1  1  30.06.22  Dodavatel  

                     

T080  ISND Realizace + RTT   T010  28  20  29.06.22  Dodavatel  

T090  ISND Ověření kvality  garanty a předání př.  připomínek  T080  7  5  06.07.22  Odběratel  

T100  ISND Vypořádání připomínek garantů  T090  7  5  13.07.22  Dodavatel  

T110  ISND Ověření kvality garanty a předání př.  připomínek II  T100  7  5  20.07.22  Odběratel  

T120  ISND Vypořádání  připomínek garantů,  akceptace, rozhodnutí o termínu RTP  T110  7  5  27.07.22     

T130  ISND RTP  T120  2  2  2 9 .07.22  Dodavatel +dokumentace  
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