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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
 

 

uzavřený níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
mezi: 

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0567A21 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
Městys Opatov 
jejichž jménem jedná Ing. Lenka Štočková, starostka 
se sídlem: Opatov 149, 675 28 Opatov 
IČ: 00290068 
DIČ:                                                 CZ00290068 (plátce DPH)  
bankovní ústav:                                Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 4426711/0100 
kontaktní osoba ve věcech technických e realizačních:  
 Ing. Lenka Štočková 
tel.: +420 725 011 866 
email: opatov@opatov.cz 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
PORR a.s. 

 

Sídlo/místo podnikání  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
IČO:    43005560 
DIČ:    CZ43005560 (plátce DPH) 
Úsek:     PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
Kontaktní adresa:  PORR a.s., Provoz Jihlava, Znojemská 78, 586 01 Jihlava 
Jejímž jménem jedná:  Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., 

Oblast Morava, na základě plné moci a 
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR 
a.s., Oblast Morava, na základě plné moci 

 (společně) 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 
Číslo účtu: 1091107720/5500 
Kontaktní osoba ve věcech technických e realizačních:  

Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS, tel.: 
725 752 431, jiri.mezera@porr.cz a  

   Ondřej Košťál, stavbyvedoucí, autorizovaný stavitel v oboru DS,  
 tel.: 725 933 108, ondrej.kostal@porr.cz 

 (každý samostatně) 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IV. odst. 5 a 6 a s čl. XII. odst. 3 smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 
0567A21 ze dne 7. 6. 2021 na stavbu „Rekonstrukce místní komunikace Hladovská cesta - Opatov“ na uzavření 
tohoto dodatku č. 1, kterým se nemění celková povaha veřejné zakázky.  

 
Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu přípočtu víceprací a odpočtu neprovedených prací na výše 
uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem 
dohodl na jejich neprovedení. Jedná se zejména o přetřídění těžitelnosti zeminy, změna délky kanalizace, kamerová 
zkouška kanalizace, změna výměry asfaltových ploch, neprovádění přeložky Cetin.  

 
Rozsah víceprací a odečítaných prací je dán soupisem víceprací a méněprací, které jsou nedílnou přílohou tohoto 
dodatku.  
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Článek IV. 

Cena díla a platební podmínky 

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 4. Článku IV. Cena díla a platební podmínky ruší a nahrazuje se 
textem novým: 

4. Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH         a 
činí:  

 
 Cena díla dle základní smlouvy bez DPH      3 899 266,06 Kč 
 Cena víceprací bez DPH          315 268,33 Kč 
 Cena méněprací bez DPH                   –   466 396,51 Kč 
 Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH    3 748 137,88 Kč 
 DPH 21%             787 108,95 Kč 
 Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH    4 535 246,83 Kč 

 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0567A21 ze dne 7. 6. 2021   
zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál. 
 
 
 
Příloha: dle textu 

 
 
 

Doložka 
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy na základě usnesení č. ZM – 36 – 2021 - 11 
přijatém na schůzi Zastupitelstva městyse Opatov konané dne 14. 12. 2021. 

 
 
 
 

V Opatově dne  V Jihlavě dne  
 

Objednatel: 
 
 
 
 
 

 

Zhotovitel: 

……………………………. ………………………….. …………………………… 
Ing. Lenka Štočková 

starostka 
     Jiří Mezera 

vedoucí provozu Jihlava 
Ing. Filip Landa 

ekonom provozu Jihlava 
 
 
 



SOUHRN VCP A MNP - REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH 

Změnový list/název MNP VCP Rozdíl Poznámka
ZL 01 - Kanalizace - přetřídění zemin, trubní a šacht. materiál -281 833,04 125 238,96 -156 594,08

ZL 02 - VRN - kamerové zkoušky 0,00 11 264,40 11 264,40

ZL 03 - Komunikace -184 563,47 178 764,97 -5 798,50

DODATEK č. 1 -466 396,51 315 268,33 -151 128,18

Celková cena kompletního díla dle SoD a DODATKU č. 1

3 899 266,06 Kč

3 748 137,88 Kč
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ZL 01 Kanalizace - přetřídění zemin, trubní a šacht. materiál

S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost
Díl: 1 Zemní práce

Méněpráce -267 960,56

Vícepráce 125 238,96
3 014102   OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 274,43000 -23,80 -6 531,43 SoD

4 132938OA0 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 124,74000 -1 372,27 -171 177,25 SoD

132451214 Hloubení rýh provedené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 124,74 619,00 77 214,06 ÚRS 2021/II

16115113 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. těžitelnosti II skupiny 5 m3 124,74 149,00 18 586,26 ÚRS 2021/II

5 17481    OA0 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 124,74000 -723,52 -90 251,88 SoD

5a 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 124,74 236,00 29 438,64 ÚRS 2021/II

Díl: 8 Trubní vedení

Méněpráce -13 872,48

Vícepráce 0,00

11 87445    OA0 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM m -15,00000 924,83 -13 872,48 SoD

Dešťová kanalizace DN 300 : 198,45-183,44=15m

Celkem Méněpráce -281 833,04

Vícepráce 125 238,96

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KANALIZACE
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ZL 02 VRN - kamerové zkoušky

S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: ON Ostatní náklady

Méněpráce 0,00

Vícepráce 11 264,40

Kamerová zkouška kanalizace m 189,00000 59,60 11 264,40 R-položka

Celkem Méněpráce 0,00

Vícepráce 11 264,40

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

VRN
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce

Méněpráce -112 910,86

Vícepráce 65 680,96
1 014101OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 -246,22680 23,80 -5 860,20 SoD

Přípojky UV : 0,8*1,1*12 10,56000

Přípojka horské vpusti : 0,8*1,1*2,5 2,20000

horská vpusť : 2,5*1,0*2*1*1,05 5,25000

uliční vpustě : 4*2*1*1*1,05 8,40000

Odkopávka v tl. 100 mm : 460*1,06*0,1 48,76000

Odkopávka v tl. 400 mm 40% : 758*1,06*0,4*0,4 128,55680

Příkopy : 85*0,5 42,50000

4 132938OA0 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 -5,16058 1 372,28 -7 081,74 SoD

Přípojky UV : 0,8*1,1*12 10,56000

Přípojka horské vpusti : 0,8*1,1*2,5 2,20000

132451214 Hloubení rýh provedené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 M3 28,92000 619,00 17 901,48 SoD

Výkop pro vodovodní potrubí: (3x2x1,5)*2 18,00000

Výkop pro kanalizační potrubí DN 300: 13x0,6x1,4 10,92000

17481    OA0 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 52,93100 714,00 37 792,73 SoD

zához výkopu pro vodovodní potrubí  0/63mm a 0/4mm 17,50000

zához výkopu pro kanalizační potrubí  0/63mm a 0/4mm 10,00000

Sanace 0/63mm: 24,22x3,5x0,3 25,43100

10 122838   OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ II S ODVOZEM DO 20KM m3 -26,81986 392,70 -10 532,16 SoD

Odkopávka v tl. 100 mm : 460*1,06*0,1 48,76000

122838   OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ II S ODVOZEM DO 20KM m3 25,43100 392,70 9 986,75 SoD

Sanace 0/63mm: 24,2x3,5x0,3 25,43100

11 122938   OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ III S ODVOZEM DO 20KM m3 -70,53783 1 011,50 -71 349,02 SoD

Odkopávka v tl. 400 mm 40% : 758*1,06*0,4*0,4 128,55680

12 12932    OA0 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M m -46,75102 224,85 -10 511,99 SoD

13 131938   OA0 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III S ODVOZEM DO 20KM m3 -7,48962 1 011,50 -7 575,75 SoD

horská vpusť : 2,5*1,0*2*1*1,05 5,25000

uliční vpustě : 4*2*1*1*1,05 8,40000

Díl: 5 Komunikace

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

zemina

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

položka zahrnuje:

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění



Méněpráce 0,00

Vícepráce 42 626,65
21 572121   OA0 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 m2 62,40000 29,75 1 856,40 SoD

Mezi ACP 16+ a ŠD fr 0/32 : 62,4 62,40000

22 574A34OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 62,40000 257,64 16 076,42 SoD

ACO 11+ tl. 40 mm : 1280,4 - 1218 62,40000

23 574E66OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 62,40000 380,26 23 728,50 SoD

ACP 16+ tl. 70 mm : 62,4 62,40000

25 572214   OA0 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 62,40000 15,47 965,33 SoD

Spojení mezi ACO 11+ s ACP 16+ : 62,4 62,40000

Díl: 8 Trubní vedení

Méněpráce -40 950,28

Vícepráce 50 230,82
28 81627    OA0R CHRÁNIČKY Z BETON KORYT PRO PVSEK DN DO 100MM m -46,00000 323,68 -14 889,28 Vlastní

chránička betonové koryto se záklopem : 8+5,5+14+8+10,5 46,00000

899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

kus 12,00000 1 200,00 14 400,00 ÚRS 2021/II

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu bez úpravy armatur

hydrant 2,00000

uzávěr vody 10,00000

899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 6,00000 2 260,00 13 560,00 ÚRS 2021/II

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu bez úpravy armatur

poklop 6,00000

34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE m 24,00000 427,00 10 248,00 ÚRS 2021/II

kopoflex 2x12m 24,00000

87445    OA0 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM m 13,00000 924,83 12 022,82 SoD

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

položka zahrnuje:

položka zahrnuje:

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání směsi v požadované kvalitě

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- očištění podkladu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- výkopy

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky, koryta,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního vedení chráničky, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení chráničky i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana  nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem chráničky

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- obsyp



Dešťová kanalizace DN 300 : 13 13,00000

32 PV 742811   OA0 PŘELOŽENÍ KABELŮ PVSEK DO RÝHY VČETNĚ LOŽE A OBSYPU m -146,00000 178,50 -26 061,00 SoD

VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN : 146 146,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Méněpráce -30 702,33

Vícepráce 20 226,54
34 917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 44,49500 454,58 20 226,54 SoD

Silniční obruba snížená 150/150/1000, hospodářské sjezdy 44,49500

36 917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M -67,54000 454,58 -30 702,33 SoD

Silniční betonové obrubníky přírodní 100/15/25 : 
(30+53,6+15,2+9,3+25+62,7+35,5+35,5+3,7+77,3+57)*1,05

425,04000

Celkem Méněpráce -184 563,47

Vícepráce 178 764,97

obsahujeveškeré pracovní činnosti definované podmínkami správce inženýrské sítě.

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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