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23. 12. 2021
Dodatekc. 3

ke smlouveo dílo ze dne 03.09.2021 c. jve znení dodatku c. 2 ze dne 11.11.2021 Poc.listu .....4'../poc. pr(1oh..Z...

Smluvní strany, tj.:

výchovný ústav, detský domov se školou, základní škola,
stredníškola a školní jídelna, Místo 66
se sídlem: Místo 66, 431 58 Místo
zastoupena PhDr. Verou Smolíkovou, reditelkou
ICO: 613 45 741
telefon: +420 778 777 180
e-mail: reditel1la@vudds.cz
císlo úctu: 37437441/ 0710
bankovní spojení: CNB
(na stmnejedné, dále jen jako ,,Objednaú?l")

a

Alexandr Straka
ICO 020 38 871
DIC: CZ8604072576
se sídlem: Janská 95, 405 02 Janská
c. úctu: ll5-1806550217/0100
bankovní spojení: Komercní banka, a.s.
zástupce ve vecech smluvnícM Alexandr Straka
zástupce ve vecech technických: Alexandr Straka
(na strane druhé, dálejen jako ,,Zhoúwúel")

smluvní strany uzavrely níže uvedeného dne, mesíce a roku tento dodatek c. 3
ke smlouve o dílo ze dne 03.09.2021 ve znení dodatku C. 2 ze dne 11.11.2021 (dále jen

,,dodatek c. 3").

l. Úcelem tohoto dodatku c. 3 ke Smlouve o dílo uzavrené dne 03.09.2021 ve mení dodatku

c. 2 ze dne 11.11.2021 (dále jen jako ,,SOD") na verejnou zakázku s názvem J/Ú Místo -

REKONSTRUKCE CISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (COV - HAVARIJNÍ STAV)" mezi

Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím clánkunj, a to CI. II Predmet díla,

CI. IV. Cena a plnení, kdy dojde ke zmene sjednané ceny, zpusobené v dusledku okolností,

které zadavatel jednající s náležitou pécí nemohl predvídat, Ostatní ustanovení SOD

zustávají platná a úcinná v puvodním znení.

2. Tento dodatek je uzavírán na základe dohody Smluvních stran, odráží soucasný stav mezi

Smluvními stranami a stav provádeného díla a jeho uzavrením se dodatek stává nedílnou

soucástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek C. 3 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona

c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek ve mení pozdejších predpisu, pricemž
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se nejedná o podstatnou zmenu závazku ze smlouvy, nebot' zrnenu rozsahu predmetu díla

nemohl zadavatel s náležitou pécí predvídat, tato zmena nemení celkovou povahu verejné

zakázky a v souladu s ust. § 222 odst. 6 písm. c) a odst. 9 ZZVZ hodnota všech zrnen,

vC, zrnen uvedených v dodatcích c. l a c. 2 neprekracuje 30 % puvodníhodnoty závaZku.

4. Zmena rozsahu predmetu díla, tj. náhrada Cerpací stanice obdobných parametru od jiného

dodavatele, práce, které se nerealizovali a vícepráce viz. Rozpocet ke zmenovému listu

c. 3. Tyto zmeny jsou specifikovány a oduvodneny v ZL c. 3 ze dne 6. 12. 2021. Touto

zrnenou zároven dochází k méne pracím a vícepracím, které jsou presneji specifikovány

v ZL c. 3, to má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto dodatkem snižuje o cástku ve

výši 67.500,55 KC bez DPH. Tato cástka se sestává z cástek dle ZL c. 3.

Náklady na zmenu rekapitulace ZL c. 3:

CenaÄle ""

Náklady nazmenu dle Z.L. C.2 bez DPH - 67.500,55 KC
DPH 15 % - 10.125,08 Kc
Cena méneprací s DPH - 77.625,63 KC

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 03.09.2021 ve znení dodatku c. 2

ze dne 11.11.2021 a tohoto dodatku c. 3:

Stávající ci. tv odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 03.09.2021 ve znení dodatku c. 2:

,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
Cena bez DPH 2.294.457,62 KC

dph 15 % ve výši 344.168,64 kc

Cena vcetne DPH ve výši 2.638.626,26 KC - (dále též ,,Cena za provedení díla)"

Nove znení CL IV. odst 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 03.09.2021:

,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 2.294.457,62 KC

dph 15 % ve- výši 266.543,01 kc

Cena vcetne DPH ve výši 2.561.000,63 KC - (dále též ,,Cena za provedení díla)"

5. Smluvní strany prohlašují, Že tímto dodatkem mely v úmyslu zmenit, a tedy zmenily toliko

rozsah díla a s tím související výši ceny za provedeni díla.

6. Tento dodatek nabývá platnosti a úcinnosti dnem jeho podpisu obema smluvními stranami.

7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s úcelem SOD ve znení tohoto
dodatku v souladu s oprávnenými zájmy druhé Sinluvní strany, a že uskutecní veškerá

jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení úcelu SOD ve mení tohoto dodatku.

8. Pokud by SOD ve mení dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení ci závazek, jejichž

stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinnosti Smluvních stran oduvodnené,

Smluvní strany se zavazují ucinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v prípade

potreby doplneno.
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9. Smluvní strany na dukaz souhlasu a porozumení shora uvedenému textu dodatku

prohlašují, že tento dodatek byl uzavren po vzájemném projednání, podle jejich pravé

a svobodné vule, urcite, vážne a srozumitelne, nikoliv v tísni nebo za nápadne

nevýhodných podmínek a na dukaz toto pripojují své vlastnorucní podpisy.

10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento

dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavren

platne a úcinne.

Nedílnou souCástí tohoto dodatku je príloha:

Príloha c. l: zmenový list c. 3

Místo dne 2 12, 2021

výchovný olou,

zákkM škD|a a Místo 66

výchovn e školou,
základní Škola,
strední škola a S to 66
PhDr. Vera Sm
Objednatel

Místo dne 7

Zhotovitel

Dodatiek c. 3 Ke SmbuvC o dlb ze dne 03.09.2021 vc znCní dcxlatku C. 2 bé dne 11.11.2021 Stránb 3 z 3



Protokol o zmene díla zmenový list c. 3

Predmet díla: l VU Místo - REKONSTRUKCE L1STLRNY ODPADNÍCH VOD (COV- HAVARIJNÍ STAV)

objekt: Coy

Objednatel: VU Místo, Místo 66, 431 58 Místo
Zhotovitel: Stavební firma -Alexandr Straka
TDI:

I

l
Popis zmeny:

Ménepráce - práce, které se nerealizovali -viz rozpocet k zmenovému listu C.3, komplet cerpací stanice ý. jímka, cerpadlo 2x a rozvadec -
od dodavatele dlouhá dodací lhuta, která neumožnovala dodelat dílo v rádném termínu -nahrazeno za obdobnou od jiného dodavatele
k

Vícepráce - Komlet cefpaci stanice, práce vzniklé pri výstavbe -viz ©zpoCet k zmenovému listu C.3

Zmenu vyvolal: Zhobvnel

jedná se o zmenu:

b€ (zaškrtnout) úpíava pnedmetu díla s vhvem na cenu díla
É § 222 odst 6 ZZVZ -nepi\edvlddelné m x
: Zpusob projekáího rešení zmeny.

ä):S (zaškrtnout) zápis do ŠD x
'= dokumentace skut.provedenl x

ocenení zmeny predložit Zhotovitel Cenový nárust za dodatek C.3 bez DPH

náklady na zmenu bez DPH -67 500,55 KC -2,94%

výše dph sazba: 15% -10 125,08 KC
8 náklady na zmenu vC. DPH -77 625,63 KC
O

.m Cena díla bez DPH (dle SOD, ve znení dod. C.2) 2 294 457,62 Kc
:8 Cena díla dle dodatku c. 3 bez DPH 2 226 957,07 KC

Cena díla dle dodatku c. 3 vC. DPH 2 561 000,63 Kc

a Ménepráce cdkem bez DPH 219 915,25 Kc 9,58%
Vícepráce cdkem bezDPH 152 414,70 Kc 6,64%
Hodnda zmeny celkem za dodatek c. 3 -67 500,55 KC -2,94%

e"É Termín realizace zmeny: 11-12/2021
2 Vliv zmeny na termín dokonceni díla: žádný
É Zmenu od8ouh|a8l|: datum l podpis

Objednatel (statutární zástupce): /ú µ·
'S Zhotovitel (statutární zástupce): éAR· ^o2q

4,1i- ážu/á l M d . zbd"7

·
.'?3. ,2. c£OZ"1

.. Prílohy: ,lprdohy Rozpocet ke Zmenovému listu C.3 }·1 i

l' Íl I" l III l l

Gaj />e,t J,'jf' L,wíe -TIK
:.'--'-, a Škd"' jkklna Mišto 66

431 58 Místo
lC' 61=n[ fi,ma



Rozpocet k zmenovému listu C.3

Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:

výchovný ústav Místo - COV

výchovný ústav Místo

Stavební firma - Alexandr Straka

p.c. Typ Kód objektu Název objektu Cena bez DPH (KC)

1 Dle SoD a zrnen. Listu c 2 2 294 457.62
2 Ménepráce -219 915,25

3 Vícepráce 152 414,70

rozdíl méneprací a víceprací

celkem bez DPH

-67 500,55

2 226 957,07



Rozpocet méneprací

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

výchovný ústav Místo - COV
Ménepráce
výchovný ústav Místo

Stavební firma - Alexandr Straka

Rozpocet

PC Typ Kód položky Název MJ

19 M 6115534RO

29 K 213141111

31 M 693110R87

32 M 69311057

39 K 434313113

40 K 451541111

45 K 564251111

46 K 596211130

47 M 59245015

48 k 16324523r1

71 K 916231213

korek m3
Zrízeni vrstvy z geotextilie filtracnI, separacní, odvod novaci, ochranné,
výztužné nebo protierozní v rovine nebo ve sklonu do 1'5, šírky do 3 m "2
45 "svahy násypu"
jutová geotextilie (zpevnená svahu) m2

45*1,15 "Prepoctené koencientem množství"
skoba kotv/c/ ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm kus

45'3
Schody z vibrolisovaných prefabrikátu na cementovou maltu, s
vyspárovánim se zrIzenim podkladnIch stupnu z betonu tr C 16/20 m
5*1 "schodište"
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu ze šterkodrte

m3:0-63 mm
5*3*0,15 "schodište"
Podklad nebo podsyp ze šterkopísku Sp s rozprostrením, vlhcením a

zhutnením, po zhutneni ti 150 mm m2
31 "dlažba"
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro peší
s ložem z kameniva teženého nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplnením

m2
spar s dvojitym hutnením, vibrovanlm a se smetením prebytecného
materiálu na krajnici ti. 60 mm skupinv C, pro plochy do 50 m2
31 "dlažba"
dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm pr/rodn/ m2

31'1,1 "Prepoctené koencientem množství"
Žulová dlažba do betonu m2

1"3,14'0,9"0,5 "kanalizacní šachta"
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zrIzenim lože, s
vyplnením a zatrením spár cementovou maltou stojatého s bocní operou z m
betonu prostého., do lože z betonu prostého

Množství Cena jedn. Cena celkem
celkem

-0,063 55 000.00 -3 465,00

-45,000 25,00 -1 125,00

45,000
-51,750j 35,00 -1 811,25

51.750
-135,000 7,00 -945,00

135.000

-5,000 1 250,00 -6 250,00

5,000

-2,250 950,00 -2 137,50

2,250

-31,000 115,00 -3 565,00

31,000

-31,000 320,00 -9 920,00

31,000
-34,100 240,00( -8 184,00

34,100
-1,413j 2 500,00 -3 532,50

1,413

-54,000 200,00' -10 800,00



72 M 59217017

3A K 01.3A "

5 K 129911121

80 M 01.1

81 M 01.2

82 M 01.3

54 "zpevnené plochy"

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m

54

|cástecné obetonování COV a kalové" jímky betonem prostým ' m3 l

6
Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách rucne s premístením

suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naloženIm na dopravní m3

prostredek z betonu prostého neproktádanéh.o
2,5 "Cerpací jímka"

Jímka HCP 1100 C 50 B22, s plováky pro dve cerpadla(kompletne ks

vystrojená) ,
Cerpadlo s rezákem 32GF21.5 400V 8,5m3/hod ks

Rozvadec FULL APP 2-T10 2-15A 3F + gsm modul ks

54,000

-54.000

54,000

-6,000

6,000

-2,500

2,500

-1,000

-2,000

-1,000

95,00 -5 130,00

3 875,00' -23 250,00

6 200,00 -15 500,00

59 000,00 -59 000,00

21 900,00 -43 800,00
21 500,00 -21 500,00

Celkem bez DPH -219 915,25



Rozpocet víceprací

Stavba:

Objednatel

Zhotovitel:

výchovný ústav Místo - COV
vícepráce

výchovný ústav Místo

Stavební firma - Alexandr Straka

Rozpocet

PC Typ Kód položky Název Množství
MJ Cena jedn. Cena celkem

celkem

Al

40

A2

A3

A4

A5

A6

K 138401101R00 Dolamováni jam ve vrstve do 1,0 m v hor.5 m3

"obekty cov"

K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu ze šterkodrte m3
0-63 mm
16"0,6"0,2 "Svahové tvárnice"

K 345231111RT1 Montáž svahové tvárnice m2

14
K 182313101R00 Vyplneni otvoru v tvárnicích ornicí m2

14

M 59513164 Tvárnice svahová Ladena prírodní ks

186
K 639571210R00 Kacírek pro okapový chodník ti. do 100 mm m2

52.5 "kolem COV a Kalojemu"

M 01.09 Pumpa black line Box 2 VE Morava Xtreme 2 ks

1 "cerpací jímka, dve cerpadla, rozvadec, gsm modul"

5,000 1 965.00 9 825,00

1,200 950,00 1 140,00

1,920
14,000 1 595,00 22 330,00

14,000

14,000 50,30 704,20

14.000
186,000 85,00 15 810,00

186.000
52,500 278,20 14 605,50

52,500
1,000 88 000,00 88 000,00

Celkem bez DPH 152 414,70


