statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih, P”IOha C. 1 ke Sm|0uve =
Odbor investi¢ni dodatek ¢&. 1
Zadani dle:
PRIKAZNI SMLOUVY

- ramcové smlouvy

C. sml. ptikaznika: 22/034/051/2020/INV Vefejna zakazka €.: VZ 38.20

P20V00000357

Nazev stavby: Uprava plochy u ZS Provaznicka a budovy odboru socialni péce
Projektant: IVITAS, a.s., ICO: 25357255

_ STAVIA - silni¢ni stavby, a.s., Stiadalti 631/47, 718 00 Ostrava-Kuncicky, ICO:
Zhotovitel:

25864092

Tech. dozor . .
sadavatele Ing. Drahomira Pflegrova
Néklady na

L 4 245 866,49 K¢ bez DPH (v¢. dodatku €. 1-2)
realizaci stavby:

Lhtta realizace: | 60 kalendainich dnii (dle SoD)

Predani stavenisté: 2. 6. 2021 (ptredpoklad)
Zahéjeni stavby: do 10 kalendainich dnii
Ukonceni stavby:  do 60 kalendainich dnt
Piedpoklad doby ¢innosti koordinatora: 9 + 1 tyden

Poznamka:

- Prikazce povéiuje piikaznika k zajistovani ¢innosti dle uvedené smlouvy pro vyse uvedenou stavbu.
- Ptikaznik se zavazuje zajist'ovat ¢innosti dle uvedené smlouvy pro vySe uvedenou stavbu.

V Ostrave dne: 16. prosince 2021

Vyfizuje: Katefina Miillerova

prikazce:

za odbor investi¢ni
méstského obvodu Ostrava Jih
Ing. Stanislav Splichal
vedouci odboru

Koordinator BOZP

prikaznik:

za
Arrano Group s.r.o.
Ing. Dalibor Alter
jednatel



