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31 Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání
4 |reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004457 číslo ZL:
5 |smlouva: NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020

6 [objednatel:
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: C275032333

7 [zhotovitel:
AVERS spol. s r.o.
IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840 ZL 005 1

[ 8 Г

9 \názevZL: Purkrabství - změna řešení meziprostoru v m.č. 1.5,1.4,1.2 a 1.3.

10 dotčené st. objekty:
01A 01 Purkrabství - stavební část
01 D 03 Technické instalace a rozvody - silnoproudé rozvody a světla

12 [předmět změny: | | | ~~

.HjNa základě celkového rozkrytí podlah v m.č. 1.4,1.5,1.2 a 1.3 bylo zjištěno, že nad klenbou suterénu není v dostačujícím objemu zásyp, 
2£Jkterý se měl dle původního řešení vybrat a po sanaci klenby v suterénu vložit do meziprostoru . Bylo zvoleno nové řešení. Stávající ocelové

[profily hurdiskového stropu se využijí a mezi ně budou vyzděny klenby z betonových cihel. Stávající oc. profily se dle rozhodnutí statika
[použijí a doplní novými, pozice mezi nimi bude dle nového výkresu Purkrabství l.NP - úprava konstrukce podlahy v 1.5,1.4 a 1.2 z 

15 116/12/2020.

1 16 |zdůvodnění nezbytnosti změny: 1 1
nalézt jiné technické17

Г18
JZ důvodu nemožnosti použít původně uvažovaný zásyp zpět jako podkladní konstrukci podlahy dle PD bylo nutné 
|řešení. To je nezbytné pro dokončení stavby a kolaudaci.

20 [zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
21jPo odkrytí stávající podlahové konstrukce mimo původně provedené sondy bylo zjištěno, že v meziprostoru mezi klenbou suterénu a

|~22 [podlahou v m.č. 1.4,1.5,1.2 a 1.3 není předpokládané množství zásypu. Ani při největší péči při zpracování projektové dokumentace nebylo |
Г2З Jmožné při běžné četnosti sond tuto skutečnost odhalit.

24 [zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
25 Jstropní konstrukce v úrovni m.č. 1.4,1.5,1.2 a 1.3 musí být řešena jako celek s ohledem na jejich následné využití dle PD. Jedná se tedy 0

[26 [nepředvídatelné nálezy stavebně konstrukční oproti PD a rozpočtu. Nelze zadat samostatně.

28 |zařazení změny dle ZZVZ: |
I§222 odst. 6 - nepředvídatelné nálezy stavebně konstrukční oproti PD a rozpočtu. Změna generuje méněpráce způsobilých výdajů a

29 |vícepráce způsobilých výdajů.
30 |záporná hodnota změny 538 915,56 Kč bez DPH

[Šil 113 172,27 Kč 21% DPH
32 -652 087,83 Kč celkem
33 Ikladná hodnota změny 762 086,82 KČ bez DPH

[341 160 038,23 Kč 21% DPH
35 922 125,05 Kč celkem

celková bilance záporné a
36 kladné hodnoty změny 223 171,26 Kč bez DPH
37 I 46 865,96 Kč 21% DPH

1 38 270 037,22 Kč celkem
391vliv na termín dokončení:
40 Bez vlivu na termín dokončení.
411jiné vlivy (na změnu PD apod.)
42 Ne
43 [1vyjádření AD:

1 44 [íSouhlasí se změnou.
45 Ivyjádření TDI:
46 Isouhlasí se změnou.
47 Ivyjádření objednatele:
48 |Souhlasí se změnou._______________________________
49 Ivyjádření orgánů památkové péče:
50 [Souhlasí se změnou. Není třeba nové závazné stanovisko.
51 jdalší vyjádření:
52|
53

54 přílohy: Název přílohy

55 příloha č.l Položkový rozpočet

56 příloha č.2 Projektová dokumentace z 16/12/2020 včetně TZ a detailů

1 57





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Hrad Karlštejn, pracovní JKSO

Název objektu Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2,1.4,1.5 a 1.3 EČO

Místo

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČO

CZ-CPVDneRozpočet číslo

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 101 106,77 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 173 166,43 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 4 290,27 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž -158 532,21 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 19 440,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 83 700,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 223 171,26 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 223 171,26
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 223 171,26 46 865,96

Cena s DPH 270 037,22

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2,1.4,1.5 a 1.3

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 -19 939,53 -19 939,53 -0,400 0,000

4 Vodorovné konstrukce 3 748,08 374 115,40 377 863,48 35,605 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 7 292,55 7 292,55 -0,011 0,000

96 Bourání konstrukcí 0,00 8 699,95 8 699,95 0,038 -82,754

99 Staveništní přesun hmot 0,00 89 122,82 89 122,82 0,000 0,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 -356 047,01 -356 047,01 0,000 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 116 798,69 153 622,25 270 420,94 1,767 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 73 019,34 148 796,81 221 816,15 1,248 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 779,35 4 825,44 48 604,79 0,519 0,000

713 Izolace tepelné 4 290,27 4 396,81 8 687,08 0,063 0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,00 -162 929,02 -162 929,02 -0,222 0,000

Celkem 124 837,04 98 334,22 223 171,26 36,840 -82,754

VCP
MP
Celkem

762 086,82 
-538 915,56
223 171,26
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2,1.4,1.5 a 1.3

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.1.2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě 
celkem

______2__________Základy a zvláštní zakládáni_________________ ___________ _________ _________0,00 -19 939,53 -19 939,53_________ -0,400_________________0,Q0Q
| l|R [285377-01 |ztužující táhla z oceli průměru do 32 mm |m | -15,755Qo| 1 265,6OOQo| Q,oo| -19 939,5з| -19 939,5з| 0,02539| -Q,4Qo| 0.00000| Q,OQo|

S dodáni všech potřebných hmot včetně závlači. popř roznášecích plechu.
rektífikačnlch článků a napnutí táhla

výkres ÚPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY V 1.5,1.4, 1.2 :
analogicky staženi obvodového nosného zdivá :
přesnou délku každého táhla je nutné doměřit na stavbě - délky prvků
jsou odměřeny z výkresů :
k prvkům je přidána rezerva ve výši 15% na případný nesoulad PD a
skutečných rozměrů :
cena obsahuje i všechny prvky potřebné k instalaci prvku tj. závlače a
napínáky :

nad místností č. 0.10 :

-8,5*3*1,15 -29.32500
nad místnosti č. 0.1 :

-8.5*4*1,15 -39,10000
schodišťová věž: 4,5*12 (se nemění)

Mezisoučet -68,42500
pod m.č. 1.4: 3xprůměr 25

(7,1*3)*1,15 24,49500
pod m.č. 1.5: 4x průměr 25

(5,6+6,1+6,3+6.5)*1,15 28,17500
Mezisoučet 52,67000
Součet -15,75500

4

s pomocným lešením
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa

17 R 411-01

Klenby z cihel betonových dl.29cm P25, MC 15 tl. 140 mm, do 2m. 
tloušťka klenby 140 mm, rozpětí klenby do 2 m. včetně zhotoveni 
ramenátu, osazeni vodítek a sloupků m2 81,80500 2 373,00000 0,00 194 123,27 194 123,27 0,41000 33,540 0,00000 0,000

12 R 411353101R00 Bedněni kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m. - zřízení m2 81,80500 1 607,99000 0,00 131 541,62 131 541,62 0,01135 0,928 0.00000 0,000

výkres PURKRABSTVÍ 1. NP - ÚPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY V
l. 5, 1.4 A 1.2 Z 16/12/2020
m. č. 1.2:

3*(1,3*3,5)+0,9*3,5

m.č. 1.4:
16,80000



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2,1.4,1.5 a 1.3

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.1.2021

24,51000

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost suté 
celkem

4*(1,3*4,3)+0,5*4.3
m.č. 1.5:

(0,65*4,3)+(0,65*4,3)+(0,65*4,4)+(0.65*4,5)+(0,65*4,6)+(0,65*4,7)+(0,6
5*4,7)+(0,65*4,8)+(0,65*4,9)+(0,65*5)+(0,65*5)+(0,65*5,1)+(0,75*5.2) 40,49500
Součet 81,80500
Bedněni kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m. -

13 R 411353102R00 odstranění m2 81,80500 226,00000 0,00 18 487,93 18 487,93 0,00000 0,000 0,00000 0,000
s pomocným lešením

| 14|r [411354171ROO |Podpěrná konstrukce bedněni stropů do 5 kPa, - zřízení |m2 | 81,8Q50o| 231,65OQo| Q,oo| 18 950,1з| 18 950,1з| 0,00227| 0,18б| 0,0000o| O,QQo|

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatíženi betonovou směsí a 
výztuží. Bez pomocného lešení

| 15|r |411354172R00 |Podpěrná konstrukce bedněni stropů do 5 kPa, - odstraněni |m2 | 81,8O5Qo| 45,2OOQo| Q,Qo| 3 697,5э| 3 697,5э| 0,00000| Q,OOo| 0,00000| Q,OOo|

výšky do 4 m se zesílením dna bedněni podle hodnoty zatížení betonovou směsi a 
výztuži. Bez pomocného lešení.

16 R 413232221R00
Zazdivka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků 
výšky přes 150 do 300 mm kus 14,00000 395,50000 0,00 5 537,00 5 537,00 0,06201 0,868 0,00000 0,000

63 011 413941121R00
Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů I. IE. U. UE nebo L 
do č.12 - zavětrování tyčovinou průměr 22 mm t 0,08083 22 035,00000 3,23 1 777,86 1 781,09 0,01954 0.002 0,00000 0,000
výkres PURKRABSTVÍ 1.NP - ÚPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY V
l. 5, 1.4 A 1.2 Z 16/12/2020
k prvkům je přidána rezerva ve výši 15% na případný nesoulad PD a 
skutečných rozměrů:

m. č. 1.2: 3x průměr 22:

(0,9+0,5)*3*1,15*3,55/1000
1,3*3*1.15*3,55/1000

0,01715

0,01592

64|130 \l3010017

m.č. 1.4: 3x průměr 22
(3*1,3)*1,15*3,55/1000+(3*1,3)*1,15*3,55/1000
m.č. 1.5: 3x průměr 22

(0,65*6)*1,15*3,55/1000

0,03184

Součet

ocelová kruhová jakost 11 375 D 24mm
Hmotnost: 3.55 kg/m

0,01592
0,08083_____________ __________________

|t | 0,080831 46 330,000001 3 744,851 3 744,851 1,00000 [ 0,000001

___________ 63_________Podlahy a podlahové konstrukce_____________ ___________ _________ _________0,00______7 292,55______7 292,55______________-0,011_________________ 0,Q0Q
| 18|r |б31312621R00 jMazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třidy C 20/25, |m3 | 5,2465o| 5311,00000| Q,oo| 27864,1б| 27 864,1б| 2,525Qo| 13,247| 0,00000| Q,OQo|

(z kameniva) hlazené dřevěným hladitkem
Včetně vytvořeni dilatačních spér. bez zaplněni.

1.5, 1.4 A 1.2 16/12/2020



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2,1.4,1.5 a 1.3

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.1.2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem
Hmotnost sutě Hmotnost sutě 

celkem

m.č.1.5:

46.42*0.05 2,32100
m.č. 1.4:

28,75*0.05 1.43750
m.č. 1.2:

29,76*0.05 1,48800

Součet 5.24650
| 19|r 1631319171R00 |Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm |m3 | 5,2465o| 279,11OQo| Q,Qo| 1 464.35| 1 464,351 0,00000| Q,OOo| 0,00000| Q.ooo|

spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou
vrstev mazaniny

Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí
20 R 631361921RT4 průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,50786 36 725,00000 0,00 18651.16 18651,16 1.06625 0,542 0,00000 0,000

včetně distančních prvků
výkres PURKRABSTVÍ 1 ,NP - ÚPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY V
l. 5, 1.4 A 1.2
m. č. 1.5:
46,42*4,4*1,1/1000
m.č.1.4:

28,75*4,4*1,1/1000

m.č. 1.2:

0,22467

0,13915

0,14404
Součet 0,50786

29,76*4,4*1,1/1000

Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro
21 R 631571003R00 zpevnění podkladu m3 -7,51200 1 638,50000 0.00 -12 308,41 -12 308,41 1,83700 -13,800 0,00000 0,000

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s 
udusáním a urovnáním povrchu.

skladba P13- tl. 100 mm :
m. č. 1.4 :

-0,1*28,7
m.č. 1.5:

-2,87000

-4,64200
Součet-7,51200

-0,1*46,42

Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení
22 R 631571010R00 tloušťky m3 -71,75400 395,50000 0,00 -28 378,71 -28 378,71 0,00000 0,000 0,00000 0,000

pod mazaniny a dlažby, popř na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s 
udusáním a urovnáním povrchu.

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. 
D.1.1/SK- tabulky skladeb a podlah :
navrácení násypu nad klenbou sklepa po revizi rubu klenby :



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2,1.4, 1.5 a 1.3

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.1.2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem
Hmotnost sutě Hmotnost sutě 

celkem

zásyp z probrané stavební suti z objektu :
skladba P12:
místnost č. 1.2 - tl.50 mm :
-29,76*0,05

skladba P13- vybráni násypu nad klenbou sklepa : 
místnost č. 1.4 - předpokládaná tl.750 mm : 
-28.7*0,75

místnost č. 1.5 - předpokládaná tl. 1050 mm : 
-46,42*1,05

Součet

-1,48800

-21,52500

-48,74100

-71,75400

96 Bourání konstrukcí 8 699,95 0,0388 699,95
Bouráni stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich

23 R 963011510RO0 vybouráni a odklizeni tloušťky do 80 mm m2 29,76000 244,92750 0,00 7 289,04 7 289,04 0,00067 0,020 0,08800 2,619
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa 
(150 kg/m2),

skladba P12 - hurdiskový strop pod 1.2:

m.č.1.2:

29,76 29,76000
Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky

24 R 965082941R00 přes 200 mm, jakékoliv plochy m3 -63,23940 350,01750 0,00 -22 134,90 -22 134,90 0,00000 0,000 1,40000 -88,535
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP . 

vybráni násyou nad klenbou sklepa pro revizi rubu klenby : 
skladba P13 - vybráni násypu nad klenbou sklepa : 
místnost č. 1.4 - předpoládaná tl.750 mm :

-28,7*0,75 -21.52500
místnost č. 1.5 - předpokládaná tl. 1050 mm .
-46,42*1,05
Mezisoučet

předpoklad vybrání 10% 

70,266*0,1

-48,74100

-70,26600

7,02660
7,02660

Součet-63,23940

Mezisoučet

Jádrové vrtáni, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání, d
25 R 970041O3OR0O 30 mm m -16,70000 1 796,70000 0,00 -30 004,89 -30 004,89 0,00000 0,000 0.00170 -0,028

výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2,1.4,1.5 a 1.3

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.1.2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem
Hmotnost suté Hmotnost sutě 

celkem

nad místností č. 0.10 :
-3*2*2

nad místností č. 0.1 :

-4*2*2
Mezisoučet
výkres PURKRABSTVÍ - ÚPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY V 1.5,
l. 4 A 1.2 16/12/2020
m. č. 1.2:
3*0,5

m.č. 1.4:
6*0.7

m.č. 1.5:

-12,00000

-16,00000
-28,00000

1,50000

4,20000

4*0,7*2 5,60000
11.30000

Součet-16,70000

Mezisoučet

Jádrové vrtáni, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání, do
62 R 970041130R00 D 130 mm m 4,00000 2 373,00000 0,00 9 492,00 9 492,00 0,00000 0,000 0,03184 0,127

VÝKRES ÚPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY V 1.5, 1.4 A 1.2 Z 
16/12/2020
m.č. 1.5 pro 1120 u šachet

2*2*0,5

m.č.1.4 pro 1120 u šachet
2,00000

2*2*0,5 2.00000

Součet 4,00000

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání, do
61 R 970041200R00 D 200 mm m 8,00000 3 333,50000 0.00 26 668,00 26 668,00 0,00000 0,000 0,07536 0,603

16/12/2020

m.č. 1.5 pro nově osazené IPN 220

8*2*0,5 8,00000

Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,25
29 R 973022451R00 m2, hloubky do 300 mm kus 20,00000 869,53500 0,00 17 390,70 17 390,70 0,00091 0,018 0,12300 2,460

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa 
(150kg/m2).



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešeni mezistropu v m.č. 1.2,1.4,1.5 a 1.3

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.1.2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě 
celkem

pro nové nosníky
m.č.1.2:
4 4,00000
m.č.1.4:
2 2.00000
m.č.1.5:
14 14.00000
Součet 20.00000

99 Staveništní přesun hmot 0,00 89 122,82 89 122,82 0,000 0,000

32 R 999 - 01
Přesun hmot pro opravy a údržbu lesní lanovkou - předpoklad 50% z 
celkového objemu t 18,49950 1 100,00000 0,00 20 349,45 20 349,45 0,00000 0,000 0,00000 0,000
36.999/2 18,49950

33 R 999 - 02 Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládáni materiálu t 36,99900 1 200,00000 0,00 44 398.80 44 398,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000

30 R 999281145R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. nošením t 36,99900 583,08000 0,00 21 573,38 21 573,38 0,00000 0,000 0.00000 0,000
oborů 801. 803, 811 a 812

31 R 999281193R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 36,99900 75,71000 0,00 2 801,19 2 801,19 0,00000 0,000 0,00000 0,000
oborůBOI. 803. 811 a 812

-0.4 -0,40000
35,605 35.60500
-0,011 -0,01100
0,038 0,03800
1,248 1,24800
0.519 0,51900
Součet 36,99900

-82,754

53 R 979 - 01 |Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci - lesní lanovka |t -41,37700 904,00000 0,00 -37 404,81 -37 404,81 0,00000 0,000 0,00000 0.000
-82,754/2 -41,37700

45 R 979011311R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do 
shozu t -82,75400 254,25000 0,00 -21 040,20 -21 040,20 0,00000 0,000 0,00000 0.000

-82.75400



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2,1.4,1.5 a 1.3

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.1.2021

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky 
přístupnému normálním dopravním prostředkům.
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich 
vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost suté 
celkem

46 R 979017111R00
Svislé přem stěni suti k místu nakládky svislé přemístěni suti nošením 
nebo přehazováním k mistu nakládky, na výšku do 3,5 m t -82,75400 694,95000 0,00 -57 509,89 -57 509,89 0,00000 0,000 0,00000 0,000

| 47|r |э79081 111R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |t | -82,754Qo| 242,95OQo| Q,Qo| -20 105,081 -20 105,081 0,00000| Q,OQo| 0,00000| Q,OOo|

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za
skládku

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý dalši 1
48 R 979081121R00 km t 31,07500 0,00 -51 431,61 -51 431.61 0,00000 0,000 0,00000 0,000

-82,754*20

49 R 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -82,75400 299,45000 0,00 -24 780,69 -24 780,69 0,00000 0,000 0,00000 0,000

50 R 979082121R00
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m t -82,75400 36,72500 0,00 -3 039,14 -3 039,14 0,00000 0,000 0,00000 0,000

44 R 979086112ROO

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládáni nebo 
překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při 
vodorovné Copravě, , t -331,01600 209,05000 0,00 -69 198,89 -69 198,89 0,00000 0,000 0,00000 0,000
bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
■ při vodorovné dopravě po suchu: přepravy za ztížených provozních podmínek.
- při vodorovné dopravě po vodě: vyložení na hromady na suchu nebo na 
přeloženi na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovné a současně do 4 m 
svisle.
- pň nakládáni nebo překládáni: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m 
svisle

-82,754*4-331,01600

52 R 979087311R00
Vodorovné přemístěni suti nošením k mistu nakládky vodorovné 
přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m t -82,75400 355,95000 0,00 -29 456,29 -29 456,29 0,00000 0,000 0,00000 0,000

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k mistu nakládky 
přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejích 
vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek

I 51 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti • -82,75400 508,50000 0,00 -42 080,41 -42 080,41 0,00000 0,000 0,000001 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 116 798,69 153 622,25 270 420,94 1,767 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 73 019,34 148 796,81 221 816,15 1,248 0,000

5 011 317941121R00
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo 
Ldoč 12 t 0,17977 23 165,00000 7,50 4 156,87 4 164,37 0,01954 0,004 0,00000 0,000



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2,1.4,1.5 a 1.3

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.1.2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě 
celkem

l. 5. 1.4 A 1.2 Z 16/8/2020
1120 u šachet

m. č.1.2: 4x 1120

0,01954*4*1,3 0,10161
m.č. 1 4: 2x1120

0,01954*2*0,7 0,02736
m.č. 1.5: 2x1120

0,01954*2*1,3 0,05080

Součet 0,17977
61130 113010714R00 [ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 |t | 0,17977\ 46 330,000001 8 328,74 | o.ool 8 328,74 | 1,000001 0,7801 0,000001 0,0001

Hmotnost: 11,10 kg/m

в| 730 113010724R00 |oce/profilová IPN 220jakost 11 375 |t | 0,976541 46 330,000001 45 243,101 o.ool 45 243,101 1.000001 0,9771 0,000001 o.oool
Hmotnost: 31,10 kg/m
výkres PURKRABSTVÍ 1.NP - ÚPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY V
1.5, 1.4 A 1.2 Z 16/12/2020

nově vložené nosníky pod 1.5 IPN 220
(4,3+4,4+4,5+4,7+4,9+5+0,3*12)*31,1/1000 0,97654

Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky
10 R 317941123R00 materiálu, výšky od 140 do 220 mm t 1,49104 23 165,00000 0,00 34 539,94 34 539,94 0,01709 0,025 0,00000 0,000

profilu I. nebo IE, nebo U, nebo UE. nebo L
Výkres PURKRABSTVÍ 1.NP - ÚPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY V
l. 5, 1.4 A 1.2 Z 16/12/2020
výměna dle DETAILU NAPOJENÍ NA OCELOVOU VÝMĚNU
m. č. 1.5 UPN 220

(8,9+8,6)*29,4/1000 0,51450
nově vložené nosníky
m.č. 1.5 IPN 220

(4,3+4,4+4,5+47+4,9+5+0,3*12)*31,1/1000 0,97654

_______ ________________________ Součet_____________________________________________________ 1,49104  
| 1l|R |ZLOO5/ROO1 I Podloženi nových nosníků Pb destičkou rozměry 150/250 mm |ks | 16,0000o| 1 650,000001 Q,oo| 26400,Qo| 26400,Qo| 0,00000| O,QQo| 0,00000| Q,OQo|

m.č.1.5:

nově vložené I220

6*2 12,00000
1120 pro šachtu

1*2 2,00000
m.č.1.4:

1120 pro šachtu



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2, 1.4, 1.5 a 1.3

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.1.2021

1*2

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost suté Hmotnost sutě 
celkem

2,00000
Součet_____________________________________________________________ 16,00000
Úprava revizní šachty do podlah 400/400 (600/600) včetně výplňového

55 R ZL005/R002 poklopu, včetně rámu s viditelnými mosaznými hranami ks 3,00000 21 500,00000 0,00 64 500,00 64 500,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
3 3,00000

56 631 63126088 rošt kabelový kompozitní š 600mm m 30,00000 648,00000 19 440,00 0,00 19 440,00 0,00210 0,063 0,00000 0,000
57 R ZL005/R003 Konzole kabelového roštu atyp m 30,00000 145,00000 0,00 4 350,00 4 350,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
58 R ZL005/R004 Montáž kabelového roštu vč. konzole m 30.00000 405,00000 0,00 12 150,00 12 150,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
59 R ZL005/R005 Osazovací pásovina šachty včetně L profilů kpl. 3,00000 900,00000 0,00 2 700,00 2 700,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000

9 Ostatní

60 011 953961217R
Kotvy chemickou patronou M 27 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru kus 48,00000 516,00000 19 942,56 4 825,44 24 768,00 0,00009 0,004 0,00000 0,000
PURKRABSTVÍ 1 NP - ÚPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY V 1.5. 1.4 
A 1.2 16/12/2020

m.č.1.4 kotvení táhla průměru 25 na chem. kotvu dl. 700 mm
3*(6)

m.č. 1.5 kotveni táhla průměru 25 mm na chem. kotvu dl. 700 mm
3*(8)

m.č. 1.2 kotvení tyčoviny průměru 22 na chem. kotvu dl. 500 mm
2*(3)
Součet

18,00000

24,00000

6.00000

48,00000
9 130 \l3010828R00 [oce/ profilová UPN 220 jakost 11 375 EZ 0,51450 46 330,00000 23 836.79 0,00 23 836,79 1,00000 0,515 0,00000 0,000

Hmotnost: 29.40 kg/m

výkres PURKRABSTVÍ 1.NP - ÚPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY V
l. 5, 1.4 A 1.2 Z 16/12/2020
výměna dle DETAIL ULOŽENÍ V1
m. č. 1.5 UPN 220

(8,9+8,6)*29,4/1000 0.51450

a

______713________ Izolace tepelné____________________________ __________ _________ 4 290,27 4 396,81 8 687,08_________ 0,063__________ ______ 0,000
| 34|r |713121111RT1 |Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu |m2 | 1Q4,93OQo| 22,6OQOo| Q,Qo| 2 371,42, 2 371,42| 0,00000| 0,00o| 0,00000| Q,OQo|

výkres PURKRABSTVÍ 1.NP - DETAILY 112/8/2020
SKLADBA PODLAHY V M.Č. 1.2, 1.4. 1.5

m.č. 1.5

46.42 46.42000
m.č. 1.4:



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2, 1.4,1.5 a 1.3

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.1.2021

28,75000

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě 
celkem

28.75
m.č.1.2:

29,76000
Součet 104,93000

29,76

Izolace tepelné běžných konstrukci - doplňky položeni separačni fólie.
35 R 713191100RT9 včetně dodávky PE fólie m2 110,17650 16,95000 0,00 1 867,49 1 867,49 0,00001 0,001 0,00000 0,000

104,93*1,05 110,17650
38 R 998713 Příplatek za překládáni a ruční manipulaci t 0,06300 1 130,00000 0.00 71,19 71,19 0,00000 0,000 0,00000 0,000
36 R 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,06300 922,08000 0.00 58,09 58,09 0,00000 0,000 0,00000 0,000

50 m vodorovné

54
ISV.85910575194
13

Isover EPS 200 - 20mm. ?D = 0.034 (W m-1 K-1), 1000 x 500 x 20 
mm. stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými 
požadavky na zatížení Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3600 kg/ m2 při 
def. < 2% m2 110,17650 38,94000 4 290.27 0,00 4 290,27 0,00056 0,062 0,00000 0,000
Tepelnéizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné 
použití v konstrukcích se zvýšenými požadavky na zatížení tlakem.

104,93*1,05 110,17650

37 R 998713194R00
Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km t 0,06300 454,26000 0,00 28,62 28,62 0,00000 0,000 0,00000 0,000
50 m vodorovné

0,001+0,062 0,06300

767 Konstrukce zámečnické 0,00 -162 929,02 -162 929,02 -0,222 0,000

66 R 13611228R
plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; ti. 
10.00 mm t 0,08110 73 450,00000 0,00 5 956,80 5 956,80 1.00000 0,081 0,00000 0,000
VÝKRES DETAIL ULOŽENI V1 - DETAIL NAPOJENI VÝMĚNA
IPN220 - IPN 220
P 10/160/160 36 ks

0,16*0,16*36*80*1,1/1000 0,08110

Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti
65 R 767995102R00 přes 5 do 10 kg kg 81,10080 169,50000 0,00 13 746,59 13 746,59 0,00006 0,005 0,00000 0,000

VÝKRES DETAIL ULOŽENI V1 - DETAIL NAPOJENI VÝMĚNA
IPN220 - IPN 220
roznášecí deska P10 160x160 36ks
0,16*0,16*36*80*1,1 81,10080

43 R 998767 Příplatek za překládáni a ruční manipulaci t -0,22200 1 130,00000 0,00 -250,86 -250,86 0,00000 0,000 0,00000 0,000

41 R 998767101R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech 
výšky do 6 m t -0,22200 1 220,40000 0,00 -270,93 -270.93 0,00000 0,000 0,00000 0,000



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2,1.4,1.5 a 1.3

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8 1.2021

50 m vodorovné

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě 
celkem

rozměry 30/20 v hrdle 
profilace viz výkres tvaru 
materiál: kovaná ocel 
povrchová úprava: žárově pozinkovat, mocnost dle prostředí 
2x základní antikorozní nátěr
2x grafitová barva černá, litinový vzhled 
nutno odsouhlasit na vzorku 
včetně kotveni a opřeni do zdivá 
viz výkres tvaru D1.1.27

42 R 998767194R00

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
1000 m t -0,22200 813,60000 0.00 -180.62 -180,62 0,00000 0,000 0,00000 0,000
50 m vodorovně

-0,222 -0,22200

39 R Z N53
Kovaná závlač ocelového táhla atyp, rozměry 30/20 v hrdle, dl.800 
mm. dodávka a montáž kus -28,00000 5 424.00000 0,00 -151 872,00 -151 872,00 0,00600 -0,168 0,00000 0,000

Purkrabství 1.5 a 1.4
výška závalače 800 mm - rozměry nutno přeměřit

výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
nad m.č. 0.10:

-10 -10.00000
nad m.č.0.1:

-(13+5) -18,00000

Součet-28,00000

Opěrná deska ocelového táhla atyp. 200/200/15 mm. dodávka a
40 R Z N54 montáž kus -28,00000 1 073,50000 0,00 -30 058,00 -30 058,00 0,00500 -0,140 0,00000 0,000

z kované ocele, tálhlo ukončeno závite M2 závitem 500 mm 
od konce, v desce 200/200/15 mm. provrtat otvor P25 mm 
pro provlečeni táhla, táhlo utáhnout števrcovými maticemi, průběžně dotahovat 
přesný popis, poloha a dimneze viz D1.2 Statika 
materiál: kovaná ocel
povrchová úprava: žárově pozinkovat, mocnost dle prostředí
2x základni antikorozní nátěr
2x grafitová barva černá, litinový vzhled
nutno odsouhlasit na vzorku
včetně kotveni a opřeni do zdivá
viz výkres tvaru D1.1.27

Purkrabství 1.5 a 1.4 
rozměry nutno přeměřit



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna řešení mezistropu v m.č. 1.2,1.4,1.5 a 1.3

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.1.2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě 
celkem

Celkem 124 837,04 98 334,22 223 171,26 36,840 -82,754
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HRAD KARLŠTEJN
- KLENOT ČESKÉ ZEMĚ

SO - 01 PURKRABSTVÍ
STROPNÍ KONSTRUKCE TVOPŘÍCÍ PODLAHU V MÍSTNOSTECH 1.2, 
1.4 A 1.5

TZ - POSTUP PRACÍ

Tento postup prací je nedílnou součástí původní TZ, kterou upřesňuje a doplňuje 
dle odhalených skutečností na stavbě. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí s odhalenými 
skutečnostmi, závadami na odhalených konstrukcích nebo nejasnostmi ihned kontaktujte 
zpracovatele tohoto postupu prací.

1) Odstranění stávající podlahy a keramické nosné konstrukce (HURDIS) mezi ocelovými 
nosníky.

2) Vyčištění, vizuální prohlídka a případná oprava horního povrchu kleneb (vyčištění, případné 
vyspárování a výměna poškozených cihel) pod ocelovými nosníky.

3) Kontrola stávajících ocelových nosníků. Je třeba ověřit, zda jejich velikost odpovídá 
zjištěnému průzkumem (v místnosti č. 1.2 nosníky I 200, v místnostech č. 1.3 a 1.4 nosníky 
1 220, osová vzdálenost nosníků je maximálně 1,3 m). Očistit nosníky a ověřit, zda nosníky 
nejsou poškozeny a oslabeny. Během prohlídky nosníků a klenby bude rozhodnuto 
o výškovém umístění navržených táhel.

4) V místnosti č. 1.5 je třeba konstrukci zesílit vložením nových nosníků 6 x I 220 mezi 
stávající nosníky (osová vzdálenost nosníků bude tudíž 650 mm). Nové nosníky budou 
uloženy buď na úskok zdivá (min. délka uložení 200 mm) nebo pomocí výměny mezi 
stávajícími nosníky. Výměna je tvořena ocelovým profilem U 220 vevařeným 
do stávajících nosníků co nejblíže ke zdivu (místu uložení nosníků). Do této výměny bude 
vevařen nový ocelový nosník I 220. Viz přiložený detail napojení nosníků. Alternativně je 
možné nové nosníky uložit na nově vyzděný pilíř v patě klenby. Pilíř půdorysných rozměrů 
300 x 300 mm v horní části a ve spodní části 300 x 450 mm musí být propojen sestávajícím 
zdivém. Propojení možno provést buď zednicky (do kapes) nebo pomocí vlepených trnů 
06 - 08 v každé třetí spáře nového zdivá. Podrobněji viz přiložený nákres.

5) Pokud bude rozhodnuto, že táhla budou umístěna při spodní pásnici ocelových nosníků, je 
třeba je osadit před vyzděním kleneb mezi nosníky. V případě táhel při horní pásnici 
ocelových nosníků, budou táhla osazena po vyzdění kleneb.

6) Vyzdění kleneb mezi nosníky z betonových cihel. Tloušťka klenby min. 145 mm, vzepětí 
min. 75 mm.







A 1 B 1 C 1 D
1 ZMĚNOVÝ LIST
2

3 Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání
4 reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004457 číslo ZL:
5 smlouva: NPÚ-ÚPS Praha/2OO3H12OOOO1/2O2O

ZL 009

6 objednatel:
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

7 zhotovitel:
AVERS spol. s r.o.
IČO: 41190840, DIČ: CZ411 90 840

8
9 název ZL: Změna využití skalního sklepa

10 dotčené st. objekty:

01B 01 Pol - Císařský palác - stavební práce 
01 D 01 Pol - Zdravotní instalace
01 D 02 Pol - Vzduchotechnika
01 D 03 Pol - Silnoproudé rozvody a světla

11
12 předmět změny: |Změna využití skalního sklepa
13 Při realizaci díla nebyl potvrzen průchod ze skalního sklepa do císařského paláce. Navržené původní řešení využití skalního sklepa jako zázemí
14 sálu císařského paláce nemá bez propojení na císařský palác stanovené užitné vlastnosti, které mělo přinášet. Z tohoto důvodu je
15 redukována úprava skalního sklepa pouze na úložné prostory.
16 zdůvodnění nezbytnosti změny:
17
18 Skalní sklep nelze využít k původně plánovaným účelům dle požadavků hradu, a to na základě zjištění nepotvrzení průchodu do císařského
19 paláce. Nezbytné bylo tedy zvolit redukované řešení využití sklepa.
20 zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
21 Archivní podklady a předběžné archeologické sondy při zpracování projektové dokumentace dle vnějších znaků předpokládaly existenci
22 propojení skalního sklepa s císařským palácem. Podrobné archeologické sondy při realizaci díla však průchod nepotvrdily, což nebylo možné
23 dříve zjistit, ani ověřit.
24 zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
25 Realizaci změny s ohledem na vazbu na ostatní části stavby nelze oddělit jako samostatné zadání.
26
28 zařazení změny dle ZZSÍL: |
29 §222 odst. 5 - Nezbytná změna technické úrovně řešení oproti PD při zachování kvality a záruky. Odpočet způsobilých výdajů.
30
31 záporná hodnota změny -483 842,50 Kč bez DPH
32 -101 606,93 KČ 21% DPH
33 -585 449,43 Kč celkem
34 kladná hodnota změny 0,00 Kč bez DPH
35 0,00 Kč 21% DPH
36 0,00 Kč celkem

celková bilance záporné a
37 kladné hodnoty změny -483 842,50 Kč bez DPH
38 -101 606,93 Kč 21% DPH
39 -585 449,43 Kč celkem
40 vliv na termín dokončení:
41 Bez vlivu na termín dokončení.
42 jiné vlivy (na změnu PDapod.)
43 Ne
44 vyjádření AD:
45 Souhlasí se změnou.
46 vyjádření TDI:
47 Souhlasí se změnou.
48 vyjádření objednatele:
49 Souhlasí se změnou.
50 vyjádření orgánů památkové péče:
51 Souhlasí se změnou.
52 další vyjádření:
53
54
55 přílohy: Název přílohy
56 příloha č.l Položkový rozpočet
57 příloha č.2 Popis projektanta z 24.11.2020
58 příloha č.3 Půdorys 1PP palác OSVĚTLENÍ sklep.pdf





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Hrad Karlštejn, pracovní

Skalní sklep - změna řešení

JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

16.12.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž -454 996,74 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž -28 845,76 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -483 842,50 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -483 842,50
DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 -483 842,50 -101 606,93

Cena s DPH -585 449,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní 
Objekt: Skalní sklep - změna řešení

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 Zemní práce 0,00 -50 505,24 -50 505,24 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -6 765,90 -6 765,90 -1,678 0,000

61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00 -7 722,39 -7 722,39 -0,404 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 -166 539,04 -166 539,04 -23,543 0,000

96 Bourání konstrukcí 0,00 -66 670,00 -66 670,00 0,000 -0,754

99 Staveništní přesun hmot 0,00 -60 912,32 -60 912,32 0,000 0,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 -2 861,09 -2 861,09 0,000 0,000

711 Izolace proti vodě 0,00 -2 013,86 -2 013,86 -0,016 0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,00 -2 097,55 -2 097,55 -0,003 0,000

M Zdravotní instalace 0,00 -117 755,11 -117 755,11 -1,382 0,000

721 Vnitřní kanalizace 0,00 -8 407,04 -8 407,04 -0,023 0,000

722 Vnitřní vodovod 0,00 -4 143,83 -4 143,83 -0,012 0,000

725 Zařizovaci předměty 0,00 -12 183,48 -12 183,48 -0,014 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00 -55 167,73 -55167,73 0,000 0,000

21-M Silnoproudé rozvody a světla 0,00 -19 562,28 -19 562,28 -0,034 0,000

Celkem 0,00 -483 842,50 -483 842,50 -27,025 -0,754
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Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní 
Objekt: Skalní sklep - změna řešení

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 12. 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem
Hmotnost suté Hmotnost sutě 

celkem

1 Zemni práce -50 505,24 -50 505,24 0,000
Dolamováni hloubených vykopávek jam nebo zářezů ve vrstvě tloušťky

1 R 138501101R00 do 1 000 mm v hornině 6 m3 -2,44700 5 932,50000 0,00 -14 516,83 -14 516,83 0,00000 0,000 0,00000 0,000
zapažených i nezapažených v hornině tř. 5-7s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopíšti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 mod okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 mod osy rýhy, nebo do 
5 mod hrany Šachty

zrušena část kanalizace, která vedla z CP do skalního sklepa 
kanalizace :

-(4*0,3*0.5+3,5*0,3*0.5)
-(0,6*0,3*0,51

-1,12500
-0,09000

-1,23200
Součet-2,44700

-(1,1*1,4*0.81

___ R I 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 | -2,447001 3 672,50000 0,00 -8 986,61 -8 986,61 0,000001 0,0001 0,00000 0,0001
s naložením výkopku na dopravní prostředek

3|R 161101501R00 | Svislé přemístěni výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 -2,44700 2 237,40000 0,00 -5 474,92 -5 474,92 0,00000 0,000 0,00000 0,0001
bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního 
prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

4lR 161101551R00 (Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 m3 -2,44700 3 446,50000 0,00 -8 433,59 -8 433,59 0,00000 o o o o 0,00000 o.oool
bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního 
prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky.

23 R 162201-01
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 1-4 lesní 
lanovkou m3 2,00950 904,00000 0,00 1 816,59 1 816,59 0,00000 0,000 0,00000 0,000
50% celkového množství
4,019*0,5 2,00950

5 R 162201102R00
Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 20 
do 50 m m3 -2,44700 61,02000 0,00 -149,32 -149,32 0,00000 0,000 0,00000 0,000
po suchu, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta 
vozidla.

13 R 162201251R00
Vodorovné přemístěni výkopku nošením z horniny 5 až 7, nošením, na 
vzdálenost do 10 m m3 -2,44700 527,14500 0,00 -1 289,92 -1 289,92 0,00000 0,000 0,00000 0,000
bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku.

15 R 162201259R00
Vodorovné přemístěni výkopku nošením příplatek k ceně za každých 
dalších 10 m z horniny 5 až 7, nošením m3 -9,78800 487,25600 0,00 -4 769,26 -4 769,26 0,00000 0,000 0,00000 0,000
bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku.

(-2,447*4) -9,78800



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní 
Objekt: Skalní sklep - změna řešení

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 12. 2020

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta 
vozidla.

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě 
celkem

6 R 162301101R00
Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost pres 50 
do 500 m m3 -2,44700 163,85000 0,00 -400,94 -400,94 0,00000 0,000 0,00000 0,000

po suchu, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta 
vozidla

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7. na vzdálenost přes 50
7 R 162301151R00 do 500 m m3 -2,44700 157,07000 0,00 -384,35 -384,35 0,00000 0,000 0,00000 0,000

po suchu, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta 
vozidla.

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9
9 R 162701155R00 000 do 10 0C0m m3 -2,44700 491,55000 0,00 -1 202,82 -1 202,82 0,00000 0,000 0,00000 0,000

po suchu, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta 
vozidla

Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i
11 R 162701159R00 započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 m3 -24,47000 37,79850 0,00 -924,93 -924,93 0,00000 0,000 0,00000 0,000

-2,447*10-24,47000

17 R 167101251R00
skládáni, překládáni neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z 
horniny 5 až 7 m3 -2,44700 1 162,77000 0,00 -2 845,30 -2 845,30 0,00000 0,000 0,00000 0,000

18 R 171201101R00 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 -2,44700 38,81550 0,00 -94,98 -94,98 0,00000 0,000 0,00000 0,000

19 R 1712O12O1RO0
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo omice m3 -2.44700 163,85000 0,00 -400,94 -400,94 0,00000 0,000 0,00000 0,000

20 R 174101102R00
Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 
povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 -2,44700 559,35000 0,00 -1 368,73 -1 368,73 0,00000 0,000 0,00000 0,000
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.

včetně pomocného lešení

21 R 199000003R00 | Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 -2,44700 440,70000 0,00 -1 078,39 -1 078,39 0,00000 0,000 0,00000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -6 765,90 -6 765,90 -1,678 0,000

24 R 342271212R00
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel betonových délky 290 
mm, tloušťky 140 mm m2 -5,34600 1 265,60000 0,00 -6 765,90 -6 765,90 0,31383 -1,678 0,00000 0,000

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1 ,PP :
místnost č. 1.11 :

-(3,3*(0,34+0,65+0,63)) -5,34600

61 Úpravy povrchů vnitřní -7 722,39 -0,404-7 722,39
Otryskání ploch pískem FP otryskáni ploch pískem FP, stěn a rubů

25 R 216903111R00 kleneb m2 -5,84100 361,60000 0,00 -2 112,11 -2 112,11 0,05095 -0,298 0,00000 0,000
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1 PP :



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní 
Objekt: Skalní sklep - změna řešení

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16.12.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem
Hmotnost suté Hmotnost suté 

celkem

místnost č. 1 11 - obezdívka kanalizace :
-3,3*(0,34+0,65+0,63+0,15) -5,84100

26 R 601 -01a
Jemná tenkovrstvá trass vápenná omítka - probarvená tl.3-5 mm. pro 
vnější i vnitřní užiti m2 -5,84100 734,50000 0,00 -4 290,21 -4 290,21 0,00880 -0,051 0,00000 0,000

27 R 601 - 02 Postřik stěn z trassového vápna - úprava podkladu m2 -5,84100 226,00000 0,00 -1 320,07 -1 320,07 0,00945 -0,055 0,00000 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce -166 539,04 -166 539,04 -23,543

výkres č. D.1.1/3- CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : 

odvětráni podlahy):

kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Středočeský
34 R 583314054R kraj t -6,18689 678,00000 0,00 -4 194,71 -4 194,71 1,00000 -6,187 0,00000 0,000

štěrk 4-16 mm tl. 80 mm (srovnávací vrstva nerovnosti skály):
místnost č. 1.11 :

-((0,08*8,77-0,08*0,15*(4.08+1,53+2,48+2,91))*1,8) 
místnost č. 1.12:
-((0,08*16,21-0,08*0.15*(1,61 +4+2,6))*1,8)
místnost č. 1.13:

-1,02528

-2,15690

-((0,08*23,56-
0,08*0,15*(1,82+2,92+1,85+4,73+1,41+0,6+2,95+1,68))*1,8) -3,00470

Součet-6,18689

Mazanina betonová Mocker - povrch zatřený dřev, hladitkem tl. 50 - 80
33 R 631 - 02 mm, pevnost, kvalita a barevnost dle receptury m2 -85,92900 1 762,80000 0,00 -151 475,64 -151 475,64 0,18000 -15,467 0,00000 0,000

výkres č. D.1.1/3- CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : 

mm pro odvětráni podlahy):

místnost č. 1.11:

-(8,77-0,15*(4.08+1,53+2,48+2,91)) 
místnost č. 1.12 :

-7,12000

-(16,21-0,15*(1,61+4+2,6))

místnost č. 1.13:

-(23.56-0,15*(1,82+2,92+1.85+4,73+1.41 +0,6+2,95+1,68))

Mezisoučet
místností vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy): 
místnost č, 1.11 :

-(8,77-0.15*14.08+1,53+2.48+2,91))

místnost č, 1.12 :

-14,97850

-20,86600

-42,96450

-7,12000

-(16,21-0.15*(1,61+4+2,6)) -14,97850



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní 
Objekt: Skalní sklep - změna řešení

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Misto:

Zpracoval:
Datum: 16.12.2020

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost suté Hmotnost suté 
celkem

místnost č. 1.13:
-(23,56-0,15*(1.82+2,92+1.85+4,73+1.41 +0,6+2,95+1.68»
Mezisoučet
Součet

-20,86600

-42,96450
-85,92900

28|R 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 -1,28894 925,47000 0,00 -1 192,88 -1 192,88 0,00000 0,000 0,00000 0,000

výkres č. D.1.1/3- CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

š.150 mm pro odvětráni podlahy):
místnost č. 1.11 :

-(0,03*8,77-0.03*0,15*(4,08+1,53+2,48+2.91)) -0,21360
místnost č. 1.12 :

-(0,03*16,21 -0,03*0,15*(1,61+4+2,6» -0,44936
místnost č. 1.13 :

-(0,03*23,56-0.03*0.15*( 1.82+2,92+1.85+4,73+1.41+0,6+2,95+1.68» -0,62598

_______ ________ _______________ Součet______________________________________________________________ -1,28894__________________________________________________________________________________________________
| 29|r |б31351101R00 |Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení |m2 | -7,434Qo| 734,5OOQo| Q,oo| -5460,27| -5460,27| Q,Q141o| -0,105| 0,0000o| Q,OOo|

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1 PP :
podlahy na celou tl. skladby ):

místnost č. 1.11 :

-0.2*(4,08+1,53+2,48+2,91) -2,20000
místnost č. 1.12 :

-0,2*(1,61+4+2,6) -1,64200
místnost č. 1.13 :

-0,2*(1,82+2,92+1,85+4,73+1,41+0,6+2,95+1,68) -3,59200

Součet-7,43400

pod mazaniny a dlažby, popř na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s 
udusáním a urovnáním povrchu.

30 R 631351102R00 Bedněni stěn, rýh a otvorů v podlahách odstraněni m2 -7,43400 113,00000 0,00 -840,04 -840,04 0,00000 0,000 0,00000 0,000

31 R 631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm m3 -1,11510 1 808,00000 0,00 -2 016,10 -2 016,10 1,60000 -1,784 0,00000 0,000

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

podlahy na celou tl. skladby ):

místnost č. 1.11 :

-0,15*0,2*(4,08+1,53+2,48+2,91) -0,33000
místnost č. 1.12:

-0,15*0,2*(1,61+4+2,6) -0,24630



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní 
Objekt: Skalní sklep - změna řešeni

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 12. 2020

místnost č. 1.13:

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost suté 
celkem

-0,15*0,2*(1,82+2,92+1,85+4,73+1,41+0,6+2,95+1,68) -0,53880
Součet-1,11510

Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určeni
32 R 631571010R00 tloušťky m3 -3,43716 395,50000 0,00 -1 359,40 -1 359,40 0,00000 0,000 0,00000 0.000

pod mazaniny a dlažby, popř na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s 
udusáním a urovnáním povrchu.

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : 
odvětrání podlahy):

štěrk 4-16 mm tl. 80 mm (srovnávací vrstva nerovností skály): 
místnost č. 1.11 :

-(0,08*8,77-0,08*0,15*(4,08+1,53+2,48+2,91)) -0,56960
místnost č. 1.12 : 

-(0,08*16,21-0,08*0,15*(1,61+4+2,6)) 
místnost č. 1.13:

-1,19828

-(0,08*23.56-0,08*0,15*(1,82+2,92+1,85+4,73+1,41+0,6+2,95+1,68)) 
Součet

-1,66928

-3,43716

96 ii

37 R 970041200R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání. do 
D 200 mm m -10,00000 3 333,50000 0,00 -33 335,00 -33 335,00 0,00000 0,000 0,07536 -0,754

39 R 970045200R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé 
jádrové vrtání, do D 200 mm m -10,00000 3 333,50000 0,00 -33 335,00 -33 335,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
VÝKRES Č.d.1.1/- CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1PP:

m.č. 1.13:
-1

odvětrání z m.č. 1.13:
-1,00000

-9 -9,00000
Součet -10,00000

42 R 999 - 01
Přesun hmot pro opravy a údržbu lesní lanovkou - předpoklad 50% z 
celkového objemu t -12,60000 1 100,00000 0,00 -13 860,00 -13 860,00 0,00000 0,000 0.00000 0,000
-25,2/2 -12,60000

43IR 999 - 02 Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu t -25,20000 1 200,00000 0,00 -30 240,001 -30 240,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní 
Objekt: Skalní sklep - změna řešení

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo.

Zpracoval:
Datum: 16. 12. 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem
Hmotnost sutě Hmotnost sutě 

celkem

oborů 801. 803 811 a 812

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu
40 R 999281145R00 dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením t -25,52000 583,08000 0,00 -14 880,20 -14 880,20 0,00000 0.000 0,00000 0,000

-23,543+0.105
-0,404
-1,678

■23,43800
-0,40400
-1.67800

-25.52000Součet

41 R 999281193R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t -25,52000 75,71000 0,00 -1 932,12 -1 932,12 0,00000 0,000 0,00000 0,000
oborů 801. 803 811 a 812

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky 
přístupnému normálním dopravním prostředkům.

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 -2 861,09 -2 861,09 0,000 0,000
59|R 979 - 01 | Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci - lesní lanovka |t -0,30160 904,00000 0,00 -272,65 -272,65 0,00000 0.000 0,00000 0.000

-0.754/2.5 -0,30160

51 R 979011311R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do 
shozu t -0,75400 254,25000 0,00 -191,70 -191.70 0,00000 0.000 0,00000 0,000

52 R 979017111R00
Svislé přemístěni suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením 
nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m t -0,75400 695,51500 0,00 -524.42 -524,42 0.00000 0.000 0.00000 0.000

-0,754*20-15,08000

53 R 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -0.75400 242,95000 0,00 -183,18 -183,18 0,00000 0,000 0,00000 0,000

54 R 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý dalši 1 
km t -15,08000 31,07500 0,00 -468,61 -468,61 0,00000 0,000 0.00000 0,000

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

-0,754*2-1,50800

55 R 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -0,75400 299,45000 0,00 -225,79 -225,79 0,00000 0,000 0,00000 0.000

56 R 979082121R00
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m t -0,75400 36,72500 0,00 -27,69 -27,69 0,00000 0,000 0,00000 0.000

50 R 979086112R00

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo 
překládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při 
vodorovné dopravě, , t -1,50800 209,05000 0,00 -315,25 -315,25 0,00000 0,000 0.00000 0.000

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky 
přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.

Vodorovné přemístěni suti nošením k místu nakládky vodorovné
58 R 979087311R00 přemístěni suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m t -0,75400 355,95000 0,00 -268,39 -268,39 0,00000 0,000 0,00000 0,000

| 57|r |979990001R00 [poplatek za skládku stavební suti |t | -Q,754Qo| 508,50000| Q,0o| -383,411 -383,411 0,00000| O,QQo| 0,00000| Q,OOo|



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní 
Objekt: Skalní sklep - změna řešení

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16.12.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem
Hmotnost sutě Hmotnost sutě 

celkem

711 Izolace proti vodě -2 013,86 -0,016-2 013,86
Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení.

60 R 711191171RT2 podkladní textilie. 300 g/m2 m2 -48,54000 40,68000 0,00 -1 974,61 -1 974,61 0,00032 -0,016 0,00000 0,000
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

skladba P20:

místnost č. 1.11 :
-8.77
místnost č. 1.12:

-16.21
místnost č. 1.13:

-8,77000

16,21000

-23.56 -23.56000
Součet-48,54000

63 R 998711 Příplatek za překládáni a ruční manipulaci t -0,01600 1 130,00000 0,00 -18,08 -18,08 0,00000 0.000 0,00000 0,000
61 R 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t -0,01600 1 010,22000 0,00 -16,16 -16,16 0,00000 0,000 0,00000 0,000

50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné 
plochy objektu

62 R 998711194R00
Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t -0,01600 313,01000 0,00 -5,01 -5,01 0,00000 0,000 0,00000 0,000
50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné 
plochy objektu

767 Konstrukce zámečnické 0,00 -2 097,55 -2 097,55 -0,003 0,000
49 R 998767 Příplatek za překládáni a ruční manipulaci t -0,00300 1 130,00000 0,00 -3,39 -3,39 0,00000 0,000 0,00000 0,000

47 R 998767101R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech 
výšky do 6 m t -0,00300 1 220,40000 0,00 -3,66 -3,66 0,00000 0,000 0,00000 0,000
50 m vodorovné

48 R 998767193R00

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m t 0,00000 813,60000 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
50 m vodorovné

44|R |z N37 | Krycí mřížka proti ptactvu - typový výrobek, dodávka a montáž |kus | -1,000001 734,50000| o.ool -734.50Ӏ -734,50| o,ooioo| -0,0011 0,000001 0,0001

Císařský palác
m.č.0.13
-1 -1,00000

46|r |z N42 jvětrací mřížka s regulaci nová - typový výrobek |kus | -I.OOOO0I 1 356,000001 o.ool -1 356,00| -1 356,001 0.00200| -0,002| 0,000001 0,0001



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní 
Objekt: Skalní sklep - změna řešení

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Misto:

Zpracoval:
Datum: 16.12.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě 
celkem

M Zdravotní instalace -117 755,11 -117 755,11 -1,382

0,15*( 1 *0,8+0,8*1.3*2+1 *1.3*2)
64 R 328311114R00 Konstrukce šachet a šachtic z BP vodostavebního beton C 25/30, XA2 m3 -0,41100 8 475,00000 0,00 -3 483,23 -3 483,23 2,95597 -1,215 0,00000 0,000

-0.41100-0.15*( 1 *0,8+0,8*1,3*2+1 *1,3*2)/2

Obednění a odbednění konstrukcí šachet a šachtic obednění
65 R 328351010R00 konstrukcí šachet, plocha rovinná m2 -5,46000 1 356,00000 0,00 -7 403,76 -7 403,76 0,01450 -0,079 0,00000 0,000

šachta kanalizační 1000x800x1300 mm :

-5.46000-1,3*(0,8*2+1.3*2)

Obednění a odbednění konstrukcí šachet a šachtic odbednění
66 R 328352010R00 konstrukcí šachet, plocha rovinná m2 -5,46000 1 356,00000 0,00 -7 403,76 -7 403,76 0,00096 -0,005 0,00000 0,000

721 Vnitřní kanalizace -8 407,04 -0,023-8 407,04

67 R 721173402
Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 
125 m -13,00000 628,28000 0,00 -8 167,64 -8 167,64 0,00177 -0,023 0,00000 0,000

68 R 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t -0,02300 5 947,19000 0,00 -136,79 -136,79 0,00000 0,000 0,00000 0,000
50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do téžišfě půdorysné 
plochy objektu

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun
69 R 998721193R00 přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t -0,02300 2 974,16000 0,00 -68,41 -68,41 0,00000 0,000 0,00000 0,000

50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné 
plochy objektu

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun
70 R 998721194R00 přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t -0,02300 1 487,08000 0,00 -34,20 -34,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000

50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné 
plochy objektu

722 Vnitřní vodovod -4 143,83 -0,012-4 143,83

71 R 722174023
Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPRCT) svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 2,8 m -12,00000 342.39000 0,00 -4 108,68 -4 108,68 0,00096 -0,012 0,00000 0,000

72 R 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun prováděný bez 
použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t -0,01200 2 928.96000 0,00 -35,15 -35,15 0,00000 0,000 0,00000 0,000

725 Zařizovaci předměty 0,00 -12 183,48 -12 183,48 -0,014 0,000

73 R 72521-01

Umyvadla nerezová automatická se senzorovou baterii na stěnu dva 
přívody vody 360x390 mm, sprůtokovým elektrickým ohřívačem, 
dodávka a montáž kus -1,00000 12 159,93000 0,00 -12 159,93 -12 159,93 0,01400 -0,014 0,00000 0,000



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní 
Objekt: Skalní sklep - změna řešení

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 12. 2020

vodorovně do 50 m

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost sutě 
celkem

75 R 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovaci předměty v objektech výšky do 6 m t -0,01400 746,93000 0,00 -10,46 -10,46 0,00000 0,000 0,00000 0,000
vodorovně do 50 m

76 R 998725193R00

Přesun hmot pro zařizovaci předměty výpočet z hmotnosti příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m t -0,01400 560,48000 0,00 -7,85 -7,85 0,00000 0,000 0,00000 0,000
vodorovně do 50 m

77 R 998725194R00

Přesun hmot pro zařizovaci předměty výpočet z hmotnosti příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m t -0,01400 374,03000 0,00 -5,24 -5,24 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Montáže vzduchotechnických zařízeni -55 167,73 -55 167,73
80 R 004-01 Montáž axiálního ventilátoru ks -16,00000 768,40000 0,00 -12 294,40 -12 294,40 0,00000 0,000 0,00000 0,000

81 R 004-01A

Malý nástěnný axiální ventilátor v plastové skříňce prům.250 mm 
reversní pro přívod V=200m3/h,p=13Pa, ,P=29Pa, vč.zpětné klapky 
elektricky ovládané a ovladače ks -1,00000 7 567,61000 0,00 -7 567,61 -7 567,61 0,00000 0,000 0,00000 0,000

82 R 004-02 Montáž protidešťové žaluzie ks -1,00000 124,30000 0,00 -124,30 -124,30 0,00000 0,000 0,00000 0,000
83 R 004-02A Protidešťová žaluzie na fasádu prům.200 mm, materiál plast ks -1,00000 1 178,59000 0.00 -1 178,59 -1 178,59 0,00000 0,000 0,00000 0,000
84 R 004-03 Montáž komínové vložky m -15,00000 610,20000 0,00 -9 153,00 -9 153,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
85 R 004-03A Komínová vložka prům.200 mm, pozink.plech m -15,00000 1 603,47000 0,00 -24 052,05 -24 052,05 0,00000 0,000 0,00000 0,000
86 R 004-05 Montáž - Spiropotrubí z pozink. plechu do prům. 200 mm, 100% tv m -1,00000 256,51000 0,00 -256,51 -256,51 0,00000 0,000 0,00000 0,000
87 R 004-05A Spiropotrubí z pozink. plechu do prům. 200 mm, 100% tv m -1,00000 541,27000 0,00 -541,27 -541,27 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Silnoproudé rozvody a světla -19 562,28

88 R 210010002R00
Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 
mm, , m -60,00000 30,73600 0,00 -1 844.16 -1 844,16 0,00000 0,000 0,00000 0,000

89 |R 210010351R00
Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 4 mm2, 
čtvercové, o rozměru 124x124 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, kus -1,00000 144,07500 0,00 -144,08 -144,08 0,00000 0,000 0,00000 0,000

90 R 210110001ROO
Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně 
zapojeni, jednopólového, , řazeni 1 kus -1,00000 144,07500 0,00 -144.08 -144,08 0,00000 0,000 0,00000 0,000

91 R 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks -3,00000 163,28500 0,00 -489,86 -489,86 0,00000 0,000 0,00000 0,000
92 R 210810045R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého m -50,00000 38,42000 0,00 -1 921,00 -1 921,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
93 R 210810046R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m -90,00000 38,42000 0,00 -3 457,80 -3 457,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000
94 R 215202122 montáž a připojeni ventilátor 100mm, spožděný doběh, 29W ks -1,00000 576,30000 0,00 -576,30 -576,30 0,00000 0,000 0,00000 0,000
95 R 215202128 montáž a připojeni svítidla všeob. S6 ks -5,00000 384,20000 0,00 -1 921,00 -1 921,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000
96 R 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 R=20mm m -3,00000 10,84800 0.00 -32,54 -32,54 0,00000 0,000 0,00000 0,000
97 R 00320 krabice ACIDUR 6455-11 ks -5,00000 81,36000 0.00 -406,80 -406,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000



Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní 
Objekt: Skalní sklep - změna řešení

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum. 16.12.2020

c. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem Hmotnost sutě Hmotnost suté 
celkem

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni 
původu, jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 
89. odst. (6) Zákona o zadáváni veřejných zakázek č 134/2016 Sb nabídnout 
rovnocenné řešeni.

98 R 00700 spínač design č.1 ks -1,00000 585,79200 0,00 -585,79 -585,79 0,00000 0,000 0,00000 0,000
99 R 00766 zásuvka design 230V/16A ks -3,00000 593,92800 0,00 -1 781,78 -1 781,78 0,00000 0,000 0,00000 0,000

100 R 34111030R

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a 
venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE- 
kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min. m -50,00000 12,20400 0,00 -610,20 -610,20 0.00015 -0,008 0,00000 0,000

101 R 322307 svítidlo dle knihy svítidel S6 ks -5,00000 315,77850 0,00 -1 578.89 -1 578,89 0,00000 0,000 0.00000 0,000

102 R 34111100R

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a 
venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE- 
kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použiti - 
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.te m -50,00000 81,36000 0.00 -4 068,00 -4 068,00 0,00053 -0,027 0,00000 0,000

Celkem 0,00 -483 842,50 -483 842,50 -27,025 -0,754



l^ÍLOlifí C.í.

Předmět: Karlštejn - osvětlení skalního sklepa
Přílohy: Půdorys 1PP palacOSVĚTLENÍsklep.pdf

Dobrý den,
posílám návrh úpravy skalního sklepa vzhledem ke změně využití.
V části elektro nebude realizováno část osvětlení (viz výkres), ventilátor v 
prostoru 1.13 a v 1.11
průtokový ohřívač.
V části ZTI nebude realizováno osazení nerezového dřezu včetně nosného nerez 
sloupku v 1.11 Ve
stavební části nebude v prostoru 1.13 realizován jádrový vrt prům. 200 mm, v 
1.11 3 jádrové vrty
(prům.35, 50 a 140 mm) a v 1.11 - 1.13 úprava podlahy mazaninou (včetně vyplnění 
spáry kolem zdí
drobným kamenivem)a obezdění odvětrání v 1.11.

S pozdravem

Důležité upozornění: Obsah této zprávy (včetně příloh) je důvěrný. Pokud nejste 
zamýšleným adresátem
této zprávy, zpřístupnění, kopírování, distribuce nebo užití obsahu zprávy je 
přísně zakázáno a v takovém
případě, prosím, okamžitě informujte odesílatele a poté zprávu (vč. 
příloh) odstraňte z Vašeho systému.



T’bloHR tÁ3


