
 

Prováděcí smlouva č. CWX036/11 č.j.: PPR-39396-6/ČJ-2021-990656 

 

k Rámcové dohodě č.j. PPR-20262-20/ČJ-2020-990656, č. smlouvy CWX036 

 

 

Smluvní strany: 
 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

 

Sídlo:     Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 

IČO:    00007064 

DIČ:     CZ00007064 

Zastoupená:   plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu 

výkonu služby Policejního prezidia České republiky 

 

Korespondenční adresa:  Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, 
poštovní schránka 62/ ŘPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

KYNDRYL Česká republika, spol. s.r.o. 
 

Sídlo:     V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 Chodov  

IČO:     09628886 

DIČ:     CZ09628886   

Zastoupená:    jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:  Raiffeisen Bank International AG, Hvězdova 1716/2b, 140 78 

Praha 4 

Číslo účtu:  2914057002/5500 

 

Korespondenční adresa: Kyndryl Česká republika, spol. s r.o., The Park, V Parku 2294/4,  
      148 00 Praha 4-Chodov 

  

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod sp. zn. C 339277. 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-

20262-20/ČJ-2020-990656, CWX036, ze dne 13.11.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 

30.11.2021 (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „RD“) v souladu s ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) k veřejné zakázce s názvem „Eu-INIS – 

Rozvoj NS-VIS z RD 2020 - Implementace QR kódu na VŠ z RD“, Č.j.: PPR-39396-3/ČJ-

2021-990656 

 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli 

plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též 
jen „Plnění“). 

1.2. Předmětem této Prováděcí smlouvy není:  

 změna, úpravy nebo rozšíření funkcionality systému VIS (systém NS-VIS a systém 
VISMAIL, dále jen „VIS“), které nejsou uvedeny v této Prováděcí smlouvě, garance 
funkčnosti systému NS-VIS s jinými periferiemi než těmi, které byly specifikovány 
v rámci projektu Upgrade WIN10;  

 analýza, změna, úpravy, příprava dat, testování apod. na straně externích systémů 

 zajištění potřebné komunikační infrastruktury, zajištění nezbytné konektivity na externí 
systémy včetně dostatečné propustnosti linek, realizace nezbytných změn externích 
systémů a zajištění zálohování a archivace dat. 

1.3. Předmětem této Prováděcí smlouvy dále není zajištění testovacích prostředí, zdrojových 
dat externích systémů a dalších nezbytných náležitostí (zejména organizačních, 
legislativních, smluvních a provozních) nutných pro realizaci předmětu této Prováděcí 
smlouvy ani realizace jakýchkoli dalších dodávek, služeb a činností nezbytných pro 
zajištění provozu VIS, které nejsou definovány v této Prováděcí smlouvě. 

1.4. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a 

to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

 

2. CENA 

2.1. Celková cena za plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 2.389.550,00 Kč bez DPH, 

2.891.355,50 Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění včetně platebních milníků 
je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy. 

 
3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět do 8 měsíců od účinnosti této Prováděcí smlouvy. 

3.2. Realizace Předmětu plnění (Projektu) bude probíhat po jednotlivých částech, resp. 
etapách. Předpokládané rámcové termíny plnění a základní milníky jsou uvedeny 

v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy.  

3.3. Místem plnění jsou pracoviště Dodavatele a Objednatele v Praze.  

3.4. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je: 
Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, Strojnická 27, poštovní 
schránka 62/ŘPVS, 170 89  Praha 7. 

 

4. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PLNĚNÍ 

4.1. Specifikace činností, pracnost realizace je stanovena na základě následujících 
předpokladů pro načtení a ověření čárových kódů čtečkou Gemalto: 

• Detekce přítomnosti čárového kódu na štítku a následné dekódování čárového kódu je 

zajišťováno čtečkou dokladů Gemalto. Jedná se o zabudovanou funkcionalitu zařízení 



(HW čtečky) a softwaru SDK od výrobce Thales/Gemalto. Čtečky Gemalto nejsou 
součástí dodávky a jsou již zakoupené objednatelem. 

• Klientské aplikace detekci a dekódování neprovádějí, pouze konzumují výstup z 
volaní funkcí výše uvedeného Thales/Gemalto SDK pro čtení čárových kódů. 

• Pokud čtečka Gemalto čárový kód nenajde nebo nerozpozná, nejedná se o chybu KA 

NSVIS. 

• Bude se používat Gemalto SDK 3.7.x.x nebo pozdější, které obsahuje funkcionalitu 

pro detekci a dekódování čárových kódů. 
• Předpokládá se použití symbolů QR nebo Data Matrix. 
• Nekvalitní tisk způsobující nečitelnost nebo poškození tisku symbolu čárového kódu 

není chyba aplikace KA NSVIS. V takovém případě (nečitelnost, nelze dekódovat) již 
KA NSVIS neprovádí další pokusy o dekódování. 

• Specializované HW čtečky čárových kódů nejsou součástí dodávky a nepočítá se s 
nimi. 

• Specializované SW knihovny pro detekci hůře čitelných či poškozených čárových 
kódů nebudou použity, spoléhá se výhradně na schopnosti čtečky a SDK Gemalto. 

4.2. Po celou dobu poskytování služeb je nutno na straně Objednatele splnit následující 
podmínky a předpoklady, které jsou nezbytné pro řádné plnění Dodavatele: 

 zajištění komunikační a síťové infrastruktury včetně potřebné úrovně jejich 
propustnosti; 

 zajištění hardwarové maintenance veškerých zařízení systému NS-VIS a 

VISMAIL;  

 zajištění softwarové maintenance / SW support;  

 zajištění testovacích prostředí NS-VIS, VIS MAIL a všech externích systémů (ČR i 

EU) v požadovaných termínech dle harmonogramu; 

 zajištění aktuálního rozhraní externích systémů zejména MZV-EVC2, CIS a Kodox 

v souladu s odsouhlasenými popisy rozhraní v požadovaných termínech (při nutnosti 
úpravy rozhraní Dodavatel připraví na základě informací od objednatele aktuální 
definici rozhraní pro externí systémy. Objednatel následně zajistí požadované úpravy 
v externích systémech podle dodané specifikace včetně přípravy dat a spolupráce při 
testování) ; 

 zajištění funkčních otestovaných externích systémů (ČR i EU) splňujících 
odsouhlasené popisy rozhraní se systémem VIS (NS-VIS a VIS MAIL) 

v požadovaných termínech, dle harmonogramu a možnosti testování s externími 
systémy (ČR i EU: EES, CS-VIS, SIS II, ICIS, MZV-EVC2, CIS, ISO) v potřebných 

termínech dle harmonogramu; 

 zajištění testovacích dat externích systémů, klíčenek, specimenů dokladů, testovacích 
vízových štítků a dalších rekvizit nezbytných pro provedení aktualizace a testů 
v požadovaném rozsahu a požadovaných termínech; 

 organizační zajištění, tj. zajištění/alokace provozního týmu (administrátorů, operátorů, 
IT specialistů) a zejména projektového týmu a klíčových rolí s potřebnou kvalifikací a 
znalostmi na straně Objednatele; 

 zajištění včasné součinnosti na straně objednatele a externích systémů (ČR i EU) 

zejména pro analýzu, aktualizaci operací, testy, přípravu dat, vyhodnocení výsledků; 

 zajištění spolupráce s externími Dodavateli existujících informačních systémů, 
které budou předmětem komunikačního rozhraní; 

 zajistit pracovníkům Dodavatele neomezený přístup k národnímu testovacímu 

prostředí systému VIS (NS-VIS a VISMAIL); 



 zajistit místnost s připojením na testovací resp. produkční prostředí systému NS-

VIS, VISMAIL a na internet; 

 Objednatel dále po celou dobu projektu: 

- vytvoří pro realizační tým organizační a věcné podmínky pro naplnění součinnosti 
objednatele, 

- nese odpovědnost za správnost obsahu existujících dat a číselníků a jejich předání 
Dodavateli v požadovaných termínech, 

- ponese odpovědnost a náklady za integraci řešení do stávající infrastruktury MV ČR, 

- zajistí služby certifikační autority PČR (vydávaní a obnova certifikátů dle požadavků 
ZKB). 

4.3. Objednatel souhlasí s posuzováním a zasláním vyjádření k předkládaným dokumentům 
od Dodavatele do 3-5 pracovních dnů podle obsahu a rozsahu pokud nebude dohodnuto 

jinak. 

4.4. Jakékoli případné zaškolení operátorů, koncových uživatelů je plně v zodpovědnosti a 
bude provedeno Objednatelem. 

4.5. Dále je nutno na straně Objednatele zajistit, aby v rámci realizace předmětu plnění 
nedocházelo k prodlevám z důvodu překážek, zpoždění na straně Objednatele 

(nesplnění podmínek nebo součinnosti), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na 
straně Dodavatele. 

4.6. Pro realizaci Předmětu plnění a nutnou koordinaci bude vytvořena řídící struktura 

Projektu a pracovní tým(y).  Řídící struktura Projektu a požadované složení pracovního 
týmu včetně klíčových rolí na straně Objednatele a Dodavatele jsou stanoveny v Příloze 
č. 3 této Smlouvy. 

4.7. Obě Smluvní strany písemně jmenují své koordinátory, tj. kontaktní odpovědné osoby 
(vedoucí Projektu), případně jejich zástupce nejpozději do jednoho pracovního dne od 
podpisu Prováděcí smlouvy.  

 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel se zavazuje k následující součinnosti: 
 sledování monitoringu a včasnou realizaci nápravných opatření a nutných provozních 

činností ve spolupráci s Dodavatelem; 

 pravidelnou kontrolu správnosti a úplnosti obsahu všech registrů a číselníků NS-VIS a 

VISMAIL; 

 poskytnutí veškerých významných a dostupných souvisejících diagnostických informací 
(včetně informací o produktech třetích stran nebo externích systémů), které se vztahují k 
problémům systému NS-VIS, pro něž žádá o podporu/konzultaci u Dodavatele, Dodavatel 

bere na vědomí povinnost Objednatele ve specifických případech data anonymizovat; 

 nainstalování na HW systému NS-VIS a VISMAIL dohodnutých příslušných programů, 
které bude Dodavatel specifikovat, a které mohou být nezbytné pro účely diagnostiky, 
ověření funkčnosti nebo výkonnosti systému; 

 zajištění aktualizace a správy účtů uživatelů systému NSVIS v Active Directory Policie ČR 
pro vývojové, testovací a produkční prostředí a poskytování jeho služby s požadovanou 

dobou odezvy on-line autentizační informace; 

 poskytne potřebné informace, specifikace požadavků nezbytné pro vypracování analýzy, 
detailní specifikaci úprav systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) a designu aplikací včetně 
nezbytných konzultací k těmto specifikacím, požadavkům; 



 bude se podílet na aktualizaci a připomínkování testovacích scénářů a na testování předané 
části předmětu plnění; 

 účast na testech objednatele, předtestování; 
 provedení UAT - akceptačních testů za podpory Dodavatele. 

 

Objednatel je dále povinen: 

 jmenovat členy Řídící rady, Manažera a Vedoucího projektu a jednotlivé gestory nejpozději do 

jednoho týdne od podpisu Smlouvy a udělit jim patřičné pravomoci. 

 uvolňovat pracovníky, jmenované osoby/gestory a zástupce uživatelů Objednatele podle potřeb 
Projektu, a to alespoň po dobu od jmenování do ukončení akceptačních testů; 

 zabezpečit účast klíčových rolí na pravidelných projektových schůzkách jednou týdně a setkání 
s ostatními členy týmu do příštího pracovního dne a odbornými pracovníky a zástupci uživatelů 
systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) do 2 pracovních dnů po zadání požadavku na setkání, pokud 
nebude dohodnuto jinak; 

 zajistit přístup zástupcům Dodavatele do prostor Objednatele, kde jsou instalovaná zařízení 
Dodavatele, v odůvodněných případech i mimo řádnou pracovní dobu Objednatele. 

 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené 
v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání 
obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého 

v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před 
ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného 
v této Prováděcí smlouvě.  

6.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

6.3. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami 

elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností 
originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) 
stejnopis s platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně, tj. ne 

elektronicky. 

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 

Příloha č. 3 – „Harmonogram projektu“ 

Příloha č. 4 – „Řídící struktura projektu“ 

 

V Praze dne ………….  V Praze dne ……………. 

Objednatel:  Dodavatel:           

                               

…………………..  

Ministerstvo vnitra – Česká republika    

Zástupce: ……………..  



PŘÍLOHA Č.1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 

 

A) IMPLEMENTACE QR KÓDU NA VŠ 

Současný stav 

KA Víza NS-VIS se neprovádí tisk QR kódu na vízový štítek a neprovádí načtení QR kódu a 
neprovádí ověření platnosti jeho dat. 

Popis změny 

Při tisku vízového štítku se bude nově tisknout QR kód. 

Při kontrole vízového štítku bude možné nově načíst QR kód a ověřit platnost dat v QR kódu. 

Změna má dopad do: 
 KA Víza 

 Nové rozhraní pro volání ws pro tvorbu a ověření QR kódu 

Nové rozhraní pro volání ws pro tvorbu a ověření QR kódu 

Volání nových ws: 
 CreateAndSignDigitalVisaSeal pro vytvoření QR kódu z dat žádosti a MRZ zóny vízového 

štítku. 
 VerifyDigitalVisaSeal pro ověření platnosti dat v QR kódu 

 nebo  

 VerifyBarcodeImageWithDigitalVisaSeal pro ověření platnosti obrazu QR kódu. 

Preferovaná varianty je VerifyBarcodeImageWithDigitalVisaSeal, ale o použití jedné ze dvou operací 
bude rozhodnuto až v průběhu implementace. 

KA Víza 

1. Tisk QR kódu 

Tisk QR kódu - změna má dopad do procesu P002 Proces krátkodobých víz pořízených na území. 
Před náhled vízového štítku bude doplněno volání operace CreateAndSignDigitalVisaSeal, která 

odešle data  

 Datum vydání štítku (DocumentIssueDate)   date  povinné 

 MRZFirstLine       string  povinné 

 MRZSecondLine      string  povinné 

 Počet vstupů NumberOfEntries     integer  nepovinné
  

 Délka pobytu – počet dnů (DurationOfStayDays )  integer 

 povinné  

 Délka pobytu – počet měsíců (DurationOfStayMonths)   integer  povinné
  

 Délka pobytu – počet let (DurationOfStayYears)   integer 

 povinné  

 Číslo cestovního dokladu (PassportNumber)   string  povinné 

 Typ víza (VisaType)        base64  nepovinné 

 AdditionalFeatureField      base64  nepovinné 

a výstupem bude vytvořený QR kód, který bude následně vytištěn na VŠ. 
 BarcodeData    base64  povinné 

 BarcodeImage    base64  povinné 



Vygenerovaný QR kód bude zobrazena na náhledu VŠ. 
Vygenerovaný QR kód, který bude vytištěn na VŠ se nebude ukládat do NSVIS k datům vízového 
štítku. 

Volání operace CreateAndSignDigitalVisaSeal bude auditováno. 
 

2. Kontrola QR kódu vízového štítku 

Při kontrole vízového štítku bude možné nově načíst QR kód a ověřit platnost dat v QR kódu. 
Změna se týká procesů: 

• P006 Prodloužení doby pobytu krátkodobého víza 

• P007a Zpětvzetí žádosti o krátkodobé vízum 

• P007b Prohlášení víza za neplatné – annull visa 

• P007c Zrušení víza – revoke visa 

• P007d P007d Invalidace štítku z důvodu úřední chyby 

• P026 Ověření totožnosti na území 
• P029 Vytištění nového (duplikátu) vízového štítku krátkodobého víza 

• P033 Oprava linkování žádosti 
• P037 Kontrola totožnosti Bezpečnostní důvody 

• P038 Přiřadit množinu žádosti do jedné Skupiny (Group) 
• P039 Vyřadit žádost ze Skupiny (Group) 

• P040 Kontrola totožnosti na hranicích – 2. Linie 

V místech, kde je možné načíst data z MRZ zóny VŠ bude nově doplněno i načtení QR kódu a 

následným voláním operace VerifyBarcodeImageWithDigitalVisaSeal bude provedeno ověření 
platnosti obrazu QR kódu  
Vstupní položky operace VerifyBarcodeImageWithDigitalVisaSeal: 

 BarcodeImageData   base64  povinné 

 MRZFirstLine    string  nepovinné 

 MRZSecondLine   string  nepovinné 

Výstupní položky: 
 Vaild     boolean  povinné 

 NotValidReason    výčet  nepovinné 

 Version     integer  nepovinné 

 IssuingCountry    string(3)  nepovinné 

 SignerIdentifier    string(4)  nepovinné 

 CertificateReference    integer  nepovinné 

 DocumentIssueDate    date  nepovinné 

 SignatureCreationDate   date  nepovinné 

 DocumentFeatureDefinitionReference  integer  nepovinné 

 DocumentTypeCategory   ineteger  nepovinné 

 MRZFirstLine    string  nepovinné 

 MRZSecondLine    string  nepovinné 

 NumberOfEntries    integer  nepovinné  

 DurationOfStayDays    integer  nepovinné  

 DurationOfStayMonths   integer  nepovinné  

 DurationOfStayYears    integer  nepovinné  

 PassportNumber    string  nepovinné 

 VisaType       base64  nepovinné 

 AdditionalFeatureField   base64  nepovinné 

Vstupní položky operace VerifyDigitalVisaSeal: 



 BarcodeData   base64  povinné 

 MRZFirstLine    string  nepovinné 

 MRZSecondLine   string  nepovinné 

Výstupní položky: Jsou shodné s výstupními položkami operace 
VerifyBarcodeImageWithDigitalVisaSeal. 

 

Pokud bude do čtečky MRZ vložen VŠ s QR kódem provede se validace QR kódu a zobrazí se 
výsledek. 
Pokud bude do čtečky MRZ vložen VŠ bez QR kódu neprovede se validace QR kódu. 
Pokud bude do čtečky MRZ vložen cestovní doklad neprovede se validace QR kódu. 
 
Uživateli bude zobrazováno obsah položky Vaild a v případě neúspěšného ověření obsah položky 
NotValidReason. 

  

  

Důvod neověření QR kódu (NotValidReason) - výčet pro nevalidní vízum při validaci víza:  
 WRONG_FORMAT 

 UKNOWN_FEATURE 

 UNKNOWN_CERTIFICATE 

 UNTRUSTED_CERTIFICATE 

 INVALID_DOCUMENTTYPE 

 EXPIRED_CERTIFICATE 

 REVOKED_CERTIFICATE 

 INVALID_SIGNATURE 

 INVALID_VISA_MRZ 

 SEAL_VISA_MISMATCH 

Volání operace VerifyBarcodeImageWithDigitalVisaSeal bude auditováno. 
 

Předpoklady: Načtení QR kódu čtečkou 3M (Gemalto) AT9000. Pro ověření čárových kódů na 
vízovém štítku platí následující omezení: 

 Detekce přítomnosti čárového kódu na štítku a následné dekódování čárového kódu je 
zajišťováno čtečkou dokladů Gemalto. Jedná se o zabudovanou funkcionalitu zařízení (HW 
čtečky) a softwaru SDK od výrobce Thales/Gemalto. Čtečky Gemalto nejsou součástí 
dodávky a jsou již zakoupené objednatelem. 

 Klientské aplikace detekci a dekódování neprovádějí, pouze konzumují výstup z volaní funkcí 
výše uvedeného Thales/Gemalto SDK pro čtení čárových kódů. 

 Pokud čtečka Gemalto čárový kód nenajde nebo nerozpozná, nejedná se o chybu KA NSVIS. 
 Bude se používat Gemalto SDK 3.7.x.x nebo pozdější, které obsahuje funkcionalitu pro 

detekci a dekódování čárových kódů. 
 Předpokládá se použití symbolů QR nebo Data Matrix. 
 Nekvalitní tisk způsobující nečitelnost nebo poškození tisku symbolu čárového kódu není 

chyba aplikace KA NSVIS. V takovém případě (nečitelnost, nelze dekódovat) již KA NSVIS 
neprovádí další pokusy o dekódování. 

 Specializované HW čtečky čárových kódů nejsou součástí dodávky a nepočítá se s nimi. 
 Specializované SW knihovny pro detekci hůře čitelných či poškozených čárových kódů 

nebudou použity, spoléhá se výhradně na schopnosti čtečky a SDK Gemalto. 

Příklady zobrazení: 
Příklad zobrazení úspěšného ověření QR kódu ve vyhledávacím okně v KA Víza 



 
 

Příklad zobrazení neúspěšného ověření QR kódu ve vyhledávacím okně v KA Víza 

 
 
 

 

 
 

 

 
Příklad zobrazení úspěšného ověření QR kódu v procesu P026 Ověření totožnosti na území: 

 



Příklad zobrazení neúspěšného ověření QR kódu v procesu P026 Ověření totožnosti na území: 

 
 

 

B) ZMĚNA TISKU POLE POZNÁMKY NA VŠ 

Současný stav: 

Tisk pole POZNÁMKY na VŠ je prováděno dle Č.j. CPR-333-20/ČJ-2018-930300-203. 

Popis změny: 

Upravit tisk pole POZNÁMKY na VŠ dle č. 6 POKYN ředitele Ředitelství služby cizinecké policie  
ze dne 23. února 2021 o Zásadách používání štítků a vydávání Formuláře pro připojení víza. 

Změna v KA Víza 

Změna tisku pole POZNÁMKY na VŠ: 
„Poznámky“ v krátkodobém vízu k pobytu do 90 dnů 

1. na prvním řádku se vyplní (nejvýše 16 znaků) 
– zrušit tisk datumu narození,  
– zrušit tisk znaku > 
– Zrušit tisk 3 znaků čísla ŽOV  
– ponechat jen tisk čísla žádosti (ve tvaru LLLLRRRRMMDDPPPP) 

2. na druhém řádku se vyplní (nejvýše 10 znaků) účel pobytu, který stanoví příloha č. 9 
– zrušit tisk Typ víza/znak víza/ 
– zrušit tisk lomítek za účelem pobytu 

–  Ponechat tisk účelu pobytu  
–  Zjednodušit tisk pro ZAMĚSTNÁNÍ/ZÁCVIK a ZAMĚSTNÁNÍ/SEZÓNNÍ/ 
Typ (druh) víza/Znak víza/ZAMĚSTNÁNÍ/ZÁCVIK/-  změnit na: ZÁCVIK 

Typ (druh) víza/Znak víza/ZAMĚSTNÁNÍ/SEZÓNNÍ/-  změnit na: SEZÓNNÍ 
Typ (druh) víza/Znak víza/ZAMĚSTNÁNÍ/-/- změnit na: ZAMĚSTNÁNÍ 
3. na třetím řádku se vyplní (nejvýše 8 znaků)  
– Zrušit tisk zkratek VIS0 nebo VIS nebo FB (bylo zrušeno při rollout CSVIS) 
–  Nově doplnit tisk datumu narození (resp. přesunout sem z 1. Řádku) ve formátu „DD-MM-RR“ 

4. na čtvrtém řádku – bez změny  

5. na pátém řádku – bez změny  

6. na šestém řádku – bez změny 



 

Tisk pole POZNÁMKY na VŠ: 
 AS-IS To-BE 

1. řádek Datum 

narození>CZELLLLRRRMMDDCCCC 

Datum 

narození>CZELLLLRRRMMDDCCCC 

2. řádek Typ víza/znak víza/účelu pobytu/-/- Typ víza/znak víza/účelu pobytu/-/- 

3. řádek VIS0 nebo VIS nebo FB VIS0 nebo VIS nebo FB  

Datum narození ve formátu „DD-MM-RR“ 

4. řádek bez změny bez změny 

5. řádek bez změny bez změny 

6. řádek bez změny bez změny 

 
Změna tisku účelu pobytu “Zaměstnání – zácvik a sezónní“ na 2. řádku: 
Typ (druh) víza/Znak víza/ZAMĚSTNÁNÍ/ZÁCVIK/-           změnit na: ZÁCVIK 

Typ (druh) víza/Znak víza/ZAMĚSTNÁNÍ/SEZÓNNÍ/-        změnit na: SEZÓNNÍ 
Typ (druh) víza/Znak víza/ZAMĚSTNÁNÍ/-/-                       změnit na: ZAMĚSTNÁNÍ 
 

Tisk kontrolního ústřižku bude bez změny. 
 

Změna obsahu číselníku T_PURPOSE_OF_TRAVEL v CA 

Zneplatnění: 
C_CODE C_DESCRIPTION_CZ C_DESCRIPTION_EN 

06 PODNIKÁNÍ-OSVČ PODNIKÁNÍ-OSVČ  
 
Přejmenování C_DESCRIPTION_EN stávajícího PRŮJEZD  na TRANSIT 

C_CODE C_DESCRIPTION_CZ C_DESCRIPTION_EN 

12 TRANZIT (PRŮJEZD) PRŮJEZD    TRANSIT 

 



 

PŘÍLOHA Č.2 – ROZPOČET CENY 

 

Celková cena za předmět plnění činí 2.389.550,00 Kč bez DPH, 2.891.355,50 Kč s DPH 

včetně 21% DPH. 

Tato cena zahrnuje pouze činnosti uvedené v následující tabulce a v rozsahu (počtu MD) zde 

uvedeném. 

Činnost Role MD 

Detailní analýza, soulad s TDD, zadání , 
konzultace, kontrola testů, výsledků, podpora 
testů 

Vedoucí analytik(8), analytik(2) 10 

Technická analýza, design, řízení vývoje, kontrola 
kódu (stat.analýza), reporty, nové role, mapování, 
releases, monitoring 

App. Architekt 17 

Úprava KAs Viza a Vyckat senior SW developer 22 

Úprava CA, design, vývoj, unit testy,  podpora 
testů 

senior programátor JEE   

Úprava ESB- nový modul nsvis_visaseal : design, 
vývoj, unit testy, podpora testů, kontrole/úpava 

bus.monitoring 

senior programátor JEE 12 

Úpava KA Admin senior programátor JEE 3 

Čtečka QR kódu Databázový oracle specialista 16 

Infrastruktura, releases IT architekt(2),  WAS specialista(2) 4 

Testy (funkční, integrační interní, OIPIT, podpora 

UAT),  nezbytné testovací scénáře, podpora UAT 
kontrola výsledků 

Test manažer 15 

Administrativa, komunikace, jednání 
App.architekt, vedoucí  analytik, 

tester, IT architekt, db.specialista, 

vývojáři 
10 

Project nmanagement Projektový manažer 8 

Pole poznámka - Detailní analýza,  zadání , 
konzultace,  podpora testů 

Vedoucí analytik(1) 1 

Pole poznámka design, řízení vývoje, releases App. Architekt 1 

Pole poznámka - úprava Kas, unit testy senior SW developer 3 

Pole poznámka testy Test manažer 1 

 

 

Úhrada ceny bude provedena následujícím způsobem: 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH v 

% 

DPH v Kč Cena včetně 
DPH 

Etapa I – analýza (30% z ceny) 
716,865.00 

21% 
150,541.65 867,406.65 

Etapa II - implementace (40%  ceny) 
955,820.00 

 

21% 200,722.20 1,156,542.20 

Etapa III – Akceptační testy, 

uvedení do provozu (30% z ceny) 
716,865.00 

 
 

21% 150,541.65 867,406.65 

Celková cena 2,389,550.00 21% 501,805.50 2,891,355.50 

 



1. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění. Pokud se DPH na základě nové právní úpravy během smluvního 
období změní, výše DPH se automaticky změní v souladu s touto právní úpravou. V takovém 
případě Dodavatel vyúčtuje výše uvedenou cenu bez DPH a připočítá DPH v příslušné zákonem 

stanovené výši. Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této Prováděcí 
smlouvy. 

2. Kompletnost každého dodaného milníku bude potvrzena podepsáním Předávacího nebo 

Akceptačního protokolu.  Úhrada ceny Plnění vč. DPH bude realizována Objednatelem na 

základě faktur, které budou vystaveny v souladu s podepsanými Předávacími nebo Akceptačními 
protokoly.  

3. Datem zdanitelného plnění bude datum podpisu příslušného Akceptačního protokolu, 

Předávacího protokolu, či datum splnění příslušné části plnění. Dodavatel je povinen po vzniku 
práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného 
protokolu fakturu ve dvojím vyhotovení.  



PŘÍLOHA Č.3 – HARMONOGRAM PROJEKTU 

 

Projekt musí být ukončen do 8 měsíců od účinnosti této prováděcí smlouvy. 

Uvedený rámcový harmonogram prací je odvozen od termínu účinnosti Smlouvy a závisí na splnění 
předpokladů a součinnosti na straně Objednatele. 

 

 Část plnění Trvání Předpokládané datum ukončení 

1. Etapa I  1-2 měsíce Do 2 měsíců od účinnosti smlouvy 

2. Etapa II – Implementace 
fáze 1 

2-3 měsíce Do 5 měsíců od účinnosti smlouvy 

3. Etapa III – UAT, 
uvedení do provozu 

1-2 měsíce Do 7 měsíců od účinnosti smlouvy 

 

 

Konkrétní harmonogram plnění bude vypracován Dodavatelem v souladu s tímto Rámcovým 
harmonogramem do jednoho týdne od podpisu Smlouvy. 

 

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně 
zadání ze strany Objednatele a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené 
v této Prováděcí smlouvě a to v požadovaných termínech. 

 

V případě nedodržení výše uvedených termínů nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze 
strany Objednatele nebo dodavatelů externích systémů budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy 
nebo posunuty. Termín plnění může být změněn jenom na základě dodatku ke smlouvě. 

 
Harmonogram může být upraven též na základě vzájemné písemné dohody. 
 

 



PŘÍLOHA Č.4 – ŘÍDÍCÍ STRUKTURA PROJEKTU 

Každý projekt má tuto strukturu:  

Realizační týmy – jedná se o pracovní tým Objednatele a pracovní tým Dodavatele, který na 
základě pokynů projektových manažerů realizuje jednotlivé aktivity směřující k vytvoření 
předmětu plnění. Pracovní týmy se scházejí ad hoc dle potřeby, řeší odbornou problematiku. Na 

základě tematického zaměření může jít např. o jednání analytické, jednání testerů apod.  

Programový výbor (Vedení projektu) – jedná se o hlavní řídicí orgán, který je tvořen 
projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a jimi přizvanými osobami. Schází se každý 
týden v pevně stanoveném dni a čase (případně jinak – dle aktuální potřeby). Na programovém 
výboru Dodavatel podává Objednateli report o stavu projektu (včetně stavu nedostupnosti systému 
za uplynulý kalendářní měsíc), prezentuje postup prací, (ne)dodržování harmonogramu, stav rizik, 

získaných zkušeností, úkolů a jejich plnění, problémy a jejich řešení atd. Dodavatel také vytváří a 
prezentuje Objednatelem definované reporty o stavu provozu systému a vývoji sledovaných 
ukazatelů;  

Eskalační komise (Řídící rada) – jedná se o vrcholový orgán, který je svoláván ad hoc na podnět 
projektového manažera Objednatele či Dodavatele v případě, že nastane problém, který se nedaří 
vyřešit na úrovni programového výboru. Je tvořena řediteli projektů Objednatele a Dodavatele, 

projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a případně dalšími jimi přizvanými osobami;   

Akceptační komise – jedná se o orgán, který je svoláván projektovým manažerem Objednatele, 
když je zapotřebí akceptovat předmět plnění projektu nebo jeho dílčí etapu. Posuzuje (ne)splnění 
akceptačních kritérií a tím rozhoduje o (ne)akceptování předmětu plnění. Je tvořena projektovými 
manažery Objednatele a Dodavatele a případně dalšími jimi přizvanými osobami.  

 

Klíčové role projektu  

Ředitel Projektu Ředitel projektu je pracovník vrcholového vedení Objednatele/Dodavatele, 

který má rozhodovací pravomoc a současně je odpovědný za úspěšné 
ukončení projektu.  

- Účastní se schůzek Řídící rady projektu 

- Odpovídá zejména za zajištění finančních zdrojů, zajištění včasného 
podpisu smluv resp. dodatků.  

- Zajišťuje podporu projektu v rámci Objednatele/Dodavatele, splnění 
podmínek a předpokladů jeho realizace a nutné součinnosti v termínech 
potřebných pro projekt,  

- Provádí strategická rozhodnutí, která mají vliv na úspěšnost projektu a 

informuje vedení Objednatele/Dodavatele o průběhu projektu.  

Vedoucí Projektu Je zodpovědný za řízení projektu v rámci schváleného rozpočtu, 

harmonogramu a rozsahu. Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů 
plnění a jejich částí. Je odpovědný řídící radě. 
Hlavním úkolem vedoucího Projektu je koordinace práce jednotlivých týmů a 
přijímání rozhodnutí přesahující kompetence těchto týmů.  
- Koordinuje práci jednotlivých členů projektového týmu a pravidelně 

informuje manažera Projektu o splněných úkolech či případných 
problémech. 

- Přebírá materiály předané druhou Smluvní stranou. 
- Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů plnění a jejich částí. 
- Je odpovědný Řídící radě.  
- Kontroluje průběžně postup všech fází a částí Projektu. 
- Přijímá návrhy jednotlivých členů týmu a rozhoduje o nich v rámci svých 

kompetencí, případně je předkládá k rozhodnutí ŘR. 



- Připravuje materiály pro jednání ŘR. 
- Schvaluje harmonogramy dílčích fází Projektu  
- Svolává pravidelně (minimálně 1x týdně), případně dle potřeby, schůzky 

vedení Projektu.   

 

Dalš í k l íčové role projektu na straně Objedna tele  

Provozní gestor Je koordinátorem práce v technické oblasti, oblasti infrastruktury, rozhraní, 
user managementu a provozu. Je zodpovědný za spolupráci při zabezpečení 
provozu jednotlivých prostředí systému VIS, replikací, připravenost 
testovacích prostředí externích systémů. Je garantem technického řešení a 

souladu systému IS s provozní a technickou dokumentací předanou v rámci 
dodávky systému VIS. Řídí práci a součinnost provozního týmu. 

Věcný gestor Je zodpovědný za správnost specifikace zadání, požadavků, soulad procesů a 
funkcionalit systému VIS s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která 
byla předána s úpravami systému VIS. Řídí práci a součinnost věcného týmu. 

Koordinátor  

testování 
Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, soulad s odsouhlasenou 

analytickou dokumentací, která byla předána s dodávkou systému NS-VIS, 
organizaci a zajištění testů Dodavatele a Objednatele a akceptačních testů 
v definovaných termínech, evidenci výsledků, projednávání chyb a problémů 

z průběhu testování na straně Objednatele. Řídí práci a součinnost testovacího 
týmu. 

 

Objednatel zajistí pracovníky pro každou z výše uvedených klíčových rolí Projektu (jmenuje 
pracovníky, kteří budou Dodavateli k dispozici po celou dobu Projektu). Objednatel si může přizvat 
zástupce třetích dotčených stran (externích systémů), podílejících se na vízovém procesu. 

Dalš í klíčové role projektu  na straně Dodavatele  

Vedoucí analytik  Je zodpovědný za realizaci analýzy změn systému NSVIS, za řešení 
dotazů a soulad aktualizace se specifikací procesů a funkcionalit 

s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která bude předána 

s úpravou systému VIS na straně Dodavatele.  

Aplikační architekt, 
vedoucí vývoje 

Je zodpovědný za aplikační architekturu systému VIS, realizaci změn 
a úprav, design a vývoj včetně unit testů 

IT architekt Je zodpovědný za IT infrastrukturu serverové části VIS, technickou 

část rozhraní, user management. 

Koordinátor testování Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, organizaci a zajištění 
testů Dodavatele a Objednatele, evidenci výsledků, projednávání chyb 

a problémů z průběhu testování na straně Dodavatele. 

 

Mgr. Pavel Osvald
23.12.2021 10:12:51

Digitálně podepsal: 

Mgr. Pavel Osvald
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